

Anlage 6: Maßnahmen bei denen sich die Realisierung verschiebt

Ordnungsnummer	Bezeichnung	Baubeginn alt (ABK 2002)	Kosten (T€) (ABK 2002)	Status	Baubeginn neu (ABK 2008)	Kosten (T€) (ABK 2008)	Begründung
01.01.166	Auf'm Büchel B-Plan 1494	2002	545	verschoben	2008	1380	ehem. B-Plan z. Zt. nicht aktuell
01.01.174	Brandroster B-Plan 6113	2002	438	verschoben	2008	445	ehem. B-Plan z. Zt. nicht aktuell
01.01.184	Breslauer Str. B-Plan 1527	2002	419	verschoben	2008	575	ehem. B-Plan z. Zt. nicht aktuell
01.01.186	Kirche Sand B-Plan 3333	2002	239	verschoben	2010	281	ehem. B-Plan z. Zt. nicht aktuell zusätzl. Maßn. wie
01.01.187	Lohplatz B-Plan 3351	2002	155	verschoben	2009	2200	Kanalsanierung etc.erf.
01.01.161	Röntgenstrasse B-Plan	2002	247	verschoben	2010	397	ehem. B-Plan z. Zt. nicht aktuell
01.01.188	Wüstenherscheid	2002	567	verschoben	2008	340	ehem. B-Plan z. Zt. nicht aktuell
01.01.19	Hermann-Löns Str. (Rest RW)	2007-2013	416	verschoben	2014		Abwicklung mit Maßnahmen A120
01.01.28	In der Taufe	2007-2013	153	verschoben	2014	4609	zusätzl. Maßn. zur RW- Behandl./Rückhaltg.