

Herr
Dr. Wolfgang Miege
An der Jüch 35
51465 Bergisch Gladbach

**Fachbereich 8
Immobilienbetrieb**

Rathaus Bensberg
Auskunft erteilt:
Bernd Martmann, Zimmer E 39
Telefon: 02202 / 14- 12 71
Telefax: 02202 / 14- 12 72
e-mail: b.martmann@stadt-gl.de

FB 8 – Ma/BR

ab 12.105

11. September 2013

Ihre Anfrage im Ausschuss für Bildung, Kultur, Schule und Sport am 02.07.2013

Sehr geehrter Herr Dr. Miege,

zunächst bitte ich die späte Beantwortung Ihrer Anfrage aus dem ABKSS vom 2. Juli 2013 zu entschuldigen.

Durch die zwischenzeitlich erfolgte Ausschreibung der Planungsarbeiten für die Sanierung der Schulen an der Saaler Mühle ist mir eine etwas genauere Antwort möglich. Aus der nachfolgend aufgeführten Liste können Sie den möglichen Zeitplan ablesen.

Der Zeitplan ist allerdings nur dann einhaltbar, wenn in den vielen europaweit durchzuführenden Vergabeverfahren keine Zeit raubenden Vergabekammerverfahren entstehen.

Gesamtsanierung SZ Saaler Mühle

- | | |
|-------------------|---|
| 2.10.2013 | Vergabe der Generalplanerleistung (2 Wochen nach Beschluss des Vergabeausschusses am 18.09.2013), sofern keine Vergaberüge bei der Vergabekammer eingeht. Sofortiger Planungsbeginn nach Auftragserteilung mit dem Ziel, im |
| Frühjahr 2014 | die ersten EU-weiten Ausschreibungsverfahren umzusetzen. |
| Sommerferien 2014 | Beabsichtigter Sanierungsbeginn. |
| 2014 – 2017 | Die Sanierung wird ca. 3 Jahre dauern. |


Gesamtsanierung NCG

Anfang 2014	EU-weite Ausschreibung der Generalplanerleistung geplant.
Sommer 2014	Vergabe der Generalplanerleistung.
Sommerferien 2015	Vorgesehener Sanierungsbeginn.
2015 – 2018	Die Sanierungszeit wird ca. 3 Jahre betragen.

Zu Rückfragen hinsichtlich der Sanierungen stehe ich ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichem Gruß
In Vertretung


Stephan Schmickler
Erster Beigeordneter



FB 4 – z.Hd. Frau Weymans