

Detaillierte Erläuterungen zu den beantragten Ermächtigungsübertragungen für Tiefbaumaßnahmen			
I-Auftrag	Bezeichnung	Haushaltsreste	Begründung der Übertragung
76014004	Straßenergänzungen	18.215,63 €	Die Maßnahme Steinstraße wurde durch eigene Ing.-Leistungen begonnen, konnte aus personellen Gründen aber noch nicht beauftragt werden.
76014006	Gehwegergänzung	12.000,00 €	Die Maßnahme K.-Adenauer-Platz wurde durch eigene Ing.-Leistungen begonnen, konnte aus personellen Gründen aber noch nicht beauftragt werden.
76014300	ÖPNV-Beschleunigung	73.169,12 €	Eine Maßnahme, die seit Jahren läuft - allerdings verzögert sich die Erneuerung der LSA 704.
76014304	Wartehallen ÖPNV	100.000,00 €	Die Maßnahme wurde durch die Einleitung des Förderverfahrens begonnen. Die Bewilligung liegt jetzt vor und die Ausschreibung wird in 2018 erfolgen.
76014317	Auf im Büchel	560.000,00 €	Die Ausschreibung wurde Mitte Dezember submittiert und die Ausführung erfolgt in 2018.
76014318	Brandroster	41.000,00 €	Die Maßnahme wurde durch eigene Planungsleistungen begonnen und die Vorbereitung für das weitere Verfahren läuft.
76014358	Asseborner Weg	140.000,00 €	Die Maßnahme wurde durch eigene Planungsleistungen begonnen und die Vorbereitung für das weitere Verfahren läuft.
76014363	R 2010 - West	52.678,47 €	Nahezu abgeschlossenes Großprojekt, das bereits seit Jahren läuft.
76014370	B-Plan Vinzenz-Pallotti-Straße	335.000,00 €	Rechtliche Verpflichtung aus Umlegungsverfahren.
76014374	Knoten Schnabelsmühle	460.541,77 €	Nahezu abgeschlossenes Großprojekt.
76014376	Marktgalerie	180.000,00 €	Rechtliche Verpflichtung durch vertragliche Bindung.
76014379	An der Wallburg	1.025.400,09 €	Die Maßnahme wurde durch eigene Planungsleistungen begonnen. Die Ausschreibung blieb allerdings ohne Ergebnis und wird Anfang 2018 wiederholt.
76014381	Barrierefreiheit Busbahnhof GL	60.000,00 €	Die Bewilligung liegt bereits vor und die Ausschreibung erfolgt in 2018.
76014383	Erweiterung P+R Lustheide	120.000,00 €	Begonnene Maßnahme durch Kanalbau, der sich jedoch verzögert hat. Dadurch war kein Baubeginn in 2017 möglich.
76014384	Niederhof	199.812,28 €	Begonnene Maßnahme durch Kanalbau, der sich jedoch verzögert hat. Dadurch war kein Baubeginn in 2017 möglich.
76014385	Schwerfelstraße	501.811,70 €	Die Maßnahme wurde durch eigene Planungsleistungen begonnen. Die Ausschreibung blieb allerdings ohne Ergebnis und wird Anfang 2018 wiederholt.
76014388	Fahrbahnsanierung Braunsberg	320.811,97 €	Die Maßnahme wurde durch eigene Planungsleistungen begonnen. Unklar ist derzeit, ob und wann die Trinkwassermaßnahme der Belkaw ausgeführt wird.
76014389	Radfahrstreifen Schnabelsmühle	70.000,00 €	Die interne Abrechnung der im Rahmen von Stunde hoch 4 begonnenen Maßnahme mit dem Strundeverband steht noch aus.
76014390	Veilchenweg	42.216,60 €	Die Maßnahme wurde durch eigene Planungsleistungen begonnen. Die Ausschreibung blieb allerdings ohne Ergebnis und wird Anfang 2018 wiederholt.
76014391	Asternstraße	77.358,99 €	Die Ausschreibung blieb allerdings ohne Ergebnis und wird Anfang 2018 wiederholt.
76014395	Untervollbach	38.484,67 €	Die Maßnahme wurde durch externe Planungsleistungen begonnen. Allerdings hat sich die Einleiterlaubnis durch Kreis verzögert.
76014397	InHK Bensberg Schlossstraße A1	728.568,01 €	Begonnene Maßnahme durch Beauftragung Projektkoordinator DSK. Einleiterlaubnis durch Kreis hat sich verzögert.
76014403	InHK Bensberg Burggraben A3	72.000,00 €	Begonnene Maßnahme durch Beauftragung Projektkoordinator DSK.
76014404	InHK Bensberg	60.000,00 €	Begonnene Maßnahme durch Beauftragung Projektkoordinator DSK.
76014405	InHK Bensberg Fußgängertunnel Erna-Klug-Weg C7	8.000,00 €	Begonnene Maßnahme durch Beauftragung Projektkoordinator DSK.
87014322	InHK Bensberg Deutscher Platz	112.000,00 €	Begonnene Maßnahme durch Beauftragung Projektkoordinator DSK.
87014323	InHK Bensberg Burggraben	190.000,00 €	Begonnene Maßnahme durch Beauftragung Projektkoordinator DSK.
87014324	InHK Bensberg Stadtpark	278.000,00 €	Begonnene Maßnahme durch Beauftragung Projektkoordinator DSK.
		5.877.069,30 €	