

Ord.-Nr.	Bezeichnung	Maßn.-Art	Umsetzungs-zustand	Bau-beginn ABK 2021	Bau-beginn Neu	Kosten [T€]						Kosten 2021-26 [T€]	Kosten 2027-32 [T€]	Gesamt-kosten [T€]	Begründung
						2021	2022	2023	2024	2025	2026				
01.01.	Reparatur und Instandhaltung (KA Beningsfeld)	A07	1	2021	2021	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000	12.000	24.000	
01.01.019	Hermann-Löns-Straße Kanalsanierung (RW)	A02	2	2027-2032	2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	300	300	
01.01.028	In der Taufe RKB A 46	A09	2	2023	2025	0	0	0	40	300	0	340	0	340	Verschiebung aufgrund von noch zu klärender Grundstücksproblematik für ein Bodenretentionsfilterbecken
01.01.211	Ball RKB A 148	A09	2	2023	2025	0	0	0	80	400	300	780	0	780	Verschiebung aufgrund veränderter Randbedingungen. Planung muss überarbeitet werden. Kostenanpassung anhand bisher erfolgter Planungen (Maßnahme 01.01.211 wird in zwei Maßmahen aufgeteilt, RRB jetzt in Maßnahme 01.01.211.1)
01.01.211.1	Ball RRB A 148	A10	4		2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	783	783	Neue Maßnahme (Maßnahme 01.01.211 wurde in zwei Maßmahen aufgeteilt)
01.01.214	Vinzenz-Palotti-Straße BP 5343/x	A01	2	2023	2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	670	670	Verschiebung aufgrund der Abhängigkeit zur Bauleitplanung. Planung muss überarbeitet werden.
01.01.225	Dariusstraße / Neuenweg Kanalsanierung (RW)	A03	1	2027-2032	2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	760	760	
01.01.229	Taubenstraße / Rosenstraße Kanalsanierung (RW+SW)	A03	1	2021	2021	200	4.200	500	0	0	0	4.900	0	4.900	
01.01.238	Am Milchbornbach BP 5211	A01	2	2022	2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Verschiebung aufgrund der Abhängigkeit zur Bauleitplanung.
01.01.239	Hammermühle BP 57_1	A01	2	2022	2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Verzögerung aufgrund planungsrechtlicher Bedenken
01.01.241	Haltepunkt Duckterath BP 2411	A01	2	2022	2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	102	102	Verzögerung aufgrund planungsrechtlicher Bedenken

Sitzung des Ausschusses
für Infrastruktur und Umwelt, Sicherheit und Ordnung
vom 30.11.2022

Anlage zu Ö 10

Ord.-Nr.	Bezeichnung	Maßn.-Art	Umsetzungs-zustand	Bau-beginn ABK 2021	Bau-beginn Neu	Kosten [T€]						Kosten 2021-26 [T€]	Kosten 2027-32 [T€]	Gesamt-kosten [T€]	Begründung
						2021	2022	2023	2024	2025	2026				
01.01.244	Habichtweg RRB A 4	A10	2	2023	2025	50	0	0	100	300	1.770	2.220	1.410	3.630	Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung / Gutachten ergab, dass Rückhaltung nicht erforderlich ist. Abstimmungstermin mit RBK am 03.11.2022
01.01.246	Lückerather Weg RKB A 15 + A 49	A09	2	2023	2025	0	0	0	0	70	280	350	0	350	Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung
01.01.247	Industriestraße RKB und Neuenweg Dezentral A 20	A09	2	2022	2025	0	0	0	0	200	0	200	0	200	Verschiebung des Baubeginns wegen Erstellung einer MBS, beengte Platzverhältnisse. Kostenanpassung anhand bisher erfolgter Planung.
01.01.248	Wingertsheide RKB A 24 + A 25	A09	2	2022	2025	0	0	0	0	70	100	170	0	170	Abstimmung mit dem LBS NRW erforderlich
01.01.250	Vürfelser Kaule RKB A 28 + A 29	A09	2	2022	2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	370	370	Bodenfilterbecken aufgrund der Platzverhältnisse nicht möglich, neue MBS erforderlich
01.01.254	Beningsfeld RKB A 307 und A 41	A09	2	2023	2024	0	0	0	200	400	200	800	0	800	Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung
01.01.256	Gladbacher Straße RRB A 11	A10-A11	2	2023	2026	0	0	0	0	0	0	0	4.240	4.240	Verschiebung Baubeginn wegen Erstellung einer MBS, beengte Platzverhältnisse
01.01.257	Vürfels RKB A 59	A09	2	2022	2026	0	0	0	0	0	110	110	0	110	Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung
01.01.258	Vürfels RKB A 60	A09	2	2022	2026	0	0	0	0	0	50	50	0	50	Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung
01.01.259	Neufeldweg RKB A 63	A09	2	2022	2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	110	110	Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung, Abstimmungsschwierigkeiten mit der Autobahn GmbH
01.01.260	Kieppemühle RKB A 540 (Refrather Weg)	A09	2	2023	2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	3.610	3.610	Verschiebung Baubeginn wegen Erstellung einer MBS, beengte Platzverhältnisse

Ord.-Nr.	Bezeichnung	Maßn.-Art	Umsetzungs-zustand	Bau-beginn ABK 2021	Bau-beginn Neu	Kosten [T€]						Kosten 2021-26 [T€]	Kosten 2027-32 [T€]	Gesamt-kosten [T€]	Begründung
						2021	2022	2023	2024	2025	2026				
01.01.261	Gierather Straße RKB A 71 + A 105	A09	2	2023	2024	0	0	40	300	0	0	340	0	340	Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung
01.01.263	Bensberger Straße RKB A 382	A09	2	2025	2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	500	500	Verschiebung aufgrund von Fachkräftemangel
01.01.264	An der Tent RKB/RRB A 79	A09-A10	2	2023	2027-2032	0	0			0	0	0	1.760	1.760	Verschiebung aufgrund von Fachkräftemangel
01.01.267	Ferdinandstraße RKB A 89 + A 90 + A 118	A09	2	2023	2025	0	0	0	100	700	700	1.500	0	1.500	Verschiebung aufgrund von Fachkräftemangel
01.01.269	Kürtener Straße RKB A 96	A09	2	2025	2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	63	63	Verschiebung aufgrund von Fachkräftemangel
01.01.271	Dombach-Sander-Straße RKB A 100 + A 372	A09	2	2027-2032	2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	120	120	
01.01.272	Schlodderdicher Weg RKB A 102 + A 106 + A 409	A09	2	2024	2026	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.300	2.300	Verschiebung aufgrund von Fachkräftemangel
01.01.273	Mülheimer Straße RKB A 110	A09	2	2023	2026	0	0	0	0	20	200	220	0	220	Verschiebung aufgrund von Fachkräftemangel
01.01.274	Katharinenkammerweg RKB A 111	A09	2	2022	2024	0	0	0	120	0	0	120	0	120	Verzögerte Umsetzung durch Verlegung der Versorgungsleitungen der RheinEnergie, Entfall RRB
01.01.275	Am Rübezahlwald A 112	A09-A11	2	2024	2026	0	0	0	0	0	140	140	0	140	Verschiebung Baubeginn wegen Erstellung einer MBS
01.01.276	Lerbacher Weg A 114	A09	2	2025	2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	40	40	Verschiebung aufgrund von Fachkräftemangel
01.01.277	Gierather Straße A 122	A09	2	2023	2026	0	0	0	0	0	100	100	0	100	Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung. Kostenanpassung anhand bereits erfolgter Planungen.
01.01.278	Heinrich-Strünker-Straße RKB A 124 + A 124.1	A09	2	2022	2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	380	380	Verschiebung Baubeginn wegen Erstellung einer MBS, beantragte Platzverhältnisse. (Maßnahme 01.01.278 wird in zwei Maßnahmen aufgeteilt, RRB jetzt in Maßnahme 01.01.278.1)

Sitzung des Ausschusses
für Infrastruktur und Umwelt, Sicherheit und Ordnung
vom 30.11.2022

Anlage zu Ö 10

Ord.-Nr.	Bezeichnung	Maßn.- Art	Umset- zungs- zustand	Bau- beginn ABK 2021	Bau- beginn Neu	Kosten [T€]						Kosten 2021-26 [T€]	Kosten 2027-32 [T€]	Gesamt- kosten [T€]	Begründung
						2021	2022	2023	2024	2025	2026				
01.01.278.1	Heinrich-Strünker-Straße RRB A 124 + A 124.1	A10	4		2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	Neue Maßnahme (Maßnahme 01.01.278 wurde in zwei Maßmahen aufgeteilt)
01.01.279	Vollmühlenweg RKB A 125	A09	2	2025	2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	125	125	Verschiebung aufgrund von Fachkräftemangel
01.01.281	Mutzer Straße RRB A 131	A10	2	2026	2026	0	0	0	0	0	119	119	0	119	
01.01.282	Mutzer Straße RRB A 132	A10	2	2026	2026	0	0	0	0	0	131	131	0	131	
01.01.284	Romanyer Straße RKB A 141	A09	2	2022	2026	0	0	0	0	0	230	230	0	230	Verschiebung Baubeginn wegen Erstellung einer MBS, beengte Platzverhältnisse
01.01.285	Kürtener Straße RKB A 143	A09	2	2027-2032	2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	280	280	
01.01.286	Asselborner Weg RRB A 144	A10	3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahme nicht mehr erforderlich durch BWK M3/ M7 Nachweis
01.01.287	Rosenthaler Weg A 145 und A 370	A09	2	2023	2025	0	0	0	0	10	40	50	0	50	Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung
01.01.288	In der Heilen RRB A 146 + A 147	A10	2	2023	2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	1.740	1.740	Planung in Abhängigkeit von Maßnahme Edeka Hetzenegger
01.01.289	Kierdorf RKB A 149	A09	2	2022	2024	0	0	50	450	0	0	500	0	500	Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung. (Maßnahme 01.01.289 wird in zwei Maßmahen aufgeteilt, RRB jetzt in Maßnahme 01.01.289.1)
01.01.289.1	Kierdorf RRB A 149	A10	4		2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	2.100	2.100	Neue Maßnahme (Maßnahme 01.01.289 wurde in zwei Maßmahen aufgeteilt)
01.01.290	Straßen RKB A 153	A09	2	2023	2026	0	0	0	0	0	120	120	0	120	Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung
01.01.291	Grünenbäumchen RKB A 155 + A 156 + A 354	A09	2	2023	2025	0	0	30	30	300	600	960	0	960	Verschiebung Baubeginn wegen Erstellung einer MBS (Maßnahme 01.01.291 wird in zwei Maßmahen aufgeteilt, RRB jetzt in Maßnahme 01.01.291.1). Aufgrund der Aufteilung erfolgte eine Anpassung der Kosten.

Ord.-Nr.	Bezeichnung	Maßn.- Art	Umset- zungs- zustand	Bau- beginn ABK 2021	Bau- beginn Neu	Kosten [T€]						Kosten 2021-26 [T€]	Kosten 2027-32 [T€]	Gesamt- kosten [T€]	Begründung
						2021	2022	2023	2024	2025	2026				
01.01.291.1	Grünenbäumchen RRB A 155 + A 156 + A 354	A10	4		2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	2.310	2.310	Neue Maßnahme (Maßnahme 01.01.291 wurde in zwei Maßmahen aufgeteilt)
01.01.292	Bärbroicher Straße Regenwasserbehandlung A 160	A09	2	2022	2024	0	0	0	570	0	0	570	0	570	Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung
01.01.292.1	Bärbroicher Straße RRB A 160	A10	4		2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	450	450	Neue Maßnahme (Maßnahme 01.01.292 wurde in zwei Maßmahen aufgeteilt)
01.01.293	Bärbroicher Straße RKB A 162 und A 164	A09	2	2022	2024	0	0	0	540	0	0	540	0	540	Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung (Maßnahme 01.01.239 wird in zwei Maßmahen aufgeteilt, RRB jetzt in Maßnahme 01.01.239.1)
01.01.293.1	Bärbroicher Straße RRB A 162 und A 164	A10	4		2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	Neue Maßnahme (Maßnahme 01.01.293 wurde in zwei Maßmahen aufgeteilt)
01.01.295	Unterheider Weg RRB A 165	A10	2	2027-2032	2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	2.100	2.100	
01.01.296	Bärbroich RKB/RRB A 166	A09-A10	2	2025	2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	1.470	1.470	Verschiebung aufgrund von Fachkräftemangel
01.01.297	Johann-Burum-Straße RRB A 167	A10	2	2027-2032	2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	2.380	2.380	
01.01.298	Wildphal RKB A 168	A09	2	2022	2023	0	0	172	0	0	0	172	0	172	Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung
01.01.299	Paffrather Mühle RKB und Teicherweiterung A 188 + A 193 + A 194 + A 195	A09	2	2027-2032	2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	3.700	3.700	
01.01.300	Diepeschrather Weg RRB A 190	A10	2	2022	2023	0	0	410	0	0	0	410	0	410	Verzögerte Umsetzung durch Abhängigkeit zur Maßnahme 01.01.371
01.01.301	Sträßchen Siefen SKU A 199 + A 199.1	A10	2	2023	2026	0	0	0	0	0	1.500	1.500	1.700	3.200	Verschiebung Baubeginn wegen Erstellung einer MBS, beengte Platzverhältnisse
01.01.302	Katterbachstraße RKB A 209	A09	2	2022	2024	0	0	80	340	1.000	0	1.420	0	1.420	Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung

Ord.-Nr.	Bezeichnung	Maßn.-Art	Umsetzungs-zustand	Bau-beginn ABK 2021	Bau-beginn Neu	Kosten [T€]						Kosten 2021-26 [T€]	Kosten 2027-32 [T€]	Gesamt-kosten [T€]	Begründung
						2021	2022	2023	2024	2025	2026				
01.01.303	Kempener Straße RKB/RRB A 197 + A 211 + A 211.1	A09-A10	2	2025	2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	1.680	1.680	Verschiebung aufgrund von Fachkräftemangel
01.01.304	Hufer Weg RRB A 198 + A 212 + A 212.1	A10	2	2022	2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	500	500	Verschiebung Baubeginn wegen Erstellung einer MBS, beengte Platzverhältnisse und Problematik in der Grundstücksfindung
01.01.307	Eichendorffstraße RKB A 308	A09	2	2027-2032	2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	420	420	
01.01.309	Taubenstraße RKB A 314	A09	2	2026	2026	0	0	0	0	0	440	440	0	440	
01.01.311	Friedrich-Offermann-Straße RKB A 325	A09	2	2024	2026	0	0	0	0	0	250	250	0	250	Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung, <i>Abhängigkeit</i> von VE16.2 (z.B. Verkehr)Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung, <i>Abhängigkeit</i> von VE16.2 (z.B. Verkehr)Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung, <i>Abhängigkeit</i> von VE16.2 (z.B. Verkehr)
01.01.312	Birkerhöhe RRB A 327	A10	2	2023	2024	0	100	100	1.300	600	0	2.100	0	2.100	Verschiebung aufgrund von Fachkräftemangel
01.01.316	Duckterather Weg RKB A 373	A09	2	2022	2024	0	0	0	144	0	0	144	0	144	Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung
01.01.319	Kradepohlmühlenweg RKB A 388	A09	3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahme entfällt. Nach Korrektur des Einzugsgebietes entfällt die Klärpflicht.
01.01.320	Schmidt-Blegge-Straße RKB A 391, 392 und 395	A09	2	2023	2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	3.230	3.230	Verschiebung Baubeginn wegen Erstellung einer MBS, beengte Platzverhältnisse Baukostenanpassung nach Aufteilung der Maßnahme
01.01.321	Dellbrücker Straße RKB A 399	A09	2	2027-2032	2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	660	660	
01.01.327	Paffrather Straße Kanalsanierung (RW)	A02	2	2026	2026	0	0	0	0	0	300	300	900	1.200	

Sitzung des Ausschusses
für Infrastruktur und Umwelt, Sicherheit und Ordnung
vom 30.11.2022

Anlage zu Ö 10

Ord.-Nr.	Bezeichnung	Maßn.-Art	Umsetzungs-zustand	Bau-beginn ABK 2021	Bau-beginn Neu	Kosten [T€]						Kosten 2021-26 [T€]	Kosten 2027-32 [T€]	Gesamt-kosten [T€]	Begründung
						2021	2022	2023	2024	2025	2026				
01.01.330	Mutzer Straße Kanalsanierung (RW)	A02	2	2026	2026	0	0	0	0	0	100	100	0	100	
01.01.331	Romaneyer Straße Kanalsanierung (RW)	A02	2	2023	2026	0	0	0	0	0	50	50	400	450	Verschiebung aufgrund von Fachkräftemangel
01.01.334	Margaretenhöhe Kanalsanierung (RW)	A02	2	2027-2032	2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	
01.01.340	Kanalsanierung (RW/MW) Los 4	A02	2	2022	2024	0	0	100	700	1.819	0	2.619	0	2.619	Verzug durch Projektsteuerung, Verzug durch mehrfachen Personalwechsel im planenden Büro
01.01.342	Kanalsanierung (RW/SW) Los 1	A03	1	2021	2021	250	1.250	1.750	500	0	0	3.750	0	3.750	
01.01.343	Kanalsanierung (RW/SW) Los 2	A03	1	2021	2021	0	200	1.900	0	0	0	2.100	0	2.100	
01.01.346	Kanalsanierung (RW/SW) Los 3	A03	1	2011	2011	100	650	0	0	0	0	750	0	750	
01.01.348	Kanalsanierung (RW/MW/SW) Los 4	A03	1	2012	2012	0	2.500	1.250	0	0	0	3.750	0	3.750	
01.01.349.1	Kanalsanierung (RW/MW/SW) Los 5	A03	2	2022	2023	0	200	1.200	1.500	500	0	3.400	0	3.400	Verzug durch Projektsteuerung, Verzug durch mehrfachen Personalwechsel im planenden Büro. Aufteilung der ursprünglichen Maßnahme 01.01.349 in zwei Teilmaßnahmen aufgrund der Auftragsgrößen.
01.01.349.2	Kanalsanierung (RW/MW/SW) Los 6	A04	2	2022	2023	0	200	1.200	1.500	500	0	3.400		3.400	Verzug durch Projektsteuerung, Verzug durch mehrfachen Personalwechsel im planenden Büro. Aufteilung der ursprünglichen Maßnahme 01.01.349 in zwei Teilmaßnahmen aufgrund der Auftragsgrößen.
01.01.350	Herkenrather Straße BP 3334	A01	2	2022	2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Verzögerung aufgrund planungsrechtlicher Bedenken
01.01.351	Röntgenstraße BP 2137	A01	2	2022	2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Verzögerung aufgrund planungsrechtlicher Bedenken
01.01.369	Am Stadion/Buchholzstr. RKB 2. BA, A 120	A09	2	2023	2026	0	0	0	0	0	90	90	260	350	Verschiebung Baubeginn wegen Erstellung einer MBS

Ord.-Nr.	Bezeichnung	Maßn.-Art	Umsetzungs-zustand	Bau-beginn ABK 2021	Bau-beginn Neu	Kosten [T€]						Kosten 2021-26 [T€]	Kosten 2027-32 [T€]	Gesamt-kosten [T€]	Begründung
						2021	2022	2023	2024	2025	2026				
01.01.371	Diepeschrather Weg BP 1521	A01	2	2022	2023	0	0	480	48	0	0	528	0	528	Verzögerung aufgrund planungsrechtlicher Bedenken
01.01.372	Alte Marktstraße BP 6130	A01	2	2022	2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Verzögerung aufgrund planungsrechtlicher Bedenken
01.01.374	Dolmanstraße RKB A 64 + A 65 + A 345 und Abkopplung Beningsfelder Bach	A09-A11	2	2022	2024	0	0	140	1.400	1.370	0	2.910	0	2.910	Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung
01.01.378	Regenwasserklärung Cederwaldstraße A 121	A09	2	2022	2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	750	750	Verschiebung Baubeginn wegen Erstellung einer MBS, beeinträchtigte Platzverhältnisse Baukostenanpassung nach Aufteilung der Maßnahme
01.01.379	Regenwasserbehandlung Saaler Straße A 302	A09	2	2022	2023	0	0	123	0	0	0	123	0	123	Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung
01.01.380	Löhe RKB A 2	A09	2	2022	2023	0	0	40	200	0	0	240	0	240	Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung
01.01.383	Hydr. San. KM Johann-Bendel-Straße	A02	2	2027-2032	2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	148	148	
01.01.384	Hydr. San. KM Odinweg/Am Stockbrunnen	A02	2	2027-2032	2025	0	0	0	0	0	0	0	588	588	Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung, Abhängigkeit von VE16.2 (z.B. Verkehr)
01.01.385	Hydr. San. KM Friedrich-Offermann-Straße	A02	2	2023	2025	0	0	0	100	700	1.020	1.820	0	1.820	Maßnahme kann erst nach Maßnahme 01.02.41 durchgeführt werden
01.01.386	Hydr. San. KM Weyerhardt / Vinzenz-Palotti-Straße	A02	2	2023	2025	0	0	0	0	300	272	572	0	572	Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung
01.01.387	Hydr. San. KM Overather Straße L136	A02	2	2023	2025	0	0	0	0	500	500	1.000	500	1.500	Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung
01.01.388	Hydr. San. KR Frankenstraße	A02	2	2022	2025	0	0	0	0	102	0	102	0	102	Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung
01.01.391	Hydr. San. KR Anne Frank-Straße	A02	2	2023	2025	0	0	0	232	0	0	232	0	232	Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung

Ord.-Nr.	Bezeichnung	Maßn.-Art	Umsetzungs-zustand	Bau-beginn ABK 2021	Bau-beginn Neu	Kosten [T€]						Kosten 2021-26 [T€]	Kosten 2027-32 [T€]	Gesamt-kosten [T€]	Begründung
						2021	2022	2023	2024	2025	2026				
01.01.392	Hyd. San. KR Schloßstraße/Quellenweg/ Friedrich-Offermann-Straße	A09-A10	2	2023	2025	0	0	0	400	2.000	0	2.400	4.220	6.620	Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung
01.01.394	Lückerather Weg Gewässerretention A 49	A11	4	2027-2032	2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	900	900	
01.01.395	Siegenstraße RRB A 30	A10	4	2027-2032	2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	3.600	3.600	
01.01.396	Reiser Regenwasserbehandlung A 320	A09	3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahme entfällt. Aufgrund der aktuellen Verkehrszählung ist keine Regenwasserbehandlung mehr notwendig.
01.01.397	Odenthaler Straße Regenwasserbehandlung A 135	A09	4	2023	2023	0	0	10	0	0	0	10	0	10	
01.01.398	Borgasse RKB A 191	A09	3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahme entfällt. Aufgrund der aktuellen Verkehrszählung ist keine Regenwasserbehandlung mehr notwendig.
01.01.399	Integration Zandersareal: Anpassung Kläranlage	A07		2021	2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Erschließung wird doch umgesetzt
01.01.400	Integration Zandersareal: Anpassung RW-Einleitung	A01	2	2022	2025	0	0	0	50	150	450	650	500	1.150	Erschließung wird doch umgesetzt
01.01.427	Erschließung Kanalisation Zandersgelände	A01	4		2072-2032	0	0	0		2.000	2.000	4.000	6.000	10.000	Neue Maßnahme/ Erschließung Zanders Gelände
01.01.401	Broicher Straße RKB A 319	A09	3	2022		0	0	0	0	0	0	0	500	500	Maßnahme entfällt, Einleiterlaubnis bis 03-2034 liegt vor.
01.01.402	Overather Straße RKB A 5	A09	4	2027-2032	2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	30	30	
01.01.403	Richard-Zanders-Straße RKB A 66	A09	4	2027-2032	2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	1.150	1.150	
01.01.404	Richard-Zanders-Straße RKB A 70	A09	4	2027-2032	2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	30	30	
01.01.405	An der Wallburg BP 6142	A01	2	2022	2022	0	31	0	0	0	0	31	0	31	
01.01.406	Mischgebiet Kradepohl BP 2441	A01	2	2022	2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Verzögerung aufgrund planungsrechtlicher Bedenken
01.01.407	Schlodderdicher Weg VBP 2496	A01	3	2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahme entfällt, da es sich um einen privaten Hausanschluss handelt.

Ord.-Nr.	Bezeichnung	Maßn.-Art	Umsetzungs-zustand	Bau-beginn ABK 2021	Bau-beginn Neu	Kosten [T€]						Kosten 2021-26 [T€]	Kosten 2027-32 [T€]	Gesamt-kosten [T€]	Begründung
						2021	2022	2023	2024	2025	2026				
01.01.408	Lichtenweg BP 3345	A01	2	2022	2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	120	120	Verzögerung aufgrund planungsrechtlicher Bedenken
01.01.409	Am Bahnhof Bergisch Gladbach BP 2111	A01	2	2023	2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	530	530	Verzögerung aufgrund planungsrechtlicher Bedenken
01.01.410	Jakobsstraße BP 2118	A01	4	2022	2022	0	40	43	0	0	0	83	0	83	
01.01.411	Auf dem Langen Feld BP 4134	A01	2	2022	2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	670	670	Verzögerung aufgrund planungsrechtlicher Bedenken
01.01.412	Odenthaler Straße/Hauptstraße BP 2168	A01	4	2024	2024	0	0	0	97	0	0	97	0	97	
01.01.413	Gleisdreieck BP 2435	A01	2	2025	2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	2.580	2.580	Verzögerung aufgrund planungsrechtlicher Bedenken
01.01.414	Odenthaler Marktweg Gewässerrückhaltung	A11	2	2024	2026	0	0	0	15	0	0	15	0	15	Verschiebung aufgrund von noch zu klärender Grundstücksproblematik für ein Bodenretentionsfilterbecken
01.01.415	Unterboschbach Gewässeroffenlegung	A11	4	2027-2032	2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	120	120	
01.01.416	Nußbaumer Straße Gewässerretention	A11	4	2024	2025	0	0	0	0	160	0	160	0	160	Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung
01.01.417	Schulzentrum Herkenrath NW-Behandlung + RRB	A10	2	2023	2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	2.140	2.140	Verschiebung Baubeginn wegen Erstellung einer MBS, beengte Platzverhältnisse und Problematik in der Grundstücksfindung
01.01.418	Cederstraße NW-Behandlung	A09	2	2024	2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	12	12	Verschiebung Baubeginn wegen Erstellung einer MBS, beengte Platzverhältnisse und Problematik in der Grundstücksfindung
01.01.419	Gewässerretention Scheidbach/Rodenbach	A11	4	2024	2025	0	0	50	0	700	0	750	0	750	Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung
01.01.420	Voiskühlheim RRB	A10	4	2024	2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	121	121	Verschiebung aufgrund von Fachkräftemangel
01.01.421	Volbacher Berg RRB	A10	4	2024	2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	123	123	Verschiebung aufgrund von Fachkräftemangel

Ord.-Nr.	Bezeichnung	Maßn.- Art	Umset- zungs- zustand	Bau- beginn ABK 2021	Bau- beginn Neu	Kosten [T€]						Kosten 2021-26 [T€]	Kosten 2027-32 [T€]	Gesamt- kosten [T€]	Begründung
						2021	2022	2023	2024	2025	2026				
01.01.422	Machbarkeitsstudie zu Rückhaltungen in HRB Kadettenweiher, Sonnenwinkel, Höffenstraße	A11	4	2022	2022	0	50	0	0	0	0	50	0	50	
01.01.423	Thomas-Mann-Straße	A02	2	2023	2025	0	0	0	0	90	0	90	0	90	Verschiebung Baubeginn wegen Erstellung einer MBS
01.01.424	Rinderweg	A01	2	2023	2025	0	0	0	0	110	0	110	0	110	Verschiebung aufgrund von Fachkräftemangel
01.01.425	Niederschlagswasser EZG Kläranlage	A09	2	2022	2025	0	0	0	0	15	0	15	0	15	Verschiebung aufgrund von Fachkräftemangel
01.01.426	An der Gohrsmühle NW-Behandlung	A09	4	2026	2026	0	0	0	0	0	75	75	0	75	
01.01.427	Pumpwerk Hummelsheim Neubau PW	A03	4		2024	0	0	50	700	550	0	1.300	0	1.300	Neue Maßnahme / Sonderbauwerke
01.01.428	Pumpwerk Hummelsheim Druckleitung	A02	4		2024	0	0	50	1.050	800	0	1.900	0	1.900	Neue Maßnahme / Sonderbauwerke
01.01.429	Pumpwerk Krebsbachstraße Neubau	A03	4		2025	0	0	0	0	600	0	600	0	600	Neue Maßnahme / Sonderbauwerke
01.01.430	Sanierung Schwachlasthebung	A07	4		2025	0	0	0	60	400	500	960	0	960	Neue Maßnahme / Sonderbauwerke
01.01.431	Erneuerung Rechenanlage Klärwerk	A07	4		2026	0	0	80	300	420	0	800	0	800	Neue Maßnahme / Kläranlage Beningsfeld
01.01.432	Erneuerung Brauchwasseranlage	A06	4		2023	0	0	115	0	0	0	115	0	115	Neue Maßnahme / Kläranlage Beningsfeld
01.01.433	Sanierung der Vorklärung	A07	4		2024	0	0	500	700	0	0	1.200	0	1.200	Neue Maßnahme / Kläranlage Beningsfeld
01.01.434	Neubau des Schlammbehandlungsgebäudes	A06	4		2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	Neue Maßnahme / Kläranlage Beningsfeld
01.01.435	Neubau der Fahrzeughalle und Werkstätten	A06	4		2027-2033	0	0	0	0	0	0	0	13.700	13.700	Neue Maßnahme / Kläranlage Beningsfeld
01.01.436	Sanierung der Filtration	A06	4		2022	375	375	4.375	4.000	375		9.500	0	9.500	Neue Maßnahme / Kläranlage Beningsfeld
01.01.437	Betriebsführungsmodul	A16	4		2022	300	500	500	0	0	0	1.300	0	1.300	Neue Maßnahme / Betriebsführungsmodul für das Abwasserwerk

Sitzung des Ausschusses
für Infrastruktur und Umwelt, Sicherheit und Ordnung
vom 30.11.2022

Anlage zu Ö 10

Ord.-Nr.	Bezeichnung	Maßn.-Art	Umsetzungs-zustand	Bau-beginn ABK 2021	Bau-beginn Neu	Kosten [T€]						Kosten 2021-26 [T€]	Kosten 2027-32 [T€]	Gesamt-kosten [T€]	Begründung
						2021	2022	2023	2024	2025	2026				
01.02.34	Reiser RRB A 347	A10	2	2023	2023	0	0	1.040	1.035	0	0	2.075	0	2.075	Abhängigkeit zur KiTa "Mondsrottchen"
01.02.35	An der Schmitten RRB A 343 (An der Bahn)	A10	2	2023	2026	0	0	0	0	0	90	90	5.600	5.690	Verschiebung aufgrund von noch zu klärender Grundstücksproblematik für ein Bodenretentionsfilterbecken
01.02.37	Reiser Neubau RÜ	A08	2	2022	2023	0	0	330	0	0	0	330	0	330	Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung
01.02.38	Milchborntal Neubau RÜ	A08	2	2022	2023	0	0	390	200	70	0	660	0	660	Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung
01.02.39	Friedrich-Offermann-Straße Neubau RÜ	A08	2	2023	2025	0	0	0	30	230	0	260	0	260	Maßnahme kann erst nach Maßnahme 01.02.41 durchgeführt werden
01.02.40	Gartenstraße / Falltorstraße Kanalsanierung (MW)	A02	2	2022	2024	0	0	420	1.360	0	0	1.780	0	1.780	Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung
01.02.41	Kölner Straße Kanalsanierung (MW)	A02	2	2022	2024	0	0	0	39	0	0	39	0	39	Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung
01.02.42	Saaler Straße Kanalsanierung (MW)	A02	2	2022	2024	0	0	380	1.145	0	0	1.525	0	1.525	Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung
01.02.43	Bensberg, Im Bungert BP 76	A01	4	2023	2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Verzögerung aufgrund planungsrechtlicher Bedenken
02.01.	Erstellung von Starkregengefahrenkarten	A16	4	2021	2021	300	300	0	0	0	0	600	0	600	
02.02.	Maßnahmenkonzept Starkregenfolgen	A16	4	2023	2023	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	6.000	10.000	
30.14.14	Leverkusener Straße RKB A 174	A09	2	2027-2032	2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	673	673	
30.14.15	In den Wiesen RRB/RKB A 176	A09-A10	2	2027-2032	2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	1.340	1.340	
30.14.16	Altenberger-Dom-Straße RKB A 177	A09	2	2025	2025	0	0	0	0	50	0	50	0	50	
30.14.17	Hoverhof RKB A 178	A09	2	2026	2026	0	0	0	0	0	150	150	0	150	
30.14.18	Schlebuscher Straße RKB A 173	A09	2	2027-2032	2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	10	10	
30.14.19	Hoppersheider Weg RKB A 182	A09	3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahme entfällt. Aufgrund der aktuellen Verkehrszählung ist keine Regenwasserbehandlung mehr notwendig.

Ord.-Nr.	Bezeichnung	Maßn.- Art	Umset- zungs- zustand	Bau- beginn ABK 2021	Bau- beginn Neu	Kosten [T€]						Kosten 2021-26 [T€]	Kosten 2027-32 [T€]	Gesamt- kosten [T€]	Begründung	
						2021	2022	2023	2024	2025	2026					
31.15.02	Kalmüntener Straße RRB A 406	A10	3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahme entfällt aufgrund des BWK M3/ M7 Nachweises. Neue Einleiterlaubnis bis zum 11.10.2042 liegt vor.
31.15.03	Kalmüntener Straße RRB A 407	A10	2	2027-2032	2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	500	500		
32.16.01	Herweg RRB A 328	A10	2	2022	2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	800	800	Verzögerter Baubeginn aufgrund eines Artenschutzgutachtens	
33.17.07	Von-Zweifel-Straße RRB A 58	A10	2	2022	2027-2032	0	0	0	0	0	0	0	975	975	Verzögerung aufgrund notwendiger Abstimmungen mit der Autobahngesellschaft	
33.17.08	Meisheide II VBP 5540	A01	2	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahme entfällt, da es sich um einen privaten Hausanschluss handelt.	