



**Stadt Bergisch Gladbach
Der Bürgermeister**

Stadt Bergisch Gladbach · 51439 Bergisch Gladbach

CDU-Fraktion im Rat der Stadt Bergisch Gladbach
Konrad-Adenauer-Platz 1
51465 Bergisch Gladbach

Mobilität und Stadtentwicklung

Rathaus Bensberg
Wilhelm-Wagener-Platz
51465 Bergisch Gladbach
Patrick Schmiegel
Telefon: (02202) 14 1724
Telefax: (02202) 14 70 1459
p.schmiegel@stadt-gl.de

24.10.2024

**Öffentliche Anfrage für die nächste Sitzung des Ausschusses für Mobilität und Verkehrsflächen
am 12. November 2024 - aktueller Stand der Maßnahme Sanierung der Leverkusener Straße**

Die CDU-Fraktion hat mit Schreiben vom 18. Oktober 2024 Fragen zum aktuellen Stand der Maßnahme Sanierung der Leverkusener Straße gestellt. Die Verwaltung nimmt dazu wie folgt Stellung:

Welche Hinderungsgründe halten die Verwaltung davon ab, die beschlossene Maßnahme gemäß der genannten Zeitplanung vom 18. April 2023 umzusetzen?

Da die Leverkusener Straße und die Altenberger-Dom-Straße 2. Abschnitt nicht parallel saniert werden können, soll die Sanierung Leverkusener Straße im Anschluss an die Altenberger-Dom-Straße umgesetzt werden.

Wurden die beschlossenen Arbeiten an der Leverkusener Straße überhaupt schon ausgeschrieben? Wenn ja, hat eine Vergabe der Arbeiten schon stattgefunden?

Am 28.02.2024 hat die Verwaltung die Leverkusener Straße in einem Stufenvertrag ausgeschrieben. Aktuell wird die Entwurfsplanung (Leistungsphase 3) durch das Büro bearbeitet, sodass im ersten AMV 2025 ein neuer Maßnahmebeschluss gefasst werden kann.

Wann soll mit der Sanierung auf der Leverkusener Straße konkret begonnen werden?

Die Leverkusener Straße kann aufgrund der gegenseitigen Abhängigkeit (Umleitungsstrecke) mit den Arbeiten der Altenberger-Dom-Straße, Abschnitt Leverkusener Straße bis Schlebuscher Straße, zeitlich erst nach Abschluss dieser Maßnahme begonnen werden.

Rechnet die Verwaltung aus heutiger Sicht mit Kostenüberschreitungen (Maßnahmenbeschluss: 530 TEUR/brutto) bei der Umsetzung der Maßnahme?

Die Kostenberechnung liegt noch nicht abgestimmt vor, sodass zu den Mehrkosten noch keine Aussage getroffen werden kann. Es steht jedoch bereits jetzt fest, dass es zu Kostenfortschreibungen kommen wird, wie bereits im November 2023 im AMV angekündigt.

Ein Förderantrag für die Deckensanierung der Leverkusener Straße wurde bereits bei der Bezirksregierung Köln gestellt. Dieser wird nach Abschluss der Leistungsphase 3 um die oben beschriebenen Maßnahmen ergänzt. Zudem wird für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen ein Förderantrag bei go.rheinland gestellt.

Für die reine Deckensanierung liegt bereits ein Förderbescheid vor.


Stimmt die Verwaltung damit überein, dass für die Leverkusener Straße in Schildgen/ Katterbach der höchste Sanierungsbedarf besteht und dass deshalb hier zeitnah mit der Sanierung begonnen werden muss?

Die Verwaltung stimmt zu, dass die Leverkusener Straße einen sehr hohen Sanierungsbedarf hat, die Arbeiten an der Altenberger-Dom-Straße jedoch Vorrang haben. Bei der Aufstellung der „Projektliste strategische Verkehrsplanung“ (s. Drucksache 0562/2024) wird die Leverkusener Straße entsprechend berücksichtigt und eine zeitliche Priorisierung und ein konkreter Umsetzungszeitraum in Abhängigkeit zu anderen Maßnahmen im Stadtgebiet definiert.

Zeitplan mit Meilensteinen

Abschluss der Entwurfsplanung	Ende 2024
Neuer Maßnahmenbeschluss im AMV	1. Quartal 2025
Förderantragstellungen	2. Quartal 2025
Baubeginn	nach Abschluss der Baumaßnahme Altenberger Dom Straße 2. Abschnitt

Mit freundlichen Grüßen,
In Vertretung



Ragnar Migenda
Erster Beigeordneter

