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Stadt Bergisch Gladbach
Der Bürgermeister

Start Bergisch Gladbach - 51439 Bergisch Gladhach Kachbereich 8.680 Hochbau

Rathaus Bensberg

Wilhelm-Wagener-Platz

Herr Thomas Galley 51429 Bergisch GladbachR » SCTRIHGH AT acAdalbert-Stifter-Straße 1 &
51427 Bergisch Gladbach Herr Möltgen

Telefon: (02202)14-1366
Telefax: (02202)14-1249
&.Moeltgen@stadt-g).de

22.06.2010

Betr.: Ihre Anfrage in der Sitzung des Rates am 20.05.2010

Sehr geehrter Herr Galley,

in der Ratssitzung am 20.03.2010 stellten Sie die Anfrage nach einer chronologischen Darstellung
der Ereignisse die dazu geführt haben, dass die Bauarbeiten zum Zeitpunkt der Haushaltssperre noch
nicht begonnen wurden.

Die Idee für die Sanierung der Turn- und Schwimmhalle Mohnweg ergab sich aus dem
Sanierungsgutachtens der Firma CPE GmbH von 2005.

Bei einer detailierteren Sanierungsplanung durch das 2009 beauftragte Architekturbüro Knifller,
wurden durch geänderte Anforderungen, höhere Kosten im Vergleich zum Gutachten von CPE
ermittelt.

Eine Gegenüberstellung der Kostenschätzung von Sanierung zu Neubau ergab unter |
Berücksichtigung der Unwägbarkeiten einer Sanierung, dass ein Neubau die wirtschafllichere
Lösung darstellt. Zum einen ist es aus konstruktiven Gründen nicht möglich die aktuelle
Energjeeinsparverordnung in allen Bereichen einzuhalten und zum anderen lässt sich nur durch
einen Neubau eine normgerechte Turn- und Schwimmhalle realisieren.
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Der Verwaltungsvorstand entschied sich aus diesem Grunde für den Neubau der Turn- und
Schwimmhalle Mohnweg, der dann im Finanz- und Liegenschaftsausschuss am 23.06.2009
beschlossen wurde.

Das Architekturbüro Kniffler wurde mit der Planung des Neubaus beauftragt.
In Abstimmung mit dem Schulamt und den Nutzern wurde der Baubeginn für Ende 2009festgelegt
Wie Ihnen bekannt ist, konnte die Umsetzung der Maßnahme auf Grund der verfügten
Haushaltssperre nicht mehr erfolgen.

Mit freundlichen Grüßen

In Vertretung
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