
Bauablauf stadt :gestalten, Innenstadt Ost / Hochwasserschutz Innenstadt (Stand: 11.2012)

Abschnitt BEZEICHNUNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Eingang Förderbescheid HW-Trasse

1 1. BA: Buchmühlenstr. u. Buchmühle 

2 Parkpalette Alte Realschule

3 Durchlass Odenthaler Straße:

Leistungsphasen 5 + 6

Veröffentlichung

Angebotsphase

Vergabe

Bauzeit

4 Ausbau prov. Kreisverkehr

5 südl. Hauptstr. bis Auslauf Metsä Board:

Leistungspasen 5 + 6

Veröffentlichung

Angebotsphase

Vergabe

Bauzeit Abschnitt Metsä Board (Los 1)

Bauzeit südl. Hauptstr. bis Metsä Board (Los 2)

6
RW-Kanal Schnabelsmühle + Regenklärbecken 

Stadthaus Gohrsmühle 

7 Erweiterung TG

8
Freianlage Forumpark + Villa Zanders inkl. NW-

Profil

9
Odenthaler Str.-einschl.  Haupstraße) inkl. Anteil 

2. BA NW-Trasse

10
Fertigst. 1.+ 2.BA Buchmühlenstr.und Buchmühle 

(NW-Profil): Park, Gestalt. Bachlauf

11 Straßenausbau Neue Anliegerstraße Buchmühle

Wasserfluss NW-Profil Buchmühle nur im Provisorium möglich ! Wasserhaltung über NW-Profil

2017

I II III IV

2016

I II III IVII III IV

20132012

I II IV III IVIII IV II IIIII

2014

I II

2015

optional Verschiebung, wenn TG nicht umsetzbar


