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Alternatives Verkehrskonzept für die Kanalbaumaßnahme Buchholzstraße

Beschlussvorschlag:

Der Infrastrukturausschuss beschließt die Umsetzung des Kanalbauprojektes:

- Am Stadion/Buchholzstr.  RKB/RRB  A  120  und  RW-Kanal,  ABK-Nr.:  01.02.208, 
gepl. Baubeginn 31.03.2014,

wie  in  der  Sitzung  im  November  2012  bereits  erfolgt,  entsprechend  Variante  0 
(Planungslösung).



Sachdarstellung / Begründung:
• Variante 0:

Entsprechend  dem  mit  Sitzung  des  Infrastrukturausschusses  (ISA)  vom  24.04.2013 

beschlossenen  Abwasserbeseitigungskonzeptes  (ABK)  beabsichtigt  das  Abwasserwerk  die 

Vergabe der Bauleistungen:

- Am Stadion/Buchholzstr. RKB/RRB A 120 und RW-Kanal,

ABK-Nr.: 01.02.208, gepl. Baubeginn 31.03.2014.

Maßnahmebeschluss vom 06.02.2007 

Baubeginn 31.03.2014

Bauende 21.09.2015

In der Sitzung des Ausschuss für Umwelt,  Klimaschutz und Verkehr (AUKV) vom 28.11. 

2012 wie auch in der Sitzung des ISA vom 29. November wurden die verkehrsrelevanten 

Einflüsse dargestellt.

Um  diese  Einschränkungen  zu  minimieren  wurde  beschlossen,  alle  Teillose  der 

Gesamtbaumaßnahme zeitgleich beginnen zu lassen, um insbesondere die Vollsperrung der 

Buchholzstraße zeitlich zu reduzieren.

Zusammengefasst steht die vorgetragene Ausführung in einem ausgewogenen Verhältnis von

wirtschaftlicher Haushaltsführung und allgemeinverträglichem Verkehrseingriff.

Der ISA hat in seiner Sitzung am 26.06.2013 und der AUKV in seiner Sitzung am 09. Juli 

2013 auf Grundlage der dargestellten Verkehrseingriffe dem Beginn der Baumaßnahme „Am 

Stadion/Buchholzstr. RKB/RRB A 120 und RW-Kanal“ zum 31.03.2014 zugestimmt.

Aufgrund  erheblicher  Bedenken  der  anliegenden  Gewerbebetriebe  hat  das  Abwasserwerk 

Ausführungsvarianten erarbeitet,  die die Zufahrtsbeschränkungen soweit technisch möglich 

reduzieren. 

• Variante 1:

Die 1. Variante berücksichtigt für den Kanalbau in der Britanniahütte und der nördlichen 

Buchholzstraße Vortriebsarbeiten, die die Einschränkungen für den Durchgangsverkehr und 

die Zufahrtsbereiche zu den Gewerbebetrieben minimiert. 

Die Mehrkosten für diese 1. Planungsvariante betragen ca. 853 T€.

Die Kostenannahmen gelten nur bei Umsetzung aller Abschnitte im Vortriebsverfahren.



• Variante 2:

Die 2. Variante umgeht die Vollsperrung der Buchholzstraße im südlichen Bereich. Hierzu 

müssen  Stauraumkanäle  gebaut  werden  die  es  ermöglichen,  die  vorhandenen 

Regenwasserkanäle  weiterhin  zu  nutzen,  ohne  sie  aufgrund  der  größeren  Wassermengen 

durch Rohre höherer Leistungsfähigkeit ersetzen zu müssen.

Allerdings muss der in die Mülheimer Straße einbindende RW- Kanal von dort in Richtung 

des geplanten Regenklärbeckens geführt werden. 

Während längs der Mülheimer Straße eine zweispurige Verkehrsführung möglich sein wird, 

ist die vorübergehende Sperrung der Einmündung Gierather Straße/Mülheimer Straße nicht zu 

umgehen.

Die Mehrkosten für diese 2. Planungsvariante betragen ca. 2.650 T€.

Für beide Varianten gilt, dass für den Fall der Umsetzung eine Überarbeitung der Planung ab 

Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung), also einschl. Genehmigungsplanung erforderlich wird. 

Der Baubeginn würde sich um etwa 1 Jahr verzögern.

Die angegebenen Mehrkosten beinhalten nicht die Mehrkosten der Planungsleistungen.
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