
lfd. Bezeichnung der Maßnahme Zuständig Beschluss Geplante Kosten- Begründung der Abweichung Datum

Nr. AUKIV Kosten (brutto) sicherheit Baubeginn Fertigstellung von Kostenrahmen (> + 10%) bzw. Zeitplanung (+ 3 
Monate)

1 Kreisverkehr Schnabelmühle 7-66 11.09.2014 1.300.000 € gering 01.08.2015 31.12.2016 06.02.2015

2 Kanalbaumaßnahme Refrather Weg 7-68 11.09.2014 6.622.000 € mittel 04.12.2015 31.12.2017 06.02.2015

3 Kanalsanierung Gebiet 2, Sand 7-68 05.11.2014 7.000.000 € gering 01.07.2015 31.12.2018 06.02.2015

4 Äußerer und Innerer Blitzschutz Klärwerk 7-68 03.12.2014 855.000 € mittel 01.10.2015 01.12.2015 09.02.2015

Zeitplanung

Nachverfolgung aller wesentlichen Beschlüsse des AUKIV ab 11.09.2014
Stand: 09.02.2015


