
lfd. Bezeichnung der Maßnahme Zuständig Beschluss Geplante Kosten- Beauf- Begründung (u.a. der Abweichung) Datum der
Nr. AUKIV Kosten (brutto) sicherheit tragt Baubeginn Fertigstellung von Kostenrahmen (> + 10%) bzw. Zeitplanung (+ 3 Monate) Aufnahme

1 Kreisverkehr Schnabelmühle 7-66 11.09.2014 1.300.000 € gering x 01.08.2015 31.12.2015 06.02.2015

1. Änderung 10/2015 02/2016 geringfügige zeitliche Verschiebung der Maßnahme wegen der 
Abhängigkeit mit der Gesamtplanung Innenstadt

17.04.2015

2. Änderung 2.117.000 € mittel IV/2016

Die zeitliche Verschiebung resultiert daraus, dass der Kreisverkehr 
nur in Abschnitten parallel zu den Einzelabschnitten des 
Hochwasserkanals erstellt werden kann. Die Erhöhung der geplanten 
Kosten ergibt sich aus der zwischenzeitlich erfolgten Submission und 
den berechneten anteiligen Overheadkosten.

22.09.2015

3. Änderung 2.013.873 € mittel IV/2016 Verringerung durch niedrigeren Anteil Overhead am Gesamtprojekt 26.10.2015

4. Änderung I/2017 Geänderte Bauabläufe durch Beseitigung einer Kontamination 16.03.2016

5. Änderung 2.661.873 € mittel I/2017 Mehrkosten durch Kontamination, Leitungsverlegung und 
Mengenmehrung

03.05.2016

6. Änderung 2.836.873 € mittel II/2017

Für das noch nicht bearbeitete Areal im Kreisverkehr wird mit weiterer 
Bodenkontamination und damit auch mit einer Verzögerung im 
Bauablauf gerechnet. In den aktualisierten Gesamtkosten sind 
Schätzkosten hierfür enthalten. 

19.08.2016

7. Änderung 3.545.660 € mittel II/2017

Kosten nach Mitteilung des bugetüberwachenden Ingenieurbüros incl. 
Erhöhung der bisherigen Schätzkosten (50.000 €) für Altlasten im 

noch nicht bearbeiteten Teil des Kreisels auf 300.000 € (insgesamt 

somit 1,2 Mio. € für Altlasten im Kreisel).

09.09.2016

2 Kanalbaumaßnahme Refrather Weg 7-68 11.09.2014 6.622.000 € mittel 04.12.2015 31.12.2017 06.02.2015

1. Änderung 01.04.2016 28.05.2015

2. Änderung 16.05.2016 17.03.2018 geringe zeitliche Verschiebung bedingt durch die Prüfung der 
Genehmigungsfähigkeit einer alternativen Ausführung

18.08.2015

3. Änderung 01.03.2017 31.12.2018 Die Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden zieht sich hin. Mittlerweile 
hat der RBK die Bezirksregierung und das LANUV einbezogen.

16.03.2016

4. Änderung 01.10.2017 31.12.2020

Zusammen mit dem RBK und der TH-Köln wurde ein gemeinsames, 
vom Land NRW gefördertes Forschungsprojekt in die Wege geleitet 
(siehe AUKIV vom 06.09.2016) . Das Forschungsprojekt ist auf drei 
Jahre angesetzt.

17.01.2017

3 Kanalsanierung Gebiet 2, Sand 7-68 05.11.2014 7.000.000 € gering x 01.07.2015 31.12.2018 06.02.2015

4 Sanierung Kanäle - Sofortmaßnahmen Teil 2 
(konsumtiver Bereich - Unterhaltung)

7-68 25.02.2015 800.000 € gering x 01.07.2015 31.03.2016 07.04.2015

1. Änderung 01.09.2015 31.05.2016 geringfügige zeitliche Verschiebung auf Grund von erheblichem 
Planungsaufwand

28.05.2015

2. Änderung 1.520.000 mittel 21.03.2016 30.11.2016 siehe gesonderte Mitteilungsvorlage (Sitzung Ausschuss für Umwelt, 
Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr am 23.02.2016 - N 7)

22.01.2016

Nachverfolgung aller wesentlichen Maßnahmen des AUKIV ab 11.09.2014
Stand: 23.03.2017

Zeitplanung
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3. Änderung 1.300.000 mittel 28.02.2017 Derzeit erfolgt noch die TV Abnahmeuntersuchung und die 
Durchführung von Restarbeiten

17.01.2017

4. Änderung hoch 01.03.2017 Maßnahme wurde abgeschlossen, die Schlussrechnung steht noch 
aus. Der Kostenrahmen wird eingehalten

21.01.2017

5 Erneuerung der Straße "An der Wallburg" 7-66 29.04.2015 650.000 € gering IV/2015 II/2016 zunächst ohne Entsorgungskosten für belasteten Boden (ggf. bis 
zu 65.000 €)

20.05.2015

1. Änderung 01.07.2016 31.03.2017 Personelle Vakanzen 15.01.2016

2. Änderung I/2017 III/2017 Ausschreibung als zweiter Bauabschnitt zusammen mit Ottostraße 03.05.2016

3. Änderung 940.000 € mittel II/2017 IV/2017

Separate Ausschreibung mit Baubeginn unmittelbar nach Fertigstel-
lung Ottostraße (zur zeitlichen Verschiebung und der Kostensteige-
rung siehe auch gesonderte Vorlage zum Straßenbauprogramm zur 
Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und 
Verkehr am 06.09.2016 - TOP Ö9)

09.08.2016

6 Gesamtsanierung Schulzentrum Saaler Mühle 8-65 16.06.2015

Das Planungsbüro agnsmp hat gemäß Beschluss den Auftrag 
erhalten, in die nächste Planungsphase (Leistungsphase 3) 
einzusteigen und den Entwurf inklusive einer neuen Fassade 
auszuarbeiten. Es hat weiterhin die Aufgabe erhalten, 
Einsparpotentiale aufzuzeigen. Die auf der fortgeschritteneren 
Planung basierenden Ergebnisse werden dem AUKIV am 
21.10.2015 erneut zum Beschluss vorgelegt.

18.08.2015

1. Änderung 8-65 21.10.2015 27.440.000 € gering 01.11.2016 31.11.2018
Beschlußgemäß wird der Einsparvorschlag 5.2 "Verzicht auf die 
Fassadensanierung des eingeschossigen Werktraktes" umgesetzt.

02.11.2015

8
Erneuerung der Straßen "Schwerfelstraße", 
"Asternstraße", "Veilchenweg" und 
"Niedenhof"

7-66 02.09.2015 757.270 € gering II/2016 IV/2016 21.09.2015

1. Änderung III/2016 I/2017 Vorlaufende Maßnahme der Rheinenergie (neue Gas -, Wasser -, 
Stromtrasse

16.03.2016

2. Änderung I/2017 III/2017
Maßnahme Rheinenergie noch nicht abgeschlossen, Ermittlung 
wirtschaftlichster Bauweise wegen belastetem Oberbau und nicht 
standfestem Untergrund

14.09.2016

9
Erschließung Carparkgelände zur 
Unterbringung von Wohncontainern als 
Flüchtlingsunterkunft

8-65 23.02.2016 540.000 € gering x 25.04.2016 03.06.2016 Ausschreibung wurde veröffentlicht, Baudurchführung läuft, 
Fertigstellung Juni 2016

16.03.2016

1. Änderung 24.06.2016 Erschließung wurde fertiggestellt. Derzeit erfolgt die Containerauf-
stellung

10.08.2016

2. Änderung hoch Die Erschließungsmaßnahme ist abgeschlossen, der Kostenrahmen 
wurde eingehalten.

21.03.2017

10 Ertüchtigung der Energie- u. Wärmeanlage 
auf der Kläranlage Beningsfeld

7-68 23.02.2016 666.000 € gering 2017 in Planung 16.03.2016

11 Sanierung der Filtration auf der Kläranlage 
Beningsfeld

7-68 20.04.2016 5.413.260 € gering 2018 2019 Planungsleistung wird EU-weit ausgeschrieben, 
Fördermöglichkeiten werden geprüft

28.04.2016

Zunächst keine konkrete Information über den finanziellen 
Aufwand, die Kostensicherheit und die Bauzeit der 
Gesamtmaßnahme möglich (siehe nebenstehende 

Begründung)
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12
Austausch der Kesselanlagen incl. 
Heizkreisverteilung und Regelungsanlagen an 
der Gewerblichen Berufsschule

8-65 20.04.2016 452.200 € gering x 23.06.2016 02.09.2016 28.04.2016

1. Änderung 23.06.2016 02.09.2016 Auftrag ist bis auf Restarbeiten im Kostenrahmen 
abgeschlossen.

09.09.2016

2. Änderung
Maßnahme ist bis auf kleine Nebenleistungen abgeschlossen. 
Schlußrechnungen stehen noch aus, es zeichnet sich aber eine 
Kostenunterschreitung ab. 

27.01.2017

3. Änderung hoch Es sind noch geringfügige Arbeiten erforderlich. Die Maßnahme wird 
mit rd. 320.000 € unter dem ursprünglichen Kostenrahmen bleiben.

20.03.2017

13 Sanierung/Neubau Betriebshof Obereschbach 7-69 24.04.2013 8.000.000 € gering III/2017 I/2019 Beginn des Abrisses 09.09.2016

1. Änderung 10.300.000 €
gering/ 
mittel

III/2017 I/2019

Untersuchungen des Bodens haben ergeben, dass dieser nicht 
überall für die Belastungen durch die neuen Gebäude bzw. der 
Fahrzeuge geeignet ist. Teilweise sind hohe Aufschüttungen mit 
Altlasten vorhanden, deren Beseitigung aufwändig sind und zu hohen 
Deponiekosten führen. Ferner ist eine Hangprofilierung erforderlich, 
um die Regenwasserableitung sicherzustellen. Ein weiterer 
Kostenfaktor ergibt sich aus Lärmminderungsmaßnahmen, wonach 
z.B. ein zusätzliches Silo für die Beladung kleinerer Fahrzeuge mit 
Salz erforderlich ist.

01.02.2016

2. Änderung 9.981.000 €

Gesamtkosten nach Stand 24.02.2017 ohne Dienstwohnung 
(Realisierung abhängig vom Beschluss des AUKIV am 06.04.2017). 
Sollte der AUKIV den Bau einer Dienstwohnung beschließen, steigen 
die Kosten um 319.000 € auf 10.300 000 €.

24.02.2017

14 Aufzug Rathaus Bergisch Gladbach 8-65 06.09.2016 574.451 € gering III/2017 I/2018
Kosten der beschlossenen Variante IV; Aussenanlagen sind noch 
neu zu planen.  Genaue Kosten und Bauzeit können erst nach der 
Entwurfsplanung genannt werden!

09.09.2016

1. Änderung
Auf Antrag des Inkusionsbeirates soll eine weitere Variante 4.a) (siehe 
Vorlage zum AUKIV am 15.02.2017) untersucht werden. Vorlage soll 
dem AUKIV im April zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

27.01.2017

15 Gesamtsanierung                                                        
Nikolaus-Cusanus-Gymnasium

8-65 07.12.2016 19.300.000 € gering III/2019 III/2021 Entwurfsplanung mit Teilneubau wird im Juni 2017 zur 
Beschlußfassung vorgelegt.

27.01.2017

16 Energetische und technische 
Gesamtanierung Turnhalle Sand

8-65 07.12.2016 1.395.000 € gering
Planung ist beauftragt. Zeitplanung der Umsetzung noch unklar, 
da für die Baumaßnahme noch Baulasten und Wegerechte mit 
dem Nachbarn zu klären sind.

27.01.2017

grau unterlegt oder unterstrichen: Änderungen/Neuaufnahmen gegenüber der letzten dem AUKIV vorgestellten Version

Evt. erforderliche neue 
Zeitplanung erfolgt nach 

Maßnahmebeschluss


