
lfd. Bezeichnung der Maßnahme Zuständig Beschluss Geplante Kosten- Beauf- Begründung (u.a. der Abweichung) Datum der
Nr. AUKIV Kosten (brutto) sicherheit tragt Baubeginn Fertigstellung von Kostenrahmen (> + 10%) bzw. Zeitplanung (+ 3 Monate) Aufnahme

1 Kreisverkehr Schnabelmühle 7-66 11.09.2014 1.300.000 € gering x 01.08.2015 31.12.2015 06.02.2015

1. Änderung 10/2015 02/2016 geringfügige zeitliche Verschiebung der Maßnahme wegen der 
Abhängigkeit mit der Gesamtplanung Innenstadt

17.04.2015

2. Änderung 2.117.000 € mittel IV/2016

Die zeitliche Verschiebung resultiert daraus, dass der Kreisverkehr 
nur in Abschnitten parallel zu den Einzelabschnitten des 
Hochwasserkanals erstellt werden kann. Die Erhöhung der geplanten 
Kosten ergibt sich aus der zwischenzeitlich erfolgten Submission und 
den berechneten anteiligen Overheadkosten.

22.09.2015

3. Änderung 2.013.873 € mittel IV/2016 Verringerung durch niedrigeren Anteil Overhead am Gesamtprojekt 26.10.2015

4. Änderung I/2017 Geänderte Bauabläufe durch Beseitigung einer Kontamination 16.03.2016

5. Änderung 2.661.873 € mittel I/2017 Mehrkosten durch Kontamination, Leitungsverlegung und 
Mengenmehrung

03.05.2016

6. Änderung 2.836.873 € mittel II/2017

Für das noch nicht bearbeitete Areal im Kreisverkehr wird mit weiterer 
Bodenkontamination und damit auch mit einer Verzögerung im 
Bauablauf gerechnet. In den aktualisierten Gesamtkosten sind 
Schätzkosten hierfür enthalten. 

19.08.2016

7. Änderung 3.545.660 € mittel II/2017

Kosten nach Mitteilung des bugetüberwachenden Ingenieurbüros incl. 
Erhöhung der bisherigen Schätzkosten (50.000 €) für Altlasten im 

noch nicht bearbeiteten Teil des Kreisels auf 300.000 € (insgesamt 

somit 1,2 Mio. € für Altlasten im Kreisel).

09.09.2016

2 Kanalbaumaßnahme Refrather Weg 7-68 11.09.2014 6.622.000 € mittel 04.12.2015 31.12.2017 06.02.2015

1. Änderung 01.04.2016 28.05.2015

2. Änderung 16.05.2016 17.03.2018 geringe zeitliche Verschiebung bedingt durch die Prüfung der 
Genehmigungsfähigkeit einer alternativen Ausführung

18.08.2015

3. Änderung 01.03.2017 31.12.2018 Die Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden zieht sich hin. Mittlerweile 
hat der RBK die Bezirksregierung und das LANUV einbezogen.

16.03.2016

4. Änderung 01.10.2017 31.12.2020

Zusammen mit dem RBK und der TH-Köln wurde ein gemeinsames, 
vom Land NRW gefördertes Forschungsprojekt in die Wege geleitet 
(siehe AUKIV vom 06.09.2016). Das Forschungsprojekt ist auf drei 
Jahre angesetzt.

17.01.2017

5. Änderung 01.07.2018 30.09.2021
Der Förderantrag zum Forschungsprojekt befindet sich noch in der 
Abstimmung zwischen TH-Köln, Kommunalagentur, Bezirksregierung 
und Landesumweltministerium.

19.10.2017

3 Kanalsanierung Gebiet 2, Sand 7-68 05.11.2014 7.000.000 € gering x 01.07.2015 31.12.2018 06.02.2015

Nachverfolgung aller wesentlichen Maßnahmen des AUKIV ab 11.09.2014
Stand: 20.11.2017

Zeitplanung
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Nachverfolgung aller wesentlichen Maßnahmen des AUKIV ab 11.09.2014
Stand: 20.11.2017

Zeitplanung

5 Erneuerung der Straße "An der Wallburg" 7-66 29.04.2015 650.000 € gering IV/2015 II/2016 zunächst ohne Entsorgungskosten für belasteten Boden (ggf. bis 
zu 65.000 €)

20.05.2015

1. Änderung 01.07.2016 31.03.2017 Personelle Vakanzen 15.01.2016

2. Änderung I/2017 III/2017 Ausschreibung als zweiter Bauabschnitt zusammen mit Ottostraße 03.05.2016

3. Änderung 940.000 € mittel II/2017 IV/2017

Separate Ausschreibung mit Baubeginn unmittelbar nach Fertigstel-
lung Ottostraße (zur zeitlichen Verschiebung und der Kostensteige-
rung siehe auch gesonderte Vorlage zum Straßenbauprogramm zur 
Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und 
Verkehr am 06.09.2016 - TOP Ö9)

09.08.2016

4. Änderung III/2017 I/2018 geringe zeitliche Verzögerung bei der Maßnahme Ottostraße 29.05.2017

5. Änderung IV/2017 II/2018 Ausschreibung liegt jetzt vor 13.08.2017

6. Änderung I/2018 III/2018 Ausschreibung wurde ohne Angebot submittiert 13.11.2017

6 Gesamtsanierung Schulzentrum Saaler Mühle 8-65 16.06.2015

Das Planungsbüro agnsmp hat gemäß Beschluss den Auftrag 
erhalten, in die nächste Planungsphase (Leistungsphase 3) 
einzusteigen und den Entwurf inklusive einer neuen Fassade 
auszuarbeiten. Es hat weiterhin die Aufgabe erhalten, 
Einsparpotentiale aufzuzeigen. Die auf der fortgeschritteneren 
Planung basierenden Ergebnisse werden dem AUKIV am 
21.10.2015 erneut zum Beschluss vorgelegt.

18.08.2015

1. Änderung 8-65 21.10.2015 27.440.000 € gering 01.11.2016 31.11.2018
Beschlußgemäß wird der Einsparvorschlag 5.2 "Verzicht auf die 
Fassadensanierung des eingeschossigen Werktraktes" umgesetzt.

02.11.2015

2. Änderung 8-65 21.10.2015 27.440.000 € gering 01.11.2016 31.03.2019

Der Vertrag mit dem Abrißunternehmer wurde aufgrund von 
Unzuverlässigkeiten in der Ausführung seiner Arbeiten trotz 
zahlreicher Mängelrügen und Verzugsetzung in beiderseitigem 
Einverständnis aufgelöst. Die Arbeiten wurden kurzfristig an den 3. 
Bieter des EU-weiten Vergabeverfahren in Abstimmung mit dem RPA 
nahezu Kostenneutral vergeben. Hieraus ergeben sich zunächst 
Verzögerungen im Bauablauf von ca. 3 bis 4 Monaten.

19.10.2017

8
Erneuerung der Straßen "Schwerfelstraße", 
"Asternstraße", "Veilchenweg" und 
"Niedenhof"

7-66 02.09.2015 757.270 € gering II/2016 IV/2016 21.09.2015

1. Änderung III/2016 I/2017 Vorlaufende Maßnahme der Rheinenergie (neue Gas -, Wasser -, 
Stromtrasse

16.03.2016

2. Änderung I/2017 III/2017
Maßnahme Rheinenergie noch nicht abgeschlossen, Ermittlung 
wirtschaftlichster Bauweise wegen belastetem Oberbau und nicht 
standfestem Untergrund

14.09.2016

3. Änderung III/2017 I/2018 Verschiebung aus personellen Gründen 29.05.2017

4. Änderung IV/2017 II/2018 Ausschreibung liegt jetzt vor 13.08.2017

5. Änderung I/2018 III/2018 Ausschreibung wurde ohne Angebot submittiert 13.11.2017

Zunächst keine konkrete Information über den finanziellen 
Aufwand, die Kostensicherheit und die Bauzeit der 
Gesamtmaßnahme möglich (siehe nebenstehende 

Begründung)
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Stand: 20.11.2017

Zeitplanung

10 Ertüchtigung der Energie- u. Wärmeanlage 
auf der Kläranlage Beningsfeld

7-68 23.02.2016 666.000 € gering 2017 in Planung 16.03.2016

11 Sanierung der Filtration auf der Kläranlage 
Beningsfeld

7-68 20.04.2016 5.413.260 € gering 2018 2019 Planungsleistung wird EU-weit ausgeschrieben, 
Fördermöglichkeiten werden geprüft

28.04.2016

13 Sanierung/Neubau Betriebshof Obereschbach 7-69 24.04.2013 8.000.000 € gering III/2017 I/2019 Beginn des Abrisses 09.09.2016

1. Änderung 10.300.000 €
gering/ 
mittel

III/2017 I/2019

Untersuchungen des Bodens haben ergeben, dass dieser nicht 
überall für die Belastungen durch die neuen Gebäude bzw. der 
Fahrzeuge geeignet ist. Teilweise sind hohe Aufschüttungen mit 
Altlasten vorhanden, deren Beseitigung aufwändig sind und zu hohen 
Deponiekosten führen. Ferner ist eine Hangprofilierung erforderlich, 
um die Regenwasserableitung sicherzustellen. Ein weiterer 
Kostenfaktor ergibt sich aus Lärmminderungsmaßnahmen, wonach 
z.B. ein zusätzliches Silo für die Beladung kleinerer Fahrzeuge mit 
Salz erforderlich ist.

01.02.2016

2. Änderung 9.981.000 €

Gesamtkosten nach Stand 24.02.2017 ohne Dienstwohnung 
(Realisierung abhängig vom Beschluss des AUKIV am 06.04.2017). 
Sollte der AUKIV den Bau einer Dienstwohnung beschließen, steigen 
die Kosten um 319.000 € auf 10.300 000 €. Hinweis: Der AUKIV hat 

am 06.04.2017 beschlossen, dass keine Dienstwohnung gebaut wird.

24.02.2017       
12.04.2017

14 Aufzug Rathaus Bergisch Gladbach 8-65 06.09.2016 574.451 € gering III/2017 I/2018
Kosten der beschlossenen Variante IV; Aussenanlagen sind noch 
neu zu planen.  Genaue Kosten und Bauzeit können erst nach der 
Entwurfsplanung genannt werden!

09.09.2016

1. Änderung
Auf Antrag des Inkusionsbeirates soll eine weitere Variante 4.a) (siehe 
Vorlage zum AUKIV am 15.02.2017) untersucht werden. Vorlage soll 
dem AUKIV im April zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

27.01.2017

2. Änderung
Die Planung wird entsprechend AUKIV-Beschluß vom 06.04.2017 
umgesetzt. Änderungen in der Kosten- und Zeitplanung werden nach 
Abschluß der Entwurfsplanung fortgeschrieben.

24.05.2017

3. Änderung 588.821 € 23.10.2017 31.08.2018
Die Umsetzung der Maßnahme beginnt in den Herbstferien zunächst 
mit dem Behinderten-WC. Nach dessen Fertigstellung ab Ende 
Dezember beginnen die Arbeiten an der Aufzuganlage. 

29.08.2017

Evt. erforderliche neue 
Zeitplanung erfolgt nach 

Maßnahmebeschluss



lfd. Bezeichnung der Maßnahme Zuständig Beschluss Geplante Kosten- Beauf- Begründung (u.a. der Abweichung) Datum der
Nr. AUKIV Kosten (brutto) sicherheit tragt Baubeginn Fertigstellung von Kostenrahmen (> + 10%) bzw. Zeitplanung (+ 3 Monate) Aufnahme

Nachverfolgung aller wesentlichen Maßnahmen des AUKIV ab 11.09.2014
Stand: 20.11.2017

Zeitplanung

15 Gesamtsanierung                                                        
Nikolaus-Cusanus-Gymnasium

8-65 07.12.2016 19.300.000 € gering III/2019 III/2021 Entwurfsplanung mit Teilneubau wird im Juni 2017 zur 
Beschlußfassung vorgelegt.

27.01.2017

1. Änderung

Die Entwufsplanung hat sich aufgrund weiterer Untersuchungen 
verzögert. Es ist beabsichtigt, eine gemeinsame Info-Veranstaltung 
für AUKIV und ABKSS im Oktober anzubieten und  den Beschluß des 
AUKIV in seiner Novembersitzung einzuholen. 

24.05.2017

2. Änderung

Aufgrund wesentlicher Kostensteigerungen nach Abschluß der 
Entwurfsplanung müssen die Kosten noch eingehend geprüft und 
evtl. neue Umsetzungsmöglichkeiten zur Kostensenkung erarbeitet 
werden. Die Beschlußvorlage wird dem AUKIV in der 
Dezembersitzung oder in der Februarsitzung 2018 zur Entscheidung 
vorgelegt.  

19.10.2017

16 Energetische und technische 
Gesamtsanierung Turnhalle Sand

8-65 07.12.2016 1.395.000 € gering
Planung ist beauftragt. Zeitplanung der Umsetzung noch unklar, da 
für die Baumaßnahme noch Baulasten und Wegerechte mit dem 
Nachbarn zu klären sind.

27.01.2017

1. Änderung Nov 2017 Aug 2018 29.08.2017

17 Sanierung der mechanischen 
Reinigungsstufe (Sandfang) der Kläranlage

7-68 13.09.2017 1.096.000 € mittel Jan 18 Sep 18 Maßnahme wird sich wegen derzeit unbesetzter 
Projektleiterstelle im Abwasserwerk verzögern

19.10.2017

18 Erneuerung Prozessleitsystem auf der 
Kläranlage

7-68 13.09.2017 994.000 € gering Jun 18 Dez 18 Planungsauftrag wurde erteilt 19.10.2017

19 Straßenausbau im Erschließungsgebiet      
Auf ´m Büchel

7-66 10.10.2017 366.000 € gering Jan 18 Jun 18 Ausschreibung wird im Okt./Nov. 18 veröffentlicht 19.10.2017

20 Brandschutzsanierung EGS Bensberg 8-65 09.11.2017 793.000 € gering II/2018 III/2019 13.11.2017

21 Neubau 2-fach Turnhalle DBG 8-65 09.11.2017 3.517.000 € gering II/2018 III/2019 13.11.2017

grau unterlegt oder unterstrichen: Änderungen/Neuaufnahmen gegenüber der letzten dem AUKIV vorgestellten Version


