
Information AUKIV - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk |
Stand:20.05.2020

lfd. |Maßnahmennr. Bezeichnung der Maßnahme Zuständig| Beschluss Geplante Kosten- HOAI Bauauftrag Zeitplanung Begründung (u.a. der Abweichung) Datum der
Nr. * AUKIV Kosten (brutto) x2| sicherheit Phase erteilt Baubeginn _|Fertigstellung von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate Aufnahme PS-PL

. . noch zu noch zu . . urn

| 01.01.229 |Taubenstraße/Rosenstraße Kanalsanierung (RW+SW) 06.02.200720 oem | LPH 3 a| |Ausführungszeit abhängig vom Straßenausbau 12.08.2019ergänzen ergänzen
x . 28.11.2019: Änderung Gesamtkosten aufgrund Ergebnis Kostenfortschreibung
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ji 05.11.2019: Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der

. . . noch zu noch zu Ar .

35 01.01.340 Teil aus Kanalsanierung (RW/MW) Los 4: Hydr. San. Vürfels 7-68 25.04.2012 2.500.000 € LPH 3 = = Maßnahme wurde vorläufig zurückgestellt 12.08.2019ergänzen ergänzen
28.11.2019: Änderung Gesamtkosten aufgrund Kostenfortschreibung und

I1. Änderung 7.68 1 2.619.000 e| gerne| LPH 8/6 | Dez. 20 Sep. 22 Anpassungen Grundlagen und NA bes. Leistungen um ca.119.000 €
Grabenlose Kanalsanierung des Sanierungsgebietes Los 5

36 01.01.349 (RWIMWISW) 7-68 03.12.2019 9.170.973 € In Vergabe 2020 2025 17.01.2020
_ - o, —_

1. Änderung 7-68 02.11.2020 Teilgebiet1, 1.Bauabschnitt, ca. 15% der Gesamtmaßnahme befinden sich in 31.03.2020
Ausschreibung für die Planerleistungen

2. Änderung 7.68 11.774.000 € 30.05.2020 Kagebiet 1. Bauabschnitt,befindetsich in Vergabe für die Planerleistungen; 18.05.2020ostensteigerung durch Baukostenindexierung
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1. Änderung 7-68 572.000 € noch noch 14.05.2020: Anderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Änderung der
anzupassen anpassen |Gesamtkosten um ca. 52.000 €

a noch noch 14.05.2020: Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Änderung der

1. Änderung 7.68 2.190.000 € noch noch 14.05.2020: Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der
anzupassen anpassen |Gesamtkosten um ca. 295.000 €

1. Änderung 7.68 5.997.000 € noch noch 14.05.2020: Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der
anzupassen| anpassen |Gesamtkosten um ca. 1.196.000 €

05.11.2019: Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der

. 05.11.2019: Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der
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F62-R-006 2 |Am Fürstenbrünnchen el | 132.000 & sum > | | | un |26.11.2019: Neuaufnahme in Portfolio Projektbüro 26.11.2019
Fremd 01 Fremdwasserbeseitigungskonzept Golfplatz Eissporthalle el | 88.000 & sem > |] maz2|non. |28.11.2019 : vorläufige Kostenansätze PS-PL 12.08.2019

1“ Fremd 02 Fremdwasserbeseitigungskonzept Schlebuscherstraße el | 236.000 €] serna |versabe PL [mar| Feb. 22  128.11.2019 : vorläufige Kostenansätze PS-PL 12.08.2019

4von4


