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Ausschuss fir Infrastruktur und Umwelt, Si- 09.02.2021 zur Kenntnis

cherheit und Ordnung

Tagesordnungspunkt

Nachverfolgung aller wesentlichen MaBnahmen analog zu § 5 Abs.
1 Zustandigkeitsordnung

Inhalt der Mitteilung

Mit Schreiben vom 16.06.2014 beantragte die SPD-Fraktion fiir die Ratssitzung am 01.07.2014, dass
im Ausschuss flr Umwelt, Infrastruktur und Verkehr (AUKIV) bei allen wesentlichen Manahmen in
tabellarischer Form die Kosten und der Zeitrahmen der Malinahmen von der Planung tber den Maf-
nahmenbeschluss bis zur Vergabe dargestellt wird.

Der Antrag wurde zustandigkeitshalber ohne Aussprache in den AUKIV verwiesen und dort am
11.09.2014 wie folgt beschlossen:

Es wird daher vorgeschlagen, alle wesentlichen BaumaBBnahmen, fiir die ein MaBnahmenbe-
schluss nach § 5 der Zustéidndigkeitsordnung erforderlich wird und bei denen ein Mehrbedarf in
Héhe von 10% erkennbar ist oder eine Zeitverzégerung von mehr als 3 Monaten gegentiber der
vorgesehenen Zeitplanung absehbar ist, dem AUKIV zur Kenntnis zu bringen. Einmal unter den
v. g. Kriterien in der Auflistung dargestellte MaBnahmen werden bis zum ihrem Abschluss in
der Liste weitergefiihrt.

Der Ausschuss fir Infrastruktur und Umwelt, Sicherheit und Ordnung quasi als Nachfolgeausschuss
des Ausschusses fiir Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr wird durch diese Vorlage eben-
falls von entsprechenden MaRRnahmen in seinem Zustandigkeitsbereich in Kenntnis gesetzt.

Dieser Vorlage beiliegend ist eine Aufstellung der bis einschlie3lich der Sitzung des Ausschusses fur
Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr am 18.08.2020 beschlossenen, wesentlichen Maf3-
nahmen der Fachbereiche Umwelt und Technik (FB 7 ohne 7-66 Verkehrsflachen) sowie Immobilien-
betrieb (hier: FB 8-67 Stadtgrun).

Enthalten sind dort neben den kalkulierten Kosten auch die augenblicklich absehbare Kostensicher-
heit, Baubeginn bzw. Fertigstellungstermin, der Status der Beauftragung sowie die augenblicklich
erreichte Honorarzone.



