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Ratsbeschluss im 
März

Im März beauftragte der Rat die Verwaltung, die Voraussetzungen für die 
Gründung einer Schulbau-GmbH zu schaffen. Dazu wurden Arbeitspakete 
definiert, die bis Ende Juni 2021 bearbeitet sein sollen.

 Formale Voraussetzungen (z.B. Gesellschaftsvertrag)

 Klärung steuerrechtlicher Fragen

 Klärung vergaberechtlicher Fragen

 Klärung Finanzierung/Wirtschaftsplan

 Prozessdefinition „Phase 0“ (Prozess zur schulträgerinternen Vorplanung bis 
zum grundsätzlichen Schulbau- und Planungsbeschluss [heutiger 
Maßnahmenbeschluss])

 Personalratsbeteiligung

25. Mai 2021 2



Formale 
Voraussetzungen

Die formalen Voraussetzungen sind nahezu abschließend 
erarbeitet.

 Die GmbH soll als 100%ige Tochtergesellschaft der Stadt Bergisch Gladbach als 
Inhousegesellschaft (Beauftragung vonseiten der Stadt ohne Ausschreibung 
möglich) gegründet werden.

 Ein Entwurf für einen Gesellschaftsvertrag liegt vor.

 Im Gesellschaftsvertrag ist ein Vorschlag zur Aufgabe und zur Besetzung des 
Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung enthalten.

 Es wird empfohlen, in den Gesellschaftsvertrag die Verpflichtung zur Prüfung 
durch einen Wirtschaftsprüfer aufzunehmen.

 Ein Vorschlag zu Namen und Logo ist erarbeitet.

➢ Ein Beschlussvorschlag liegt Ende Juni 2021 vor.
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Steuerrechtliche 
Fragen und 
vergaberechtliche 
Fragen

Die steuerrechtlichen Fragen sind geklärt.

 Die GmbH wird wie jede GmbH besteuert.

 Für die Stadt Bergisch Gladbach ergibt sich mit der Beauftragung der 
Inhousegesellschaft steuerrechtlich kein Unterschied zur Beauftragung eines 
anderen externen Dienstleisters (Mehrwertsteuerpflicht).

Die vergaberechtlichen Fragen sind geklärt.

 Die GmbH kann im Rahmen der EU-Vergaberechts beauftragen.

 Damit ist es möglich, bis 5,35 Millionen Euro Auftragsvolumen Bauleistungen 
schneller zu beauftragen. Zusätzlich können die Auftragnehmer beauftragt 
werden, die die Bauleistung kompetent erfüllen können.
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Finanzierung, 
Wirtschaftsplan

Zur Finanzierung der Gesellschaft und der Bauleistungen ist 
ein Modell vorhanden.

 Die Gesellschaft soll aus dem Haushalt finanziert werden. Dazu werden auf 
der Basis der Vollkostenkalkulation der Gesellschaft und der HOAI 
Verrechnungspauschalen entwickelt. (konsumtiv)

 Für den investiven Bedarf (Bauvorhaben) werden Zahlungspläne erstellt 
(analog zu anderen Dienstleistern).

 Eine Beratung durch die Düsseldorfer Gesellschaft hat stattgefunden.

 Eine Verschriftlichung findet im nächsten Schritt statt.
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Finanzierung, 
Wirtschaftsplan

Ein Wirtschaftsplan wird nun erarbeitet.

 Nachdem das Finanzierungsmodell erarbeitet ist, wird nun gemeinsam mit 
dem FB 2 ein Wirtschaftsplan für das Gründungsjahr erstellt. Dieser soll dann 
fortgeschrieben und nach der Pilotierungsphase von Projekten für zwei Jahre 
aufgestellt werden.

 Dieser Wirtschaftsplan beinhaltet auch eventuelle Gründungs- und 
Anschubfinanzierungsaufwände.
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Prozessdefinition 
„Phase 0“ –
schulträgerinterne 
Vorplanung

Mit allen Beteiligten ist ein Prozess zur schulträgerinternen Vorplanung 
erarbeitet und abgestimmt.

 Ein Prozess zur schulträgerinternen Vorplanung bis zum grundsätzlichen 
Schulbau- und Planungsbeschluss [heutiger Maßnahmenbeschluss]) ist mit FB 
2, FB 4, FB 5, FB 6, FB 8 erarbeitet. Der Entwurf befindet sich in der 
Endabstimmung.

 Es soll in Zukunft ein Gremium – bestehend aus Vertreter*innen der o.g. 
Fachbereiche – gebildet werden, welches die Abläufe zu den 
Schulbauprojekten abstimmt und die Arbeitspakete für die eigenen 
Fachbereiche ableitet.
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Personalrats-
beteiligung

Der Personalrat wurde und wird über den Bearbeitungsstand informiert.

 Zusätzlich wurde auf Vorschlag des Personalrates eine Information für den 
Hochbau (Abteilung 8-65) durchgeführt und Hintergründe zur Schulbau-GmbH 
erläutert.

 Weiterhin fand zusätzlich eine Informationsveranstaltung für die 
Abteilungsleitungen des FB 8 statt.

 Aus dem FB 8 erhalten wir die Rückmeldung, dass die Schulbau-GmbH als 
Unterstützung für die Arbeit des Hochbaus angesehen wird.
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Nächste Schritte

Der Prozess ist im Zeitplan.

 Die Arbeitspakete werden bis Ende Juni 2021 finalisiert.

 Danach erfolgt die Beratung mit dem Personalrat mit dem Ziel, dessen 
Zustimmung zur Gründung einer Schulbau-GmbH zu erhalten.

 Im Anschluss kann die Gründung erfolgen, Räumlichkeiten gesucht und eine 
„Aufnahme des Betriebes“ vorbereitet werden.

 Eine Geschäftsführung soll gesucht werden.
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Back up
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Back up
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 Name und Claim: SBGL – Bauprojekte, die Schule machen


