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Auftakttermin

A-2: Jour Fix

A-2: Projektgruppe

laufende telefonische Abstimmung mit dem Auftraggeber & laufende Anpassung Meilenstein- und ZeitplanA-1: Controlling
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C-1  Kommunikations-/ 
Beteiligungskonzept

C-2 Beteiligung
Akteur:innen

C Option Politische 
Gremien

C-3 Infobrief/ 
Newsletter

C-4 Zuarbeit 
Internetpräsentation

 Präsentation Projektfortschritt in politischen Gremien (nach Bedarf)

 Prozesskommunikation im Internet durch textlichen und grafischen Input
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