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Liegenschaftsmanagement

→

Gesamtgelände

→

Vorbereitende Untersuchungen/ Vorstudien Konzepterstellung Umsetzungsphase

→

Vorbereitende Untersuchungen/ Vorstudien Konzepterstellung Umsetzungsphase

→

→

Konzepterstellung (Strategie) Anwendungsphase/ Investorenansprache

→

Baugenehmigungsverfahren  |  Bebauungsplanverfahren (Änderung/ Neuaufstellungen)

→

1. Interventionsraum (InHK 1.0)

Vorentwurfsplanung Ausführungsplanung Umsetzungsphase

→

Ausführungsplanung Umsetzungsphase

→

Machbarkeitsstudie Entwurfsplanung Genehmigungs- und Ausführungsplanung

→

Bestandsuntersuchung Denkmäler Konzepterstellung Instandsetzung, Erhaltung, Pflege Umsetzungsphase (Privatinvest)

→

Machbarkeitsstudien Sanierungskonzepte/ Investorenansprache Umsetzungsphase (Privatinvest)

→

Vorb. Untersuchungen (Erweiterung, Neubau) Städtebaulicher Vorentwurf (Bebauung und Nutzung)

Grundlagenermittlung Verwertungs- und Vermarktungsstrategie / Konzeptvergabe Umsetzungsphase (Privatinvest)

→

Vorbereitung Konzeptvergabe Konzepterstellung Umsetzungsphase (Privatinvest)

→

Vorbereitende Untersuchungen Investorenauswahlverfahren Umsetzungsphase (Privatinvest)

→

Förderung

1.1 Fördermittelbescheid 1.2 Fördermittelbescheid 2.0 (Grundförderantrag) Fördermittelbescheid

InHK 1.0 Erstellung InHK 2.0

A-Stempel

→

Beratung + Beteiligung

Führungen, Informationen, Beteiligungsformate Bürgerforum Projekttag Bürgerforum Projekttag Bürgerforum Projekttag

→

Sitzung

Sitzung

Übernahme Gebäude

(Sicherung und Bauunterhaltung)

Nutzungen

(Zuweisung von Schwerpunkten / Programmierung)
Erschließung 

(Energie, Verkehr/ Mobilität, Ver- und Entsorgung)

Bodenuntersuchungen

(Projektbezogene teilräumliche Untersuchungen) 

Blaue und grüne Strukturen

(Wasserthemen, Freiräume, Retentionsflächen)

Vermietung

 (Office-Bereich, Parkplätze, Lager)

2022

1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal

Rückbau Anlagen / Rückgabe Gebäude

(Zanders Abwicklungs GmbH / Insolvenzverwalter)

3. Quartal 4. Quartal

2025

1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal4. Quartal

2023 2024

1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal

Keimzelle

 (Museum, Bleicherei, Holländersaal)

Office-Bereich

(Einzelobjekte VEWA 1 bis VEWA 5)

Altstadt

(Kalander-, Sortiersaal, Lagerhaus)

Baudenkmäler + erhaltenswerte Bausubstanz

Vermarktungs- und Verwertungsstrategie

Bau- und Planungsrecht

Zentralwerkstatt (InHK 1.0/ Förderantrag 1.0)

Zanders-Mobiliar (InHK 1.0/ Förderantrag 1.0)

Gleispark (InHK 1.0/ Förderantrag 1.0)

Nutzungen - Machbarkeitsstudien

(Halle 1B, Staplerwerkstatt, RZL-Halle, Forum, F+E)
Städtebauliche Testentwürfe

(z.B. Office-Bereich, westl. Hauptstraße/ FAMA)

Politik

 (Arbeitskreis / Zanders-Ausschuss)

Projektbeirat

Förderantrag (Städtebauförderung)

Integriertes Handlungskonzept (InHK)

Regionale 2025

Bürgerschaft

(Beteiligung / Öffentlichkeitsarbeit)

Vorbereitung/ Einrichtung Projektbeirat


