
PROJEKTPLANUNG
Zanders-Areal

Stand 24.10.2023

Gesamtgelände Heutiger Stand

Steuerung, Begleitung und Kontrolle der Reinigung und des Rückbaus von Anlagen und Maschinen

Sicherung und Bestandsaufnahme der Gebäude, bedarfgerechte Unterhaltung und gezielte Baureifmachung zur Vorbereitung der anschließenden Nutzung und perspektischen Vermarktung
→

Kontinuierliche Vermietung nutzbarer Flächen, Organisation von Veranstaltungen und Zwischennutzungen und stetige Öffnung des Geländes
→

Grundlagenermittlung / Vergabe Grundkonzeption Vertiefung entspr. Ergebnis des städtebaulichen kooperativen Verfahrens

Grundlagenermittlung / Vergabe Grundkonzeption / Variantenuntersuchung / Eruierung Förderung Erarbeitung Genehmigungsunterlagen / Artenschutzrechtl. Prüfung Planfeststellungsverfahren Einreichung Förderantrag
→

Grundkonzeption Prüfung techn. Machbarkeit u. Genehmigungsfähigkeit / Betreibermodell  Umsetzung Betreibermodell / Technische Konzepterstellung / Trassensicherung Umsetzung
→

Grundkonzeption Prüfung techn. Machbarkeit / Genehmigungen / Versickerungsfähigkeit / Altlasten / Betreibermodell Umsetzung Betreibermodell / ggf. Aufnahme ABK / Vertiefende Planung / Trassen‐ u. Flächensicherung Umsetzung
→

Vorbereitung städtebauliche Mehrfachbeauftragung / Vergabe Kooperatives Verfahren Qualifizierung Fördermaßnahmen Erstantrag / InHK Qualifizierung Fördermaßnahmen Folgeantrag / 1. Bebauungsplansplanverfahren  Beginn Umsetzung 1. B‐Plan
→

Beginn der informatorischen Marktansprache Festlegung einer Vermarktungsstrategie Beginn Vermarktungsphase
→

Teilräume und Teilprojekte
Vertiefende Planung / Vergaben Schrittweise Umsetzung und Öffnung

Vertiefende Planung / Vergaben Baubeginn Fertigstellung

Vorarbeiten u. Projektkonfigurierung mit Projektpartnern
→

Vermietung / Bestandshaltung Prüfung Marktgängigkeit / Nachnutzungskonzepte Interessenbekundungsverfahren / Einstieg Vermarktungsphase
→

Grundlagenermittlung / Bestandsaufnahme Einstieg Nachnutzungsmöglichkeiten Prüfung Marktgängigkeit / Erarbeitung von Nachnutzungskonzepten  Interessenbekundungsverfahren / Einstieg Vermarktungsphase
→

Grundlagenermittlung / Vermessung / Bestandsaufnahme Einstieg Nachnutzungsmöglichkeiten Prüfung Marktgängigkeit / Erarbeitung von Nachnutzungskonzepten  Interessenbekundungsverfahren / Einstieg Vermarktungsphase
→

Grundlagenermittlung / Bestandsaufnahme Einstieg Nachnutzungsmöglichkeiten  Prüfung Marktgängigkeit / Erarbeitung von Nachnutzungskonzepten  Interessenbekundungsverfahren / Einstieg Vermarktungsphase
→

Städtebauförderung
Förderantrag Zentralwerkstatt  Erstantrag nach neuer Förderrichtlinie Folgeantrag  Folgeantrag

Präsentationsjahr 2025/26

Beratung + Beteiligung
Projekttag Bürgerforum Projekttag Bürgerforum Projekttag Bürgerforum Projekttag Bürgerforum Projekttag

→
07.09. 16.11. 12.03. 25.06. 24.09. 05.12.

Konstituierende Sitzung

2027
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal

2026
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal

Übernahme Gebäude

Verkehr / Mobilität 

Strunde‐Offenlegung

Arealöffnung, Zwischennutzung, 
Vermietung

Städtebauliche und freiräumliche 
Planung

Wasser

Energie 

3. Quartal

Rücknahme Gebäude

2023
4. Quartal

2025
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal

2024
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal

Kraftfeld

Office‐Bereich

Altstadt

Vermarktung

Zentralwerkstatt 

Gleispark 

Bildungscampus

(Erweiterte) Keimzelle

Zanders‐Ausschuss

Projektbeirat

Förderanträge 

Regionale 2025

Öffentlichkeitsbeteiligung


