
Projekt: Sanierung Nicolaus-Cusanus-Gymnasium, Bergisch Gladbach
Projektnummer: 14-1009

Auftraggeber: Stadt GL - Immobilienbetrieb FB 8

3 Erneute Auftragsvergabe aufgrund von Kündigung
Stand: 23.01.2024

3.1 Mehrkosten aus erneuter Auftragsvergabe

3.1.1 Heizungsarbeiten Kosten [netto]

Budget aktuell 542.018 €
Bisher angewiesen 30.855 €
Anweisungsbetrag SR 3.198 €
Neuer Auftrag (inkl. Wartung) 1.075.709 €
DIFFERENZ -567.745 €

Fehlendes Budget Heizungsarbeiten
gem. zuvor aufgeführter Aufstellung 567.745 €

Nebenkosten
Mehraufwand aufgrund Kündigung gem. PÄA 40 24.879 €
Aufstellung Schlussrechnung gem. PÄA 45 2.636 €

27.515 €

Heizungsarbeiten

Nettokosten 595.259 €
Zzgl. 19,0% MwSt 113.099 €
Bruttokosten 708.359 €

3.1.2 Elektroarbeiten Kosten [netto]

Budget aktuell (nach ASG 2022) 2.498.703 €
Bisher angewiesen 133.939 €
Anweisungsbetrag SR -4.566 €
Neuer Auftrag 3.366.277 €
DIFFERENZ -996.946 €

Fehlendes Budget Elektroarbeiten
gem. zuvor aufgeführter Aufstellung 996.946 €

Nebenkosten
Mehraufwand aufgrund Kündigung gem. PÄA 43 36.070 €
Prüfung W+M-Planung gem. PÄA 44 7.663 €
Aufstellung Schlussrechnung gem. PÄA 46 1.590 €
Anpassung LV gem. PÄA 50 17.874 €
Leistungsstandfeststellung gem. PÄA 51 4.960 €

68.157 €

Elektroarbeiten

Nettokosten 1.065.104 €
Zzgl. 19,0% MwSt 202.370 €
Bruttokosten 1.267.473 €

Mehrkosten aus erneuter Auftragsvergabe
Nettokosten 1.660.363 €
Zzgl. 19,0% MwSt 315.469 €
Bruttokosten 1.975.832 €

Achtung! Über das Budget Elektroarbeiten werden auch weitere Arbeiten i. Höhe v. 63.422 € Brutto /
53.295,80 € Netto abgerechnet! Diese werden sepeart beantragt.
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Elektroarbei ten
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3.2 Kosten aus Kleinaufträgen wegen Kündigungen

Heizungsarbeiten Kosten [netto]

Schuttentsorgung Fa. Gersdorf 1.190 €
Kleinauftrag Bibliothek 173 €

1.363 €

Elektroarbeiten Kosten [netto]

Überzahlung Baustrom Fa. B&C 4.152 €
Leerrohre Klassenräume Fa. KS 10.186 €
Baustrom Fa. Irrgang 27.603 €
Blitzschutz Fa. Von der Venn 5.131 €
Umrüstung Baubeleuchtung Fa. Hellmuth 3.268 €
Baubeleuchtung monatl. Prüfung Fa. Hellmuth 1.500 €
Datenleitung Baucontainer Fa. Hellmuth 1.439 €
Beleuchtung an Bibliothek 169 €
Rückbau Leitungen Bibliothek 121 €

53.569 €

Mehrkosten aus Kleinaufträgen wegen Kündigung
Nettokosten 54.932 €
Zzgl. 19,0% MwSt 10.437 €
Bruttokosten 65.369 €

Gesamtkosten erneute Auftragsvergabe aufgrund von Kündigung
Nettokosten 1.715.295 €
Zzgl. 19,0% MwSt 325.906 €
Bruttokosten 2.041.201 €
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