
Maßnahmennr. Bezeichnung der Maßnahme  Zuständig Beschluss Geplante Kosten- HOAI Bauauftrag Begründung (u.a. der Abweichung) Datum der

AUKIV/ AIUSO Kosten (brutto) sicherheit Phase erteilt Baubeginn Fertigstellung von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate) Aufnahme

01.01.211 Ball RKB/RRB A 148 + A 151 7-68  - 1.288.000 € gering  - Dez. 21 Sep. 22 12.08.2019

1. Änderung 7-68 Vergabe
Planer i.Vorb. Aug. 22 Mai. 23 Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Grundlagen vor Planer-Ausschreibung 06.11.2020

2. Änderung 7-68 neu zu
terminieren

neu zu
terminieren neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenem ABK 2021 06.01.2021

3. Änderung 7-68 Apr. 23 Jan. 24 Terminierung verschiebt sich wg. offener Punkte B-Plan 28.07.2021
4. Änderung 7-68 Jan. 24 Okt. 24 Terminierung verschiebt sich weiterhin wg. B-Plan Klärungen ausstehend 27.09.2021
5. Änderung 7-68 Mrz. 24 Dez. 24 Verschiebung wegen Abhängigkeit zu "BP Auf dem Langen Feld" (ABK) 08.03.2022

6. Änderung 7-68 03.05.2022 neu zu
terminieren

neu zu
terminieren

Planung muss überarbeitet werden. Kostenanpassung anhand bisher erfolgter Planungen.
Verzögerte Umsetzung durch  veränderter Randbedingungen und Wechsel der Projektsteuerung und Paten. 21.03.2024

01.01.229 Taubenstraße/Rosenstraße Kanalsanierung (RW+SW ) 7-68 06.02.2007 3.000.000 € gering LPH 3 Maßnahme wurde vorläufig zurückgestellt (24.07.2020 -Korrektur Liste 20.05.20.20 - Angabe Kosten ergänzt) 12.08.2019

1. Änderung 7-68  - 3.545.000 € mittel LPH 4-6 Okt. 20 Sep. 22 Änderung Gesamtkosten aufgrund Ergebnis Kostenfortschreibung und NA LPH 4 & bes. Leistungen um ca. 545.000 €
(24.07.2020 -Korrektur Liste 20.05.20.20 - Angabe Kosten ergänzt) 28.11.2019

2. Änderung 7-68 mittel LPH 6 Feb. 21 Mrz. 23 Änderung Zeitplanung aufgrund Koordination mit Straßenbau und Versorgern für Synergieeffekte in der Umsetzung 24.07.2020

3. Änderung 7-68 LPH 6/7 Apr. 21 Jun. 23 Terminierung verschiebt sich wg. Klärungen Umsetzung für Ausschreibung Bauleistungen 06.01.2021
4. Änderung 7-68 LPH 6/7 Aug. 21 Okt. 22 Terminierung verschiebt sich wg. Klärungen RPA Ausschreibung Bauleistungen 12.03.2021
5. Änderung 7-68 LPH 7 Nov. 21 Jan. 23 Terminierung verschiebt sich wg. Klärungen RPA Ausschreibung Bauleistungen 27.09.2021
6. Änderung 7-68 4.900.000 € mittel LPH 8 ja Feb. 22 Jun. 23 Baubeginn im Februar 2022 Baukosten angepasst (ABK) 08.03.2022

7. Änderung 7-68 06.02.2018 MBS / LPH 8 Feb. 22 Jul. 26

Maßnahme musste gestoppt werden wegen nicht tragfähigem Untergrund. Aufhebungsvereinbarung mit
Unternehmer.
Machbarkeitsstudie vorgelegt. Ausschreibung der Planungsleistungen befinden sich in der Vorbereitung.
Erhöhung der Baukosten im 7-stelligen Bereich zu erwarten, aber derzeit nicht quantifizierbar.

21.03.2024

01.01.244 Habichtweg RRB A 4 7-68  - 3.622.000 € gering LPH 1/2 Mai. 21 Jun. 23 12.08.2019
1. Änderung 7-68 gering LPH 1/2 Feb. 22 Mrz. 24 Änderung Zeitplanung aufgrund Abklärung Genehmigungsfähigkeit und Untersuchung Planungsvarianten 06.01.2021

2. Änderung 7-68 Sep. 23 Apr. 26 Änderung Zeitplanung aufgrund Abklärung Genehmigungsfähigkeit und Erfordernis Planungsvarianten in Abhängigkeit
von Ergebnissen gutachterlicher Untersuchung zum Gewässer 27.09.2021

3. Änderung 7-68 Maßnahme nicht mehr im PST-Portfolio 21.03.2024
01.01.246 Lückerather Weg RKB A15 + A 49 7-68  - 342.000 € gering LPH 1/2 Jan. 21 Jun. 21 12.08.2019

1. Änderung 7-68 LPH 1/2 Okt. 21 Mrz. 22 Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung 06.11.2020

2. Änderung 7-68 Vergabe
Planer i.Vorb. Feb. 23 Jul. 23 Aufhebung des Planervertrages aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zu planerischen Grundlagen. Erneut in

Vorbereitung der Planerausschreibung. 06.05.2021

3. Änderung 7-68 Aug. 23 Jan. 24 Erneut in Vorbereitung Ausschreibung Planer. 27.09.2021

4. Änderung 7-68 - MBS Jul. 25 Dez. 25
Machbarkeitsstudie wird derzeit durch Ingenieurbüro erstellt.
Verzögerungen durch personelle Auslastung (Priorisierung) entstanden.
Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung.

21.03.2024

01.01.247 Industriestraße RKB und Neuenweg A 20 7-68  - 4.528.000 € gering  - Nov. 21 Jun. 24 12.08.2019
1. Änderung 7-68 270.000 € gering Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 4.258.000 € 14.05.2020

2. Änderung 7-68 Vergabe
Planer i.Vorb. Mai. 22 Jul. 22 Änderung Zeitplanung aufgrund Reduzierung des Umfangs der baulichen Maßnahme, siehe 1. Änderung 06.11.2020

3. Änderung 7-68 Vergabe
Planer i.Vorb.

neu zu
terminieren

neu zu
terminieren neu zu terminieren wenn ABK 2021 beschlossen 06.01.2021

4. Änderung 7-68 Vergabe
Planer Dez. 22 Mrz. 23 Neuterminierung - in Vergabeverfahren Planer 28.07.2021

5. Änderung 7-68 Vergabe
Planer Mrz. 23 Jun. 23 Neuterminierung - in Vergabeverfahren Planer 08.03.2022

6. Änderung 7-68 - 413.000 €
MBS /

Vergabe
Planer i.Vorb.

Apr. 25 Jul. 25
Verschiebung des Baubeginns wegen Überarbeitung der MBS, beengte Platzverhältnisse.
MBS abgeschlossen und mit dem Kreis abgestimmt. 21.03.2024

01.01.248 Wingertsheide RKB A 24 +A 25 7-68  - 330.000 € gering  - 12.08.2019
1. Änderung 7-68  - 171.000 € gering LPH 1/2 Jan. 21 Apr. 21 05.11.2019: Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 159.000 €
2. Änderung 7-68 LPH 1/2 Okt. 21 Dez. 21 06.11.2020: Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung 06.11.2020

3. Änderung 7-68 Vergabe
Planer i.Vorb. Jan. 23 Mrz. 23 Aufhebung des Planervertrages aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zu planerischen Grundlagen. Erneut in

Vorbereitung der Planerausschreibung. 06.05.2021

4. Änderung 7-68 Aug. 23 Jan. 24 Erneut in Vorbereitung Ausschreibung Planer. 27.09.2021

5. Änderung MBS neu zu
terminieren

neu zu
terminieren

Machbarkeitsstudie wird derzeit durch Ingenieurbüro erstellt.
Verzögerungen durch personelle Auslastung (Priorisierung) entstanden. 21.03.2024

01.01.249 Im Schlag RBK A 26 7-68  - 87.000 € gering 12.08.2019
1. Änderung 7-68 Maßnahme nicht mehr im PST-Portfolio 21.03.2024

01.01.250 Vürfelser Kaule RKB A 28 + A 29 7-68  - 360.000 € gering LPH 1/2 Jan. 21 Jun. 21 12.08.2019
1. Änderung 7-68 LPH 1/2 Okt. 21 Mrz. 22 Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung 06.11.2020

2. Änderung 7-68 Vergabe
Planer i.Vorb. Dez. 22 Mai. 23 Aufhebung des Planervertrages aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zu planerischen Grundlagen. Erneut in

Vorbereitung der Planerausschreibung. 06.05.2021

4. Änderung 7-68 Jul. 23 Dez. 23 Erneut in Vorbereitung Ausschreibung Planer. 27.09.2021
5. Änderung Maßnahme nicht mehr im PST-Portfolio 21.03.2024

01.01.254 Beningsfeld RKB A 307 7-68  - 801.000 € gering LPH 1/2 Nov. 20 Apr. 21 12.08.2019
1. Änderung 7-68 Apr. 21 Okt. 21 Planervergabe in Juni 2020 erfolgt; Korrektur Bauzeitangabe 24.07.2020
2. Änderung 7-68 LPH 1/2 Nov. 21 Apr. 22 Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung 06.01.2021
3. Änderung 7-68 LPH 2 Mrz. 22 Aug. 23 Terminierung verschiebt sich weiterhin wg. zusätzl. Punkte Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung 28.07.2021
4. Änderung 7-68 LPH 3 Okt. 23 Apr. 24 Terminierung verschiebt sich weiterhin wg. zusätzl. Punkte Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung 27.09.2021

5. Änderung 7-68 03.05.2022 LPH 3 Feb. 25 Okt. 25 Neuterminierung aufgrund neuer Planungserkenntnisse. Aktuell erfolgen Abstimmungen.
Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung und Personalengpässe. 21.03.2024

01.01.256 Gladbacher Straße RRB A 11 7-68  - 4.236.000 € gering Nov. 21 Apr. 24 12.08.2019

1.Änderung 7-68 MBS noch
anzupassen noch anpassen Machbarkeitsstudie (MBS) vorab zur Untersuchung Retention im Gewässer bis Ende Februar März 2021 06.11.2020

2. Änderung 7-68 MBS Okt. 23 Mrz. 27 Terminierung verschiebt sich weiterhin wg. Abklärung alternativer Optionen Gewässermaßnahmen 27.09.2021
3. Änderung Maßnahme nicht mehr im PST-Portfolio 21.03.2024

01.01.257 Vürfels RKB A59 7-68  - 113.000 € gering LPH 1/2 Jan. 21 Jun. 21 12.08.2019
1. Änderung 7-68 LPH 1/2 Okt. 21 Mrz. 22 Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung 06.11.2020

2. Änderung 7-68 Vergabe
Planer i.Vorb. Nov. 22 Apr. 23 Aufhebung des Planervertrages aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zu planerischen Grundlagen. Erneut in

Vorbereitung der Planerausschreibung. 06.05.2021

3. Änderung 7-68 Jul. 23 Dez. 23 Erneut in Vorbereitung Ausschreibung Planer. 27.09.2021

4. Änderung 613.000 €
Vergabe
Planer
i.Vorb.

Nov. 25 Apr. 26 Machbarkeitsstudie wurde abgeschlossen und Kosten entsprechend angepasst.
Verzögerungen durch personelle Auslastung (Priorisierung) entstanden, 21.03.2024

01.01.258 Vürfels RKB A 60 7-68  - 48.000 € gering LPH 1/2 Jan. 21 Mrz. 21 12.08.2019
1. Änderung 7-68 LPH 1/2 Okt. 21 Dez. 21 Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung 06.11.2020

2. Änderung 7-68 Vergabe
Planer i.Vorb. Nov. 22 Jan. 23 Aufhebung des Planervertrages aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zu planerischen Grundlagen. Erneut in

Vorbereitung der Planerausschreibung. 06.05.2021

3. Änderung 7-68 Jul. 23 Sep. 23 Erneut in Vorbereitung Ausschreibung Planer. 27.09.2021

4. Änderung 102.000 €
Vergabe
Planer
i.Vorb.

Nov. 25 Apr. 26
Machbarkeitsstudie wurde abgeschlossen. Kosten sind nun belastbar und entsprechen nun keinen reinen
Annahmen mehr.
Verzögerungen durch personelle Auslastung (Priorisierung) entstanden.

21.03.2024

01.01.259 Neufeldweg RKB A 63 7-68  - 105.000 € gering LPH 1/2 Jan. 21 Mai. 21 12.08.2019
1. Änderung 7-68 LPH 1/2 Jul. 21 Dez. 21 Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung 06.11.2020
2. Änderung 7-68 LPH 1/2 Dez. 21 Mai. 22 Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Vorplanung bzgl. der Genehmigungsfähigkeit 06.01.2021

3. Änderung 7-68 LPH 1/2 Sep. 22 Jan. 23 Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Vorplanung bzgl. Klärung Zuständigkeitsschnittstelle anteiliger Klärpflicht (u.a.
Autobahnabschnitt) 27.09.2021

4. Änderung 7-68 LPH 1/2 Jan. 23 Mai. 23 Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Vorplanung bzgl. Klärung Zuständigkeitsschnittstelle anteiliger Klärpflicht (u.a.
Autobahnabschnitt) 08.03.2022

5. Änderung 7-68 LPH 2/3 neu zu
terminieren

neu zu
terminieren

Kostenbeteiligung von Autobahn GmbH wird derzeit geprüft. Im Nachgang kann entschieden werden, wie
weiter vorgegangen wird. 21.03.2024

01.01.260 Kieppemühle RKB A 23 Refrather Weg 7-68  - 3.587.000 € gering  - Nov. 21 Dez. 23 12.08.2019
1. Änderung 7-68  - Aug. 22 Okt. 24 Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Förderfähigkeit der Maßnahme 06.11.2020

2. Änderung 7-68  - Dez. 23 Feb. 26 Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung geänderter Rahmenbedingungen Förderprojekt 27.09.2021

3. Änderung Maßnahme nicht mehr im PST-Portfolio 21.03.2024
01.01.261 Gierather Str. RKB A 71 + A 105 7-68  - 331.000 € gering  - Jul. 22 Dez. 22 12.08.2019

1. Änderung 7-68 LPH 1/2 Apr. 23 Aug. 23 Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Rahmenbedingungen vor Planer-Ausschreibung. 06.11.2020

2. Änderung 7-68 22.08.2023 538.000 € LPH 3 Nov. 24 Apr. 25 Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung. 21.03.2024

01.01.262 Am Rodenbach RRB A 77 7-68  - 492.000 € gering  - 12.08.2019
1. Änderung 7-68  -  - Maßnahme nicht mehr im PST-Portfolio 21.03.2024
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01.01.267 Ferdinandstraße RKB A 89 + A 90 + A 118 7-68  - 1.499.000 € gering  - Jun. 22 Apr. 23 12.08.2019

1. Änderung 7-68 Vergabe
Planer i.Vorb. Feb. 23 Jan. 24 Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Rahmenbedingungen vor Planer-Ausschreibung 06.11.2020

2. Änderung 7-68 neu zu
terminieren

neu zu
terminieren  neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenem ABK 2021 06.01.2021

3. Änderung 7-68 Apr. 23 Mrz. 24 Terminierung verschiebt sich wg. zusätzl. Punkte Ermittlung Rahmenbedingungen vor Planer-Ausschreibung 28.07.2021

4. Änderung 7-68 Sep. 23 Aug. 24 Terminierungsanpassung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung. 27.09.2021

5. Änderung 7-68 03.05.2022 MBS neu zu
terminieren

neu zu
terminieren

Machbarkeitsstudie wird derzeit durch Ingenieurbüro erstellt.
Verzögerungen durch personelle Auslastung (Priorisierung) entstanden. 21.03.2024

01.01.272 Schlodderdicher Weg RKB A 102 + A 106 + A 409 7-68  - 2.975.000 € MBS Jan. 26 Dez. 27 Neue Maßnahme, in letzter AIUSO-Liste nicht enthalten.
Klärungsbedarf mit dem Kreis. 21.03.2024

01.01.273 Mülheimer Straße RKB A 110 7-68  - 218.000 € gering  - Mai. 22 Aug. 22 12.08.2019

1. Änderung 7-68 neu zu
terminieren

neu zu
terminieren neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenem ABK 2021 06.01.2021

2. Änderung 7-68 Apr. 23 Mrz. 24 Terminierung verschiebt sich wg. zusätzl. Punkte Ermittlung Rahmenbedingungen vor Planer-Ausschreibung 28.07.2021
3. Änderung 7-68 Dez. 23 Apr. 24 Terminierung verschiebt sich wg. zusätzl. Punkte Ermittlung Rahmenbedingungen vor Planer-Ausschreibung 27.09.2021
4. Änderung 7-68 Mrz. 24 Jun. 24 Baubeginn verschoben wegen Abhängigkeit zu 01.01.260 (ABK) 08.03.2022
5. Änderung 7-68  -  - Maßnahme nicht mehr im PST-Portfolio 21.03.2024

01.01.274 Katharinenkammerweg RKB/RRB A 111 7-68  - 4.718.000 € gering  - Mai. 21 Jan. 24 12.08.2019

1.Änderung 7-68 270.000 € mittel LPH 3 Sep. 21 Dez. 21 Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 4.448.000€; dadurch auch
Verkürzung der Bauzeit 06.11.2020

2. Änderung 7-68 210.000 € mittel LPH 3 Nov. 21 Feb. 22 Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; weitere Reduzierung der Gesamtkosten um ca.60.000€ 06.05.2021
3. Änderung 7-68 LPH 4 Feb. 22 Jun. 23 Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit 28.07.2021
4.. Änderung 7-68 LPH 4 Jul. 22 Jan. 23 Terminierung verschiebt sich wg. Abklärungen zu Rahmenbedingungen Einleitstellengenehmigung 27.09.2021

5. Änderung 7-68 - 260.313 € LPH 3 Nov. 24 Mai. 25 Verzögerte Umsetzung durch Verlegung der Versorgungsleitungen der RheinEnergie, Entfall RRB.
Leistungsphase 3 wird derzeit wiederholt. 21.03.2024

01.01.277 Gierather Straße A 122 7-68  - 40.000 € gering  - Jun. 22 Jul. 22 12.08.2019

1. Änderung 7-68 Vergabe
Planer i.Vorb. Feb. 23 Apr. 23 Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Rahmenbedingungen vor Planer-Ausschreibung 06.11.2020

2. Änderung 7-68 neu zu
terminieren

neu zu
terminieren  neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenem ABK 2021 06.01.2021

3. Änderung 7-68 Apr. 23 Mrz. 24 Terminierung verschiebt sich wg. zusätzl. Punkte Ermittlung Rahmenbedingungen vor Planer-Ausschreibung 28.07.2021
4. Änderung 7-68 Aug. 23 Okt. 23 Terminierungsanpassung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung. 27.09.2021

5. Änderung MBS neu zu
terminieren

neu zu
terminieren Machbarkeitsstudie wird derzeit intern erstellt. 21.03.2024

01.01.278 Heinrich-Strünker-Straße RKB/RRB A 124+A 124.1 7-68  - 1.369.000 € gering  - Apr. 22 Feb. 23 12.08.2019

1. Änderung 7-68 neu zu
terminieren

neu zu
terminieren neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenem ABK 2021 06.01.2021

2. Änderung 7-68 Jun. 22 Apr. 23 Terminierungsanpassung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung. 27.09.2021
3. Änderung 7-68  -  - Maßnahme nicht mehr im PST-Portfolio 21.03.2024

01.01.284 Romanyer Straße RKB A 141 7-68  - 226.000 € gering Vergabe
Planer i.Vorb. Apr. 22 Jul. 22 12.08.2019

1. Änderung 7-68 neu zu
terminieren

neu zu
terminieren neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenem ABK 2021 06.01.2021

2. Änderung 7-68 Apr. 23 Mrz. 24 Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Grundlagen vor Planer-Ausschreibung 28.07.2021

3. Änderung 7-68 Apr. 24 Jul. 24 Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Grundlagen vor Planer-Ausschreibung. Einbezug hydraulische
Überprüfung. Grundstückfrage ungeklärt. 27.04.2022

4. Änderung 7-68  -  - Maßnahme nicht mehr im PST-Portfolio 21.03.2024

01.01.287 Rosenthaler Weg A145 + A370 7-68 54.000 € gering neu zu
terminieren

neu zu
terminieren Neuaufnahme in das Portfolio der Projektsteuerung im Juni 2021 aufgrund inhaltlicher Schnittstellenthemen 28.07.2021

1. Änderung 7-68 Vergabe
Planer i.Vorb. Aug. 23 Sep. 23 Terminierung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung. 27.09.2021

2. Änderung 7-68 MBS neu zu
terminieren

neu zu
terminieren

Machbarkeitsstudie wird derzeit intern erstellt.
Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Grundlagen vor Planer-Ausschreibung. Einbezug hydraulische
Überprüfung. Grundstückfrage ungeklärt.
Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung und Paten.

21.03.2024

01.01.288 In der Heilen RRB A 146 + A 147 7-68  - 1.735.000 € gering  - Dez. 21 Dez. 22 12.08.2019

1. Änderung 7-68 Vergabe
Planer i.Vorb. Aug. 22 Aug. 23 Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Grundlagen vor Planer-Ausschreibung 06.11.2020

2. Änderung 7-68 neu zu
terminieren

neu zu
terminieren neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenem ABK 2021 06.01.2021

3. Änderung 7-68 Sep. 23 Okt. 24 Neuterminierung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung 27.09.2021
4. Änderung 7-68 Feb. 24 Mrz. 25 Neuterminierung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung 27.09.2021
5. Änderung 7-68  -  - Maßnahme nicht mehr im PST-Portfolio 21.03.2024

01.01.289 Kierdorf RKB A149 7-68  - 2.591.000 € gering  - Apr. 22 Okt. 23 12.08.2019

1. Änderung 7-68 neu zu
terminieren

neu zu
terminieren neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenem ABK 2021 06.01.2021

2. Änderung 7-68 Vergabe
Planer i.Vorb. Jun. 22 Feb. 24 Neuterminierung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung 27.09.2021

3. Änderung 7-68 03.05.2022 neu zu
terminieren

neu zu
terminieren

Vergabe der Planung derzeit in Vorbereitung.
Bauzeit wird derzeit neu terminiert. 21.03.2024

01.01.289.1 Kierdorf RRB A149 7-68  - 321.000 € - Mrz. 25 Apr. 26 Aus der ursprünglichen Maßnahme 01.01.289 erzeugen nun zwei Maßnahmen - 289 und 289.1. 21.03.2024

01.01.290 Straßen RKB/RRB A 153 7-68  - 2.604.000 € gering  - Apr. 22 Okt. 23 12.08.2019

1. Änderung 7-68 neu zu
terminieren

neu zu
terminieren neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenem ABK 2021 06.01.2021

2. Änderung 7-68 Vergabe
Planer i.Vorb. Jun. 22 Jan. 24 Neuterminierung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung 27.09.2021

3. Änderung 7-68 120.000 € mittel Jun. 22 Jan. 24 Baukosten und -beginn an gepasst an Volumen aus M7-Nachweis (ABK) 08.03.2022

4. Änderung 7-68 neu zu
terminieren

neu zu
terminieren

Vergabe der Planung derzeit in Vorbereitung.
Bauzeit wird derzeit neu terminiert. 21.03.2024

01.01.291 Grünenbäumchen RKB/RRB A 55 + A 156 + A 354 7-68  - 3.260.000 € gering  - Apr. 22 Mrz. 24 12.08.2019
1. Änderung 7-68 Sep. 22 Jun. 23 Neuterminierung 27.09.2021

2. Änderung 7-68 03.05.2022 1.190.000 €
Vergabe
Planer
i.Vorb.

neu zu
terminieren

neu zu
terminieren

MBS liegt vor und Kosten entsprechend angepasst. Nachberechnung der hydraulischen Kalkulation wurde
erforderlich.
Vergabe der Planung derzeit in Vorbereitung.
Bauzeit wird derzeit neu terminiert.

21.03.2024

01.01.292 Bärbroicher Straße RKB + RRB A 160 7-68  - 565.000 € gering  - Mai. 21 Dez. 21 12.08.2019

1. Änderung 7-68 LPH 1/2 Mrz. 22 Okt. 22 Terminierung verschiebt sich wg. erhöhtem Abstimmungsaufwand in der Vorplanung und Untersuchung
Zusammenlegungsvariante m. 01.01.293; ggf. neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenem ABK 2021 06.01.2021

2. Änderung 7-68 Sep. 22 Jun. 23 Neuterminierung - Zusammenlegungsvariante mit 01.01.293 in Prüfung Rahmenbedingungen-s.u. 27.09.2021
3. Änderung 7-68 Jan. 23 Sep. 23 Verschiebung Baubeginn, Verzögerung durch Grunderwerbsverhandlungen (ABK) 08.03.2022

6. Änderung 7-68 07.06.2022 - neu zu
terminieren

neu zu
terminieren

Bauzeit wird derzeit neu terminiert (Neuterminierung durch gescheiterte und an anderem Standort erneut
erforderliche Grunderwerbsverhandlungen.)
Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung und Personalengpässe.

21.03.2024

01.01.293 Bärbroicher Straße RKB + RRB A 162 + A 164 7-68  - 2.559.000 € gering  - Mrz. 21 Aug. 22 12.08.2019

1. Änderung 7-68 LPH 1/2 Jan. 22 Jun. 23 Terminierung verschiebt sich wg. erhöhtem Abstimmungsaufwand in der Vorplanung und Untersuchung
Zusammenlegungsvariante m. 01.01.292; ggf. neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenem ABK 2021 06.01.2021

2. Änderung 7-68 Sep. 22 Apr. 24 Neuterminierung - Zusammenlegungsvariante mit 01.01.292 in Prüfung Rahmenbedingungen - u.a.
Grundstücksverfügbarkeiten 27.09.2021

3. Änderung 7-68 Jan. 23 Jul. 24 Verschiebung Baubeginn, Verzögerung durch Grunderwerbsverhandlungen (ABK) 08.03.2022

4. Änderung 7-68 07.06.2022 - neu zu
terminieren

neu zu
terminieren

Bauzeit wird derzeit neu terminiert.
Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung und Personalengpässe. 21.03.2024

01.01.298 Wildphal RRB A 168 7-68  - 380.000 € gering  - 12.08.2019
1. Änderung 7-68  - 132.000 € gering LPH 3 Mai. 21 Okt. 21 Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 248.000€ 05.11.2019
2.Änderung 7-68 LPH 3 Okt. 21 Mrz. 22 Anpassungen im Planungsprozess 12.03.2021
3.Änderung 7-68 LPH 4 Dez. 21 Mai. 22 Terminierung verschiebt sich aufgrund Abklärungen im Genehmigungsprozess 28.07.2021
4. Änderung 7-68 LPH 4 Apr. 22 Okt. 22 Terminierung verschiebt sich aufgrund Abklärungen im Genehmigungsprozess Einleitstelle 27.09.2021

5. Änderung 7-68 150.000 € LPH 4 Jul. 22 Jan. 23 Verzögerung durch Abstimmung im Genehmigungsprozess (ABK). Budgetanpassung auf Grund des aktuellen
Planungsstands. 08.03.2022

6. Änderung 7-68  - 179.000 € LPH 5/6 Aug. 24 Okt. 24 Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung und längerer Genehmigungszeit 21.03.2024
01.01.301 Sträßchen Siefen SKU A 199 + 199.1 7-68  - 3.189.000 € gering  - Feb. 22 Nov. 23 12.08.2019

1. Änderung 7-68 neu zu
terminieren

neu zu
terminieren neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenem ABK 2021 06.01.2021

2. Änderung 7-68 Aug. 22 Jul. 24 Neuterminierung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung. 27.09.2021
3. Änderung 7-68 Jul. 23 Jul. 24 Neuterminierung - Ergebnis Machbarkeitsstudie abzuwarten 08.03.2022
4. Änderung 7-68  -  - Maßnahme nicht mehr im PST-Portfolio 21.03.2024
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Maßnahmennr. Bezeichnung der Maßnahme  Zuständig Beschluss Geplante Kosten- HOAI Bauauftrag Begründung (u.a. der Abweichung) Datum der
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Zeitplanung

01.01.302 Katterbachstraße RKB A 209 7-68  - 1.402.000 € gering LP1/2 Apr. 21 Feb. 22 12.08.2019
1. Änderung 7-68 LPH 1/2 Mrz. 22 Jan. 23 Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Vorplanung bzgl. der Genehmigungsfähigkeit 06.01.2021
2. Änderung 7-68 LPH 1/2 Apr. 23 Feb. 24 Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Vorplanung bzgl. der Genehmigungsfähigkeit 08.03.2022

4. Änderung 7-68 03.05.2022 LPH 3 Jan. 25 Dez. 25 Terminverschiebung aufgrund weiterer planerischer Abstimmungen / Einarbeitung neuer Planungsstände
Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung und Personalengpässe. 21.03.2024

01.01.304 Hufer Weg RRB A 198 + A 212 + 212.1 7-68  - 1.721.000 € gering  - Apr. 22 Apr. 23 12.08.2019

1. Änderung 7-68 neu zu
terminieren

neu zu
terminieren neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenem ABK 2021 06.01.2021

2. Änderung 7-68 Jun. 22 Aug. 23 Neuterminierung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung. 27.09.2021
3. Änderung 7-68 500.000 € Jun. 22 Aug. 23 Budgetanpassung gemäß des aktuellen Planungsstandes 08.03.2022
4. Änderung 7-68  -  - Maßnahme nicht mehr im PST-Portfolio 21.03.2024

01.01.309  Taubenstraße RKB A 314 7-68  - 491.000 € gering - Jan. 26 Dez. 26 Neue Maßnahme, in letzter AIUSO-Liste nicht enthalten.
Fachkräftemangel, noch keine konkrete Info 21.03.2024

01.01.311 Friedrich-Offermann-Straße RKB A 325 7-68  - 850.000 € gering MBS zu
terminieren zu terminieren

Maßnahme gehört zum "Friedrich-Offermann-Komplex"
Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung, Abhängigkeit von VE16.2 (z.B. Verkehr).
Ausschreibung GP-Leistung für den Komplex einschl. Objektplanung und Verkehrsplanung in Vorbereitung

21.03.2024

01.01.312 Birkerhöhe RRB A 327 7-68  - 2.087.000 € gering LP1/2 Mai. 21 Jul. 22 12.08.2019
1. Änderung 7-68 LPH 3 Jan. 22 Mrz. 23 Terminierung hat sich verschoben wg. erhöhtem Aufwand mit Abklärung Rahmenbedingungen der Planung 06.01.2021

2. Änderung 7-68 LPH 3 Jul. 22 Sep. 23 Terminierung verschiebt sich wg. erhöhtem Aufwand mit Abklärung Rahmenbedingungen der Genehmigung /
Abstimmung Option Maßnahmen Gewässerplanung 28.07.2021

3. Änderung 7-68 Nov. 23 Jun. 24 Terminierung verschiebt sich weiterhin wg. Abklärung Rahmen-bedingungen Genehmigung / Optionen Ausgleich im
Gewässer - weitere Abklärungen Grundstücksverfügbarkeiten zu erwarten 27.09.2021

4. Änderung 7-68 Mrz. 24 Okt. 24 Verzögerungen durch Abstimmungen im Genehmigungsprozess 08.03.2022
5. Änderung 07.06.2022 Jan. 25 Jul. 25 Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung und Personalengpässe. 21.03.2024

01.01.316 Duckterather Weg RKB A 373 7-68  - 133.000 € gering LP1/2 Feb. 21 Jul. 21 12.08.2019
1. Änderung 7-68 Jul. 21 Jan. 22 Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung 06.11.2020
2. Änderung 7-68 Nov. 21 Mai. 23 Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Vorplanung bzgl. der Genehmigungsfähigkeit 06.01.2021
3. Änderung 7-68 Mai. 22 Okt. 22 Terminierung angepasst nach Abstimmungsprozess 27.09.2021
4. Änderung 7-68 Okt. 22 Apr. 23 Terminierung angepasst nach Abstimmungsprozess 08.03.2022

5. Änderung 7-68  - 22.000 € LP 3 Sep. 24 Dez. 24 Verzögerte Umsetzung aufgrund Ablehnung von OGE und Überarbeitung der Lph. 3
Kosten gem. der überarbeiteten Entwurfsplanung angepasst. 21.03.2024

01.01.319 Kradepohlsmühlenweg RKB A 388 7-68  - 39.000 € gering Vergabe
Planer i.Vorb. Apr. 22 Jun. 22 12.08.2019

1. Änderung 7-68 Feb. 23 Jan. 24 Terminierung angepasst an 01.01.267 wg. gepl. gemeinsamer Vergabe und ggf. wg. noch nicht beschlossenem ABK
2021 neu zu terminieren 06.01.2021

2. Änderung 7-68 Maßnahme nicht mehr im PST-Portfolio 21.03.2024

01.01.327 Paffrather Straße Kanalsanierung (RW) 7-68 1.785.000 € gering - Jan. 26 Dez. 27 Neue Maßnahme, in letzter AIUSO-Liste nicht enthalten.
Fachkräftemangel, noch keine konkrete Info 21.03.2024

01.01.330 Mutzer Straße Kanalsanierung (RW) 7-68 149.000 € gering - Jan. 26 Dez. 26 21.03.2024

01.01.331 Romanyer Straße Kanalsanierung 7-68 480.000 € gering neu zu
terminieren

neu zu
terminieren

Neuaufnahme in das Portfolio der Projektsteuerung im Juni 2021 aufgrund inhaltlicher Schnittstellenthemen und
erwartbaren Synergieeffekten 28.07.2021

1. Änderung 7-68 Mai. 23 Okt. 23 Neuterminierung - in Vorbereitung Planer- Ausschreibung 27.09.2021

2. Änderung 7-68 Maßnahme nicht mehr im PST-Portfolio 21.03.2024

01.01.340 Teil aus Kanalsanierung (RW/MW) Los 4: Hydr. San.
Vürfels 7-68 25.04.2012 2.500.000 € gering LPH 3 Maßnahme wurde vorläufig zurückgestellt 12.08.2019

1. Änderung 7-68 2.619.000 € gering LPH 5/6 Dez. 20 Sep. 22 Änderung Gesamtkosten aufgrund Kostenfortschreibung und Anpassungen Grundlagen und NA bes. Leistungen um
ca.119.000 € 28.11.2019

2. Änderung 7-68 Aug. 21 Jan. 23 Änderung Zeitplanung aufgrund Anpassungen Grundlagen und daraus resultierender Neuabstimmung und
Anpassungen Planung 24.07.2020

3. Änderung 7-68
Bes. L. / LPH

3 Vergabe
Planer i.Vorb.

neu zu
terminieren

neu zu
terminieren

Terminierung verschiebt sich aufgrund weiterer bes. Leistungen zu Abklärungen hydr. Daten und Anpassungen
Ergebnisse aus LPH 3; Weiterplanung neu zu vergeben 28.07.2021

4. Änderung 7-68 Okt. 22 Aug. 24 Neuterminierung - in Vorbereitung Planer- Ausschreibung ab LPH 5 27.09.2021
5. Änderung 7-68 LPH 5/6 Jan. 23 Nov. 24 Verschiebung aufgrund von Planerwechsel (ABK) 08.03.2022

6. Änderung 7-68  - LPH 2 neu zu
terminieren

neu zu
terminieren

Verzug durch Projektsteuerung, Verzug durch mehrfachen Personalwechsel im planenden Büro. 21.03.2024

01.01.342  Kanalsanierung (RW/SW) Los 1 7-68 - 4.463.000 € - Jan. 25 Dez. 26

Neue Maßnahme, in letzter AIUSO-Liste nicht enthalten.
Hier finden zur Zeit keine konkreten Maßnahmen statt, weder planerisch noch in der Bauausführung. Ideen
gibt es AWW-intern.
Kosten gem. PST-Ausschreibung

21.03.2024

01.01.343 Teil aus Kanalsanierung, Los 2: Teilgebiet 4.BA
Gronau 7-68 05.11.2014 3.307.000 € gering Vergabe

Planer i.Vorb.
noch zu

terminieren
noch zu

terminieren Neuaufnahme in Portfolio PS-PL aufgrund Entfall anderer Maßnahmen 28.12.2020

1.Änderung Jan. 23 Nov. 23 Neuterminierung - in Vorbereitung Planer- Ausschreibung 27.09.2021

2. Änderung 7-68 2.100.000 € Jan. 23 Nov. 23 Budgetanpassung gemäß des aktuellen Planungsstandes. 08.03.2022

3. Änderung 7-68 05.04.2014 LPH 5 Okt. 24 Sep. 26 Vorlage Lph. 5-6 hat sich wg. Kapazitätsmängel des Büros um mehreren Monate verzögert. 21.03.2024

01.01.346 Kanalsanierung (RW/SW) Los 3 7-68 14.09.2010 LPH 5 Jan. 25 Dez. 26

Die Maßnahmen innerhalb des Stadtgebietes sind abgeschlossen. Die Sanierung des
Regenwasserablaufsammlers steht noch aus  (in offener und geschlossener Bauweise).

Kosten gem. Angabe von Pate.

21.03.2024

01.01.349 Grabenlose Kanalsanierung des Sanierungsgebietes Los 5
(RW/MW/SW) 7-68 03.12.2019 9.170.973 € gering In Vergabe 2020 2025 17.01.2020

1. Änderung 7-68 02.11.2020 Teilgebiet 1, 1. Bauabschnitt, ca. 15% der Gesamtmaßnahme befinden sich in Ausschreibung für die Planerleistungen 31.03.2020

2. Änderung 7-68 11.774.000 € gering 30.05.2020 Teilgebiet 1, 1. Bauabschnitt, befindet sich in Vergabe für die Planerleistungen; Kostensteigerung durch
Baukostenindexierung 18.05.2020

3. Änderung 7-68 LPH 3 Jul. 21 Sep. 23 Teilgebiet 1, 1. Bauabschnitt, Planerleistungen im Juni 2020 vergeben; Korrektur Zeitplanungsangabe - Bezog sich auf
Vergabe, nicht Bauausführung. 24.07.2020

4. Änderung 7-68 9.000.000 € mittel

TG 1 LPH 5-
6 / TG 2
Vergabe

Planer i.Ver.

Aug. 21 Apr. 24 Teilgebiet (TG) 1 in LPH 5-6, Teilgebiet 2 in Vergeb Planer; Reduzierung der Gesamtkosten aufgrund
Kostenfortschreibung mit Kostenberechnung TG 1 und bepreistem Leistungsverzeichnis TG 2 um ca. 2.774.000 € 06.05.2021

5. Änderung 7-68
TG 1 LPH 6 /

TG 2 LPH
1/2

Jan. 22 Dez. 23 Terminierung verschiebt sich aufgrund Abklärungen Randbedingungen Ausführung 27.09.2021

6. Änderung Aufteilung der Maßnahme in 01.01349.1 und 01.01.349.2. 21.03.2024

01.01.349.1 Kanalsanierung (RW/MW/SW) Los 5 7-68 03.12.2019 1.818.000 € LPH 8 Jan. 23 Jun. 24
Aufteilung der ursprünglichen Maßnahme 01.01.349 in zwei Teilmaßnahmen aufgrund der Auftragsgrößen.
Verzug durch mehrfachen Personalwechsel im planenden Büro und Unfall des Bauleiters der Baufirma.
Bauende neu Jun. 2024.  Kosten gem. Auftrag der ausführenden Firma.

21.03.2024

01.01.349.2 Kanalsanierung (RW/MW/SW) Los 5 7-68 03.12.2019 5.968.000 € LPH 5 Okt. 24 Sep. 26
Aufteilung der ursprünglichen Maßnahme 01.01.349 in zwei Teilmaßnahmen aufgrund der Auftragsgrößen.
Verzug durch mehrfachen Personalwechsel im planenden Büro. Neue Vorlage LP 5 in April zu erwarten.
Kosten gem. Leistungsergebnis LP 3.

21.03.2024

01.01.369 Am Stadion / Buchholzstraße, 2.BA 7-68 352.000 € gering neu zu
terminieren

neu zu
terminieren

Neuaufnahme in das Portfolio der Projektsteuerung im Juni 2021 aufgrund inhaltlicher Schnittstellenthemen und
erwartbaren Synergieeffekten 28.07.2021

1. Änderung 7-68 Sep. 23 Jan. 24 Neuterminierung - in Vorbereitung Planer- Ausschreibung 27.09.2021

2. Änderung 7-68 MBS neu zu
terminieren

neu zu
terminieren

Machbarkeitsstudie wird derzeit durch Ingenieurbüro erstellt.
Bauzeit wird derzeit neu terminiert. 21.03.2024

01.01.374 Dolmannstraße RKB A 64 + A 65 u.Abkoppl. Beningsf.
Bach 7-68  - 2.906.000 € gering LP1/2 Mrz. 21 Nov. 22 12.08.2019

1. Änderung 7-68 LP1/2 Jan. 22 Sep. 23 Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Vorplanung bzgl. der Genehmigungsfähigkeit; ggf. Terminierung anzupassen wg.
noch nicht beschlossenem ABK 2021 06.01.2021

2. Änderung 7-68 LPH 1/2 Mai. 22 Jan. 24 Terminierung verschiebt sich wg. Abstimmung zusätzlicher Erfordernisse Naturschutz 28.07.2021

3. Änderung 7-68 Okt. 22 Jul. 24 Terminierung verschiebt sich aufgrund Berücksichtigung angrenzender Bereich / Erfordernisse Naturschutz in Planung 27.09.2021

4. Änderung 7-68 Maßnahme nicht mehr im PST-Portfolio 27.09.2021
01.01.379 Regenklärung Saaler Straße A 302 7-68  - 40.000 € gering LPH 3 Mrz. 21 Mai. 21 12.08.2019

1. Änderung 7-68 LPH 3 Okt. 21 Nov. 21 Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Planung bzgl. der Genehmigungsfähigkeit 06.01.2021
2. Änderung 7-68 LPH 4 Mrz. 22 Mai. 22 Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Grunddienstbarkeit 28.07.2021
3. Änderung 7-68 LPH 3/4 Jul. 22 Sep. 22 Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Grunddienstbarkeit 27.10.2021
4. Änderung 7-68  - 183.000 € LPH 5 / 6 Okt. 24 Jun. 25 Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung 21.03.2024
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Zeitplanung

01.01.380 Löhe RKB A 002 7-68  - 237.000 € gering LP1/2 Feb. 21 Mai. 21 12.08.2019
1. Änderung 7-68 Aug. 21 Nov. 21 Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung 06.11.2020
2. Änderung 7-68 LP1/2 Nov. 21 Mrz. 22 Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Vorplanung bzgl. der Genehmigungsfähigkeit und Randbedingungen 06.01.2021
3. Änderung 7-68 LPH 3 Mrz. 22 Jul. 23 Neuterminierung gem. Planungsstand 28.07.2021
4. Änderung 7-68 LPH 3 Sep. 22 Jan. 23 Verschiebung Baubeginn, Verzögerte Umsetzung durch Projektsteuerung (ABK) 08.03.2022

5. Änderung 7-68  - 253.000 € LPH 5 / 6 Okt. 24 Jun. 25 Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung
Anpassung der Kosten gem. Entscheidungsvorlage 21.03.2024

01.01.383 Hydr. San. KM Johann-Brendel-Straße 7-68 169.000 € gering 12.08.2019
1. Änderung 7-68 Maßnahme nicht mehr im PST-Portfolio 21.03.2024

01.01.384 Hydr. San. KM Odinweg/ AM Stockbrunnen 7-68 671.000 € gering 12.08.2019

1. Änderung 7-68 07.02.2023 Vergabe
Planer i.Vorb.

zu
terminieren zu terminieren

Maßnahme gehört zum "Friedrich-Offermann-Komplex"
Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung, Abhängigkeit von VE16.2 (z.B. Verkehr).
Ausschreibung GP-Leistung für den Komplex einschl. Objektplanung und Verkehrsplanung in Vorbereitung.
Bauzeit wird derzeit neu terminiert.

21.03.2024

01.01.385 Hydr. San. KM Friedrich-Offermann-Straße 7-68  - 1.898.000 € gering Aug. 21 Aug. 22 12.08.2019

1. Änderung 7-68 MBS noch
anzupassen noch anpassen Machbarkeitsstudie vorab zur Untersuchung Maßnahmenkomplex; neue Terminierung erst nach Abschluss MBS im Dez

2020 Februar März 2021 möglich 06.11.2020

2. Änderung 7-68 Vergabe
Planer i.Vorb. Okt. 23 Okt. 24 Neuterminierung, nachdem Machbarkeitsstudie erfolgt ist. Ausschreibung Planer in Vorbereitung 28.07.2021

3. Änderung 7-68 Mai. 24 Jul. 25 Terminierung verschiebt sich aufgrund Berücksichtigung Genehmigungsläufe und Erfordernis übergeordneter
Koordination und Verkehrsplanung 27.09.2021

4. Änderung 7-68 Aug. 24 Okt. 25 Verschiebung Baubeginn wegen Erstellung einer MBS zum Gesamtprojektstart 01.01.385, 386, 387, 392, und 01.02.39
(ABK) 08.03.2022

5 Änderung 7-68 03.05.2022 Vergabe
Planer i.Vorb.

zu
terminieren zu terminieren

Maßnahme gehört zum "Friedrich-Offermann-Komplex"
Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung, Abhängigkeit von VE16.2 (z.B. Verkehr).
Ausschreibung GP-Leistung für den Komplex einschl. Objektplanung und Verkehrsplanung in Vorbereitung.
Bauzeit wird derzeit neu terminiert.

21.03.2024

01.01.386 Hydr. San. KM Weyerhardt/Vinzenz-Palotti-Straße 7-68  - 520.000 € gering  - Aug. 21 Mrz. 22 12.08.2019

1. Änderung 7-68 572.000 € gering  - noch
anzupassen noch anpassen Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Änderung der Gesamtkosten um ca. 52.000 € 14.05.2020

2. Änderung 7-68 MBS noch
anzupassen noch anpassen Machbarkeitsstudie vorab zur Untersuchung Maßnahmenkomplex; neue Terminierung erst nach Abschluss MBS im Dez

2020 Februar März 2021 möglich 06.11.2020

3. Änderung 7-68 Vergabe
Planer i.Vorb. Okt. 23 Okt. 24 Neuterminierung, nachdem Machbarkeitsstudie erfolgt ist. Ausschreibung Planer in Vorbereitung 28.07.2021

4. Änderung 7-68 Apr. 24 Nov. 24 Terminierung verschiebt sich aufgrund Berücksichtigung Genehmigungsläufe und Erfordernis übergeordneter
Koordination und Verkehrsplanung 27.09.2021

5. Änderung 7-68 Jul. 24 Mrz. 25 Verschiebung Baubeginn wegen Erstellung einer MBS zum Gesamtprojektstart 01.01.385, 386, 387, 392, und 01.02.39
(ABK) 08.03.2022

6. Änderung 7-68 03.05.2022 Vergabe
Planer i.Vorb.

neu zu
terminieren

neu zu
terminieren

Maßnahme gehört zum "Friedrich-Offermann-Komplex"
Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung, Abhängigkeit von VE16.2 (z.B. Verkehr).
Ausschreibung GP-Leistung für den Komplex einschl. Objektplanung und Verkehrsplanung in Vorbereitung
Bauzeit wird derzeit neu terminiert.

21.03.2024

01.01.387 Hydr. San. KM Overather Str. L 136 7-68  - 1.085.000 € gering  - Aug. 21 Mrz. 22 12.08.2019

1. Änderung 7-68 1.534.000 € gering noch
anzupassen noch anpassen Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Änderung der Gesamtkosten um ca. 449.000 € 24.07.2020

2. Änderung 7-68 MBS noch
anzupassen noch anpassen Machbarkeitsstudie vorab zur Untersuchung Maßnahmenkomplex; neue Terminierung erst nach Abschluss MBS im Dez

2020 Februar März 2021 möglich 06.11.2020

3. Änderung 7-68 Vergabe
Planer i.Vorb. Okt. 23 Okt. 24 Neuterminierung, nachdem Machbarkeitsstudie erfolgt ist. Ausschreibung Planer in Vorbereitung 28.07.2021

4. Änderung 7-68 Apr. 24 Dez. 24 Terminierung verschiebt sich aufgrund Berücksichtigung Genehmigungsläufe und Erfordernis übergeordneter
Koordination und Verkehrsplanung 27.09.2021

5. Änderung 7-68 Jul. 24 Mrz. 25 Verschiebung Baubeginn wegen Erstellung einer MBS zum Gesamtprojektstart 01.01.385, 386, 387, 392, und 01.02.39
(ABK) 08.03.2022

6 Änderung 7-68 03.05.2022
Vergabe
Planer
i.Vorb.

neu zu
terminieren

neu zu
terminieren

Maßnahme gehört zum "Friedrich-Offermann-Komplex"
Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung, Abhängigkeit von VE16.2 (z.B. Verkehr).
Ausschreibung GP-Leistung für den Komplex einschl. Objektplanung und Verkehrsplanung in Vorbereitung
Bauzeit wird derzeit neu terminiert.

21.03.2024

01.01.391 Hydr. San. KR Anne Frank-Straße 7-68  - 298.000 €  - Jan. 25 Dez. 25 Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung 21.03.2024
1. Änderung 7-68 - Maßnahme entfällt 21.03.2024

01.01.392 Hydr. San. KR Schlossstr./Quellenweg/Friedr.-
Offermann-Str. 7-68  - 1.135.000 € gering  - Aug. 21 Feb. 22 12.08.2019

1. Änderung 7-68 6.620.000 € gering  - noch
anzupassen noch anpassen Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Änderung der Gesamtkosten um ca. 5.485.000€ 14.05.2020

2. Änderung 7-68 MBS noch
anzupassen noch anpassen Machbarkeitsstudie vorab zur Untersuchung Maßnahmenkomplex; neue Terminierung erst nach Abschluss MBS im Dez

2020 Februar März 2021 möglich 06.11.2020

3. Änderung 7-68 Vergabe
Planer i.Vorb. Okt. 23 Okt. 24 Neuterminierung, nachdem Machbarkeitsstudie erfolgt ist. Ausschreibung Planer in Vorbereitung 28.07.2021

4. Änderung 7-68 Apr. 24 Aug. 27 Terminierung verschiebt sich aufgrund Berücksichtigung Genehmigungsläufe und Erfordernis übergeordneter
Koordination und Verkehrsplanung 27.09.2021

5. Änderung 7-68 Jul. 24 Nov. 27 Verschiebung Baubeginn wegen Erstellung einer MBS zum Gesamtprojektstart 01.01.385, 386, 387, 392, und 01.02.39
(ABK) 08.03.2022

6. Änderung 7-68 03.05.2022
Vergabe
Planer
i.Vorb.

zu
terminieren zu terminieren

Maßnahme gehört zum "Friedrich-Offermann-Komplex"
Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung, Abhängigkeit von VE16.2 (z.B. Verkehr).
Ausschreibung GP-Leistung für den Komplex einschl. Objektplanung und Verkehrsplanung in Vorbereitung.
Bauzeit wird derzeit neu terminiert.

21.03.2024

01.01.427 Pumpwerk Hummelsheim Neubau PW 7-68  - 1.852.000 € LPH 3 Jan. 25 Dez. 26 Neue Maßnahme / Sonderbauwerke.
Beschlussvorlage wird eingereicht. 21.03.2024

01.01.428 Pumpwerk Hummelsheim Druckleitung 7-68  - 2.742.000 € LPH 3 Jan. 25 Dez. 26 Neue Maßnahme / Sonderbauwerke.
Beschlussvorlage wird eingereicht. 21.03.2024

01.01.429 Pumpwerk Krebsbachstraße Neubau 7-68  - 975.000 €  - Jan. 25 Dez. 25 Neue Maßnahme / Sonderbauwerke.
Beschlussvorlage wird eingereicht. 21.03.2024

01.01.430
Sanierung Schwachlastbelebung, elektrisch,
Erneuerung der Gebläse, Erneuerung der SPS-
Steuerung

7-68  - 1.371.000 €  - Jan. 25 Dez. 25 Neue Maßnahme / Sonderbauwerke 21.03.2024

01.01.431 Erneuerung Rechenanlage Klärwerk 7-68  - 1.190.000 € - Jan. 26 Dez. 26 Neue Maßnahme / Kläranlage Beningsfeld 24.04.2023
01.01.432 Erneuerung Brauchwasseranlage 7-68  - 118.750 € LPH 6 Aug. 24 Jan. 25 Neue Maßnahme / Kläranlage Beningsfeld 21.03.2024
01.01.433 Sanierung Vorklärung 7-68  - 405.000 € LPH 5 / 7 Aug. 24 Jan. 25 Neue Maßnahme / Kläranlage Beningsfeld 21.03.2024

01.01.434 Neubau Schlammbehandlungsgebäude 7-68  - 13.300.000 € Vergabe
Planer i.Vorb.

zu
terminieren zu terminieren Neue Maßnahme / Kläranlage Beningsfeld 21.03.2024

01.01.435 Neubau Fahrzeughalle und Werkstätten 7-68 5.509.000 € Vergabe
Planer i.Vorb.

zu
terminieren zu terminieren Neue Maßnahme / Kläranlage Beningsfeld 21.03.2024

01.02.30 Am Milchbornbach RRB A 53 7-68  - 2.189.000 € gering  - 12.08.2019
1. Änderung 7-68 Maßnahme nicht mehr im PST-Portfolio 21.03.2024

01.02.34 Reiser RRB A 347 7-68  - 2.485.000 € gering  - Sep. 21 Sep. 22 12.08.2019

1. Änderung 7-68 2.190.000 € gering noch
anzupassen noch anpassen Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 295.000 € 14.05.2020

2. Änderung 7-68 MBS noch
anzupassen noch anpassen

Machbarkeitsstudie vorab zur Untersuchung techn. Verschränkung benachbarte Maßnahmen und Kita in Planung auf
vorgesehenem Grundstück; neue Terminierung erst nach Abschluss MBS im Dez 2020 Februar April August 2021
möglich

06.11.2020

3. Änderung 7-68 Jul. 23 Apr. 24 Terminierung verschiebt sich aufgrund Berücksichtigung Abstimmungs- und Genehmigungsläufe und Erfordernis
übergeordneter Koordination mit Kitabau in Vorstudie 27.09.2021

4. Änderung 7-68 08.03.2022 LPH 8/2/1 Jan. 24 Dez. 25

Abhängigkeit zur Baumaßnahme "KiTa Im Mondsröttchen", daher in 3 Bauabschnitte geteilt.
1.BA in Ausführung, Bauende Apr. 2024.
2. BA zz. in LPH 2-4. Genehmigungszeit von mehreren Monaten zu erwarten. Denkmalfachliche Begleitung
erforderlich.
3. BA zz. in LPH 0-1. Denkmalfachliche Begleitung erforderlich.

21.03.2024

01.02.35 An der Schmitten RRB A 343 7-68  - 7.193.000 € gering  - Mrz. 21 Mrz. 24 12.08.2019

1. Änderung 7-68 5.997.000 € gering  - noch
anzupassen noch anpassen Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 1.196.000 € 14.05.2020

2. Änderung 7-68 LPH 1/2 Jul. 22 Feb. 25 Aufgrund Vorabklärungen derzeit Planer Ausschreibung und terminliche Verschiebung 06.11.2020

3. Änderung 7-68 Apr. 23 Nov. 25 Terminierung verschiebt sich aufgrund Klärung planerischer Optionen in Abhängigkeit von Klärungen
Grundstücksverfügbarkeiten 27.09.2021

4. Änderung 7-68 Maßnahme nicht mehr im PST-Portfolio 24.04.2023
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Maßnahmennr. Bezeichnung der Maßnahme  Zuständig Beschluss Geplante Kosten- HOAI Bauauftrag Begründung (u.a. der Abweichung) Datum der

AUKIV/ AIUSO Kosten (brutto) sicherheit Phase erteilt Baubeginn Fertigstellung von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate) Aufnahme

Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk
Stand 21.03.2024

Zeitplanung

01.02.37 Reiser Umbau RÜ 7-68  - 344.000 € gering LPH 1/2 Feb. 21 Jul. 21 12.08.2019
1. Änderung 7-68 Sep. 21 Mrz. 22 Terminierung verschiebt sich wg. Abstimmung der Vorplanung mit anderen Maßnahmen 06.11.2020

2.Änderung 7-68 neu zu
terminieren

neu zu
terminieren neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenem ABK 2021 06.01.2021

3. Änderung 7-68 LPH 3 Feb. 22 Jul. 22 nach Beginn LPH 3 neu terminiert 12.03.2021
4. Änderung 7-68 LPH 3/4 Jun. 22 Okt. 22 Terminierung verschiebt sich aufgrund Klärung Zusammenhänge mit Machbarkeitsstudie 01.02.34 27.09.2021

5. Änderung 7-68 LPH 3/4 Aug. 23 Feb. 24 Verschiebung Baubeginn , Verzögerung durch Grunderwerbsverhandlungen (ABK) aufgrund Abklärungen zu
angrenzenden, erforderlichen Planungen. Korrektur Angabe 27.04.2022 08.03.2022

6. Änderung 7-68 - 194.000 € LPH 4 Jan. 26 Jun. 26
In Abhängigkeit von Maßnahme 01.02.34, Anpassung Terminierung gemäß aktuellem Planungsstand.
Maßnahmenbezeichnung angepasst, nicht Neubau sondern Umbau, Kosten gem. Kostenberechnung
angepasst.

21.03.2024

01.02.38 Milchborntal Neubau RÜ 7-68  - 867.000 € gering LPH 1/2 12.08.2019
1. Änderung 7-68 272.000 € gering LPH 1/2 Feb. 21 Jun. 21 Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 595.000€ 05.11.2019
2. Änderung 7-68 LPH 1/2 Sep. 21 Feb. 22 Terminierung verschiebt sich wg. Abstimmung der Vorplanung mit anderen Maßnahmen 06.11.2020

3. Änderung 7-68 neu zu
terminieren

neu zu
terminieren  neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenem ABK 2021 06.01.2021

4. Änderung 7-68 LPH 3 Feb. 22 Jun. 22 nach Beginn LPH 3 neu terminiert 12.03.2021

5. Änderung 7-68 360.000 € mittel LPH 3 Feb. 22 Jun. 22 Erneute Anpassungen im Planungsprozess und Vertiefung Planung; Erhöhung der Gesamtkosten um ca. 88.000€ 06.05.2021

6. Änderung 7-68 LPH 3/4 Jun. 22 Sep. 22 Terminierung verschiebt sich aufgrund Klärung Technikplanung 27.09.2021

7. Änderung 7-68 660.000 € LPH 3/4 Sep. 22 Feb. 23 Verschiebung Baubeginn, Verzögerte Umsetzung durch Projektsteuerung (ABK). Anpassung Baubudget an aktuelle
Planung. 08.03.2022

8. Änderung 7-68 28.11.2023 707.000 € LPH 4 Jan. 25 Dez. 25
Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung und längere Genehmigungszeit.
Antrag Einleiterlaubnis eingereicht, warten auf Einleitgenehmigung.
Kosten gem. Kostenberechnung (2021) zzgl. Baupreisindizierung.

21.03.2024

01.02.39 Friedrich-Offermann-Straße, Neubau RÜ 7-68  - 272.000 € gering  - Aug. 21 Nov. 21 12.08.2019

1. Änderung 7-68 MBS noch
anzupassen noch anpassen 06.11.2020: Machbarkeitsstudie vorab zur Untersuchung Maßnahmenkomplex; neue Terminierung erst nach Abschluss

MBS im Dez 2020 Februar 2021 möglich 06.11.2020

2. Änderung 7-68 Vergabe
Planer i.Vorb. Okt. 23 Okt. 24 Neuterminierung, nachdem Machbarkeitsstudie erfolgt ist. Ausschreibung Planer in Vorbereitung 28.07.2021

3. Änderung 7-68 Mai. 24 Sep. 24 Terminierung verschiebt sich aufgrund Berücksichtigung Genehmigungsläufe und Erfordernis übergeordneter
Koordination und Verkehrsplanung 27.09.2021

4. Änderung 7-68 Aug. 24 Dez. 24 Verschiebung Baubeginn wegen Erstellung einer MBS zum Gesamtprojektstart 01.01.385, 386, 387, 392, und 01.02.39
(ABK) 08.03.2022

5. Änderung 7-68 - Vergabe
Planer i.Vorb.

neu zu
terminieren

neu zu
terminieren

Maßnahme gehört zum "Friedrich-Offermann-Komplex"
Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung, Abhängigkeit von VE16.2 (z.B. Verkehr).
Ausschreibung GP-Leistung für den Komplex einschl. Objektplanung und Verkehrsplanung in Vorbereitung

21.03.2024

01.02.40 Gartenstraße/Falltorstraße, Kanalsanierung (MW) 7-68  - 961.000 € gering LPH 1/2 Feb. 21 Aug. 21 12.08.2019
1. Änderung 7-68 Okt. 21 Mai. 22 Terminierung verschiebt sich wg. verspäteter Grundlagenermittlung der Planung 06.11.2020
2. Änderung 7-68 LPH 3 Jan. 22 Aug. 22 Terminierung verschiebt sich wg. ausstehender Planung und wg. noch nicht beschlossenem ABK 2021 06.01.2021
3. Änderung 7-68 LPH 3 Jul. 22 Feb. 23 Neuterminierung gem. Planungsstand 28.07.2021
4. Änderung 7-68 1.780.000 € LPH 3 Dez. 22 Jul. 23 Neuterminierung und Budgetanpassung gem. Planungsstand 08.03.2022

5. Änderung 7-68 - 2.700.000 € LPH 3 Jan. 25 Jul. 25

Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung und verspäteter Abgabe der Entwurfsplanung.
Projektleiter des Planungsbüros ist in Elternzeit. Ab Aug. 2024 wird mit Ausführungsplanung anfangen.
Beschlussvorlage eingereicht, warten auf Genehmigung.
Kosten gem. Kostenberechnung.

21.03.2024

01.02.41 Kölner Straße, Kanalsanierung (MW) 7-68 285.000 € gering 12.08.2019
1. Änderung 7-68  - 41.000 € gering LPH 1/2 Feb. 21 Mrz. 21 Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 244.000€ 05.11.2019
2. Änderung 7-68 Okt. 21 Dez. 21 Terminierung verschiebt sich wg. verspäteter Grundlagenermittlung der Planung 06.11.2020
3. Änderung 7-68 Jan. 22 Mrz. 22 Terminierung verschiebt sich wg. ausstehender Planung und wg. noch nicht beschlossenem ABK 2021 06.01.2021
4. Änderung 7-68 LPH 3 Jul. 22 Feb. 23 Neuterminierung gem. Planungsstand 28.07.2021
5. Änderung 7-68 LPH 3 Okt. 22 Dez. 22 Kosten und Bauzeit angepasst (ABK) 08.03.2022

6. Änderung 7-68 - 62.000 € LPH 3 Nov. 24 Dez. 24
Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung und verspäteter Abgabe der Entwurfsplanung.
Projektleiter des Planungsbüros ist in Elternzeit. Ab Aug. 2024 wird mit Ausführungsplanung anfangen.
Kosten gem. Kostenberechnung.

21.03.2024

01.02.42 Saaler Straße, Kanalsanierung (MW) 7-68  - 946.000 € gering LPH 1/2 Feb. 21 Aug. 21 12.08.2019
1. Änderung 7-68 Okt. 21 Mai. 22 Terminierung verschiebt sich wg. verspäteter Grundlagenermittlung der Planung 06.11.2020
2. Änderung 7-68 LPH 3 Jan. 22 Aug. 22 Terminierung verschiebt sich wg. ausstehender Planung und wg. noch nicht beschlossenem ABK 2021 06.01.2021
3. Änderung 7-68 LPH 3 Mrz. 22 Apr. 23 Neuterminierung gem. Planungsstand 28.07.2021

4. Änderung 7-68 LPH 3 Sep. 22 Apr. 23 Terminierung verschiebt sich aufgrund Abstimmung planerischer Randbedingungen (Korrektur Fertigstellungstermin) 27.09.2021

5. Änderung 7-68 1.525.000 € LPH 3 Dez. 22 Jul. 23 Terminierung verschiebt sich aufgrund Abstimmung planerischer Randbedingungen (Korrektur Fertigstellungstermin).
Budgetanpassung gemäß Planungsstand. 08.03.2022

6. Änderung 7-68 - 2.128.000 € LPH 3 Jan. 25 Jul. 25

Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung und verspäteter Abgabe der Entwurfsplanung.
Projektleiter des Planungsbüros ist in Elternzeit. Ab Aug. 2024 wird mit Ausführungsplanung anfangen.
Beschlussvorlage eingereicht, warten auf Genehmigung.
Kosten gem. Kostenberechnung.

21.03.2024

32.16.01 Herweg RRB A 328 7-68  - 840.000 € gering LPH 1/2 Feb. 21 Jul. 21 12.08.2019
1. Änderung 7-68 LPH 1/2 Sep. 21 Apr. 22 Terminierung verschiebt sich wg. Abstimmung Erfordernisse Naturschutz / Landschaftsschutz 06.11.2020

2. Änderung 7-68 Sep. 22 Mrz. 23 Terminierung verschiebt sich wg. erforderlicher Untersuchung Erfordernisse Naturschutz / Landschaftsschutz und
Prognose Genehmigungsläufen. Teile der Maßnahme ggf. separat vorziehbar. 27.09.2021

3. Änderung 7-68 07.06.2022 LPH 2 neu zu
terminieren

neu zu
terminieren

Verzögerter Baubeginn aufgrund eines Artenschutzgutachtens
Kosten gem. PST-Ausschreibung. 21.03.2024

30.14.16 Altenberger-Dom-Straße RKB A 177 7-68  - 74.000 € gering LPH 0 Feb. 21 Jul. 21 Neue Maßnahme, in letzter AIUSO-Liste nicht enthalten.
Wird nach Grundlagenermittlung/hydraulischer Überprüfung durch AWW entschieden. 21.03.2024

30.14.17 Hoverhof RKB A 178 7-68  - 186.000 € gering - Feb. 21 Jul. 21
Neue Maßnahme, in letzter AIUSO-Liste nicht enthalten.
Wird nach Grundlagenermittlung/hydraulischer Überprüfung durch AWW entschieden.
von Maßnahme 30.14.16 abhängig

21.03.2024

01.01.444 Hydr. Sanierung KR Altenberger-Dom-Str von
Leverkusener Str bis Kempener Str 7-68  - 372.000 € gering - Feb. 21 Jul. 21 Neue Maßnahme, in letzter AIUSO-Liste nicht enthalten.

noch keine konkrete Info 21.03.2024

F2662-D-018 Dolmannstraße RKB A 64 + A 65 u.Abkoppl. Beningsf.
Bach 7-68  - 99.000 € gering  - Mai. 23 Sep. 23 12.08.2019

1. Änderung 7-68 Sep. 23 Jan. 24 Terminierung verschiebt sich wg. erforderlicher Vorabklärungen in Koordination mit Hochwasserschutz. 27.09.2021

2. Änderung 7-68 Maßnahme zwischenzeitlich aus dem Portfolio der Projektsteuerung herausgenommen wg. Zusammenhang mit
Hochwasserschutz. 27.04.2022

3. Änderung 7-68 Maßnahme nicht mehr im PST-Portfolio 24.04.2023
F6-R-003 In der Auen 7-68  - 99.000 € gering  - Mai. 22 Sep. 22 12.08.2019

1. Änderung 7-68 Sep. 23 Jan. 24 Terminierung verschiebt sich wg. erforderlicher Vorabklärungen in Koordination mit weiteren Gewässermaßnahmen. 27.09.2021

2. Änderung 7-68 Maßnahme zwischenzeitlich aus dem Portfolio der Projektsteuerung herausgenommen wg. Zusammenhang mit
Dolmanstraße. 27.04.2022

3. Änderung 7-68 Maßnahme nicht mehr im PST-Portfolio 24.04.2023
F6-R-011 Wingertsheide 7-68  - 150.000 € gering  - 12.08.2019

1. Änderung 7-68 Maßnahme nicht mehr im PST-Portfolio 22.11.2020
2. Änderung 7-68 Maßnahme nicht mehr im PST-Portfolio 24.04.2023

F62-D-015 Eissporthalle 7-68  - 330.000 € gering  - Mai. 22 Sep. 22 12.08.2019
1. Änderung 7-68 LPH 1/2 Dez. 23 Mai. 24 Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Grundlagen vor Planer-Ausschreibung 06.11.2020

2. Änderung 7-68 Aug. 24 Jan. 25 Terminierung verschiebt sich wg. erforderlicher Vorabklärungen in Koordination mit weiteren übergeordneten
Infrastruktur-Maßnahmen 27.09.2021

3. Änderung 7-68 Feb. 25 Jul. 25 Terminierung verschiebt sich wg. erforderlicher Vorabklärungen in Koordination mit weiteren übergeordneten
Infrastruktur-Maßnahmen 27.04.2022

4. Änderung 7-68 Maßnahme nicht mehr im PST-Portfolio 24.04.2023
F62-D-009 Saaler Mühlensee 7-68  - 1.385.000 € gering  - Jul. 22 Apr. 23 12.08.2019

1. Änderung 7-68 LPH 1/2 Dez. 23 Okt. 24 Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Grundlagen vor Planer-Ausschreibung 06.11.2020

2. Änderung 7-68 Aug. 24 Jul. 25 Terminierung verschiebt sich wg. erforderlicher Vorabklärungen in Koordination mit weiteren übergeordneten
Infrastruktur-Maßnahmen / angrenzenden Eigentümern 27.09.2021

3. Änderung 7-68 Feb. 25 Dez. 25 Terminierung verschiebt sich wg. erforderlicher Vorabklärungen in Koordination mit weiteren übergeordneten
Infrastruktur-Maßnahmen / angrenzenden Eigentümern 27.04.2022

4. Änderung 7-68 Maßnahme nicht mehr im PST-Portfolio 24.04.2023
F62-D-008 Kahnweiher 7-68  - 1.187.000 € gering  - Mai. 22 Jan. 23 12.08.2019

1. Änderung 7-68 Vergabe PL Dez. 23 Sep. 24 Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Grundlagen vor Planer-Ausschreibung 06.11.2020

2.Änderung 7-68 neu zu
terminieren

neu zu
terminieren je nach weiterem Vergabeverfahren neu zu terminieren 06.01.2021

4. Änderung 7-68 Maßnahme nicht mehr im PST-Portfolio 24.04.2023
F62-R-006 Am Fürstenbrünnchen 7-68  - 132.000 € gering  - Jan. 22 Jun. 22 Neuaufnahme in Portfolio Projektbüro 26.11.2019

1. Änderung 7-68 Jun. 23 Dez. 23 Terminierung verschiebt sich wg. erforderlicher Vorabklärungen in Koordination mit weiteren Gewässermaßnahmen. 27.09.2021

3. Änderung 7-68 Maßnahme nicht mehr im PST-Portfolio 24.04.2023

Fremd 01 Fremdwasserbeseitigungskonzept Golfplatz Eissporthalle 7-68  - 88.000 € gering  - Mai. 22 Nov. 22 vorläufige Kostenansätze PS-PL 12.08.2019

1. Änderung 7-68 Okt. 22 Apr. 23 Neuterminiert in Abhängigkeit von 01.01.349 Teilgebiet 1 27.10.2021
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Zeitplanung

3. Änderung 7-68 500.000 € Feb. 24 Sep. 24 Kostenprognose angepasst gem. Beauftragungsergebnisse der Fremd02 und aktueller Kostenentwicklung allgemein. 22.07.2022

4. Änderung 7-68 Maßnahme nicht mehr im PST-Portfolio 24.04.2023
Fremd 02 Fremdwasserbeseitigungskonzept Schlebuscherstraße 7-68  - 236.000 € gering LPH 1/2 Mai. 21 Feb. 22 vorläufige Kostenansätze PS-PL 12.08.2019

1. Änderung 7-68 Phase 2 neu zu
terminieren

neu zu
terminieren

Synergieeffekte durch Zusammenlegung der Ausschreibung mit weiterer Ausschreibung
Fremdwasserbeseitigungsprojekt AWW geplant 12.03..2021

2. Änderung 7-68 550.000 € mittel Phase 2 Feb. 22 Jun. 22 Kostenerhöhung nach Ausarbeitung Konzept + erhöhte Vorabschätzung Aufwand Kontroll- und Reinigungsleistungen
um ca. 314.000 € 06.05.2021

3. Änderung 7-68 08.06.2021 mittel Phase 2 Apr. 22 Aug. 22 Neuterminierung nach Beschlussfassung am 08.06.2021 - gemeinsame Ausschreibung mit RV
Fremdwasserbeseitigungskonzept 28.07.2021

5. Änderung 7-68 Phase 3 Sep. 22 Dez. 23 Abschluss Lph 2 und Beauftragung Lph 3. 22.07.2022
6. Änderung 7-68 Maßnahme nicht mehr im PST-Portfolio 24.04.2023
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