
Zeitschiene 3-fach-Sporthalle, dauerhaft - Nutzung später auch durch Rotationsschule Anlage 8

Stand 10.06.2026

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Bedarfsermittlung

Herrichtung Tankstellengrundstück Mülheimer Straße Herrichtung Grundstück

ASG-Sitzung 15.07.2026 - im Falle der Beschlussfassung weiter siehe unten

Bedarfsermittlung fortschreiben 

Direktauftrag Projektsteuerung

Kick off, Beteiligung Stakeholder etc.

VgV-Verfahren Generalplaner EU-weit - Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb Vergabeverfahren Generalplaner

Gebäudeplanungplanung bis LP3, ggf. Beschluss ASG

Genehmigungsplanung, Bauantragseinreichung Einreichnung Bauantrag

Gebäudeplanung Ausführung, Ausschreibung

Bearbeitungszeit Bauaufsicht Bearbeitungszeit Bauaufsicht

VgV-Verfahren Generalunternehmer Vergabeverfahren Generalunternehmer

Planung und Realisierung durch Generalunternehmer Bauzeit

Außenanlagen Außenanlagen

Fertigstellung/ Übergabe Fertigstellung

Hinweis: Der Zeitplan gilt vorbehaltlich der Priorisierung des Projektes und der zur Verfügung stehenden personellen Kapazitäten.

2030

Neubau einer Sporthalle als 3-fach-Sporthalle in dauerhafter Bauweise, z.B. aus Mauerwerk, Beton oder vorelementierter Holzbau auf dem Tankstellengrundstück Mülheimer Str. in Gronau, Nutzung auch 
durch geplante Rotationsschule auf dem Grundstück GGS Gronau

Aufgabe / Inhalt 2026 2027 2028 2029


