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Regenwasserbehandlung Bergisch Gladbach Nord

Einleitstelle A66, Kieppemühle

Vorstellung der Planung (Verkehrsführung)

AUKV  - Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Verkehr, 28.11.2012
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215 m offene Bauweise DN 1200 280 m Vortrieb DN 1200 210 m Vortrieb DN 1200

65 m 

offene Bauweise

DN 500

65 m

DN 1000 

Stollen

2000/1800

210 m

Vortrieb

DN 400

30 m

Vortrieb

DN 400

15 m

Pressbohr-

Vortrieb

DN 600

20 m

Pressbohr-

Vortrieb

DN 600

Regenklärbecken 
(400 m³)

HRB

Summe Hauptkanäle : rd. 1.020 m (davon geschlossene Bauweise: rd. 740 m)

Übersicht zur Baumaßnahme
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überregionale Verkehrsverbindungen
BAB A3 Stadtkern

Zur BAB A3 / A4
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Lerbach

HRB Kieppemühle

Werks- und Lieferverkehrgeplante Kanaltrasse

Roplasto

Kaufland

M-Real

Verkehrssituation im Baufeld

� Realisierung unter Beachtung von 4 Verkehrsführungsphasen

� Bauzeit 01.07.2013 bis 01.05.2015 (vorbehaltlich der Genehmigung)
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Bauphase 1
Baumaßnahme

•Kanalbau Refrather Weg (Süd) und 

Gronauer Mühlenweg

Wesentliche Eingriffe 

�Gronauer Mühlenweg in Refrather 

Weg nur Linksabbieger

�Vollsperrung Gronauer Waldweg

�Fahrtziel Refrath über Umleitung 

Richard-Zanders-Straße
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Bauphase 2

Baumaßnahme

•Kanalbau Refrather Weg (Nord), 

Gronauer Mühlenweg, Heidkamper 

Straße, Cederstraße

Wesentliche Eingriffe 

�Gronauer Mühlenweg in Refrather 

Weg nur Linksabbieger

�Fahrtziel Refrath über Umleitung 

Richard-Zanders-Straße

�Einspurführung Cederstraße

�Sackgassenregelung Heidkamper 

Straße
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Bauphase 3
Baumaßnahme

•Kanalbau Cederstraße (Gehweg)

Wesentliche Eingriffe 

�keine

�Fußgängerführung Cederstraße 

geändert
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Bauphase 4
Baumaßnahme

•Kanalbau Stichweg Roplasto, 

Richard-Zanders-Straße, Anbindung 

Gronauer Waldweg

Wesentliche Eingriffe 

�Cederstraße kein Rechtsabbieger in 

Richard-Zanders-Straße

�Richard-Zanders-Straße kein 

Linksabbieger in Refrather Weg

�Vollsperrung Gronauer Waldweg
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RKB und 
Ablaufsammler:

11 Monate

Gronauer Mühlenweg bis RKB:
9 Monate

Cederstrasse bis 
Gronauer Mühlenweg:

5 ½ Monate

Richard-
Zanders-Straße: 

1 ½ Monate

Gronauer 
Mühlenweg:

5 Monate

Zufahrtsbereich 

Fa. Roplasto: 1 ½

Monate 

Ceder-

straße:

1 Monat

Gronauer 

Waldweg:

1 ½ Monate 

Richard-Zanders-
Straße:
1 Monat 

HRB

Vorgesehene Bauzeiten der Teilbauabschnitte:

Heitkam
per W

eg

Nebenkanäle:

Nebenkanäle: Heitkamper 

Weg:

1 Monat Hauptkanäle:

� Gesamtbauzeit 22 Monate
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

DAR – Deutsche Abwasser-Reinigungs-Gesellschaft mbH Berlin
Ingenieurbüro für Umweltvorhaben

RB Köln

Siegburger Straße 149-151

50679 Köln


