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Ihre Anfrage im Ausschuss für Bildung, Kultur, Schule und Sport am 02.07.2013

Sehr geehrter Herr Dr. Miege,

zunächst bitte ich die späte Beantwortung Ihrer Anfrage aus dem ABKSS vom 2. Juli 2013 zu
entschuldigen.

Durch die zwischenzeitlich erfolgte Ausschreibung der Planungsarbeiten für die Sanierung
der Schulen an der Saaler Mühle ist mir eine etwas genauere Antwort möglich. Aus der
nachfolgend aufgeführten Liste können Sie den möglichen Zeitplan ablesen.

Der Zeitplan ist allerdings nur dann einhaltbar, wenn in den vielen europaweit
durchzuführenden Vergabeverfahren keine Zeit raubenden Vergabekammerverfahren
entstehen.

Gesamtsanierung SZ Saaler Mühle

2.10.2013 Vergabe der Generalplanerleistung (2 Wochen nach Beschluss des
Vergabeausschusses am 18.09.2013), sofern keine Vergaberüge bei der
Vergabekammer eingeht. Sofortiger Planungsbeginn nach
Auftragserteilung mit dem Ziel, im

Frühjahr 2014 die ersten EU-weiten Ausschreibungsverfahren umzusetzen.

Sommerferien 2014 Beabsichtigter Sanierungsbeginn.

2014 - 2017 Die Sanierung wird ca. 3 Jahre dauern.



Gesamtsanierung NCG

Anfang 2014 EU-weite Ausschreibung der Generalplanerleistung geplant.

Sommer 2014 Vergabe der Generalplanerleistung.

Sommerferien 2015 Vorgesehener Sanierungsbeginn.

2015 - 2018 Die Sanierungszeit wird ca. 3 Jahre betragen.

Zu Rückfragen hinsichtlich der Sanierungen stehe ich ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichem Gruß

In Vertretung

Stephan Schmickler IR Fa/s AR. / AS

Erster Beigeordneter [/

FB4-z.Hd. Frau Weymans


