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Inhalt der Mitteilung: 

 
An den Otto-Hahn-Schulen laufen neben der Mängelbeseitigung noch Restarbeiten zur 
Sanierung laufen noch. FB 8-24 übernimmt den Regelbetrieb der Gebäudeunterhaltung. 

 
Am Nicolaus-Cusanus-Gymnasium erfolgen derzeit die Ausschreibungen der Ausbauge-
werke zu Sanierung und Neubau. Die Planungen der Außenanlagen werden überarbeitet 

 
Am Schulzentrum Im Kleefeld befindet sich der Erweiterungsbau ist in der Planung (LPh 1-
5). 

 
An der Nelson-Mandela-Gesamtschule ist für den Umbau Verwaltungstrakt ein Planungs-
büro für sämtliche Leistungsphasen beauftragt für LPh 1-9. 

 

Am AMG können die Oberstufencontainer voraussichtlich Ende 2021 fertiggestellt werden. 

 

Die Sanierung der Sporthalle Feldstraße ist bis auf Restarbeiten abgeschlossen. Der Was-

serschaden in den Umkleiden wird noch behoben. 

 

Die Fertigstellung der Sanierung der Sporthalle AMG verzögert sich bis Januar 2022. 

 
Im Rahmen der Brandschutzsanierung an der GGS An der Strunde muss der nächste BA 

noch in Abstimmung mit dem Brandschutz-Sachverständigen geplant werden. Aktuell stehen 

dafür keine personellen Kapazitäten zur Verfügung. 

 



   

 

An der GGS Moitzfeld befinden sich die Kanalsanierung und die Überdachung des Pausen-
hofs sowie Akustikmaßnahmen in den Klassenräumen in Planung. Derzeit erfolgt eine 
Schadstoffmessung. 
 
An der IGP werden aktuell Inklusionsmaßnahmen umgesetzt und voraussichtlich Ende No-
vember 2021 fertiggestellt. 

 
An der KGS Bensberg befindet sich die Sanierung der Hausmeisterwohnung in der Pla-
nung; der entsprechende Bauantrag ist bereits genehmigt, und die Maßnahme wird ausge-
schrieben. 

 
An der GGS Kippekausen konnte die Containererweiterung ist fertiggestellt, befindet sich 
allerdings nicht in vorzeitiger Nutzung. Der Baubeginn für die Dachkonstruktion liegt Ende 
November. 

 
Die Umsetzung der Container der GGS Bensberg an die GGS Katterbach erfolgt derzeit; ein 
Fertigstellungstermin kann noch nicht konkret benannt werden. Der Küchenausbau für den 
OGS-Betrieb wird kurzfristig fertiggestellt. 

 
Im Rahmen der Kanalsanierung an der GGS Schildgen ist der zweite Bauabschnitt fertigge-
stellt und wird Mitte November 2021 abgenommen. 

 
Für die GGS Bensberg wird der Bauantrag wird Ende November 2021 eingereicht. Der Ab-
riss des Altbaus erfolgt Anfang 2022. Die Umsetzung des zweigeschossigen Interimscontai-
ners zur GGS Katterbach ist bereits erfolgt. 
 
An der Gewerblichen Berufsschule befindet sich die Erneuerung Lehrküche in der Ausfüh-
rung und wird voraussichtlich Ende Februar 2022 fertiggestellt. Parallel dazu werden das 
Brandschutzkonzept und die Erhöhung des Treppengeländers umgesetzt. Die Sanierung der 
Hausmeisterwohnung ist ebenfalls in Arbeit und wird im Frühjahr 2022 abgeschlossen. 

 
Das Schulschwimmbad und die Turnhalle Mohnweg werden bis bis Ende 2021 abgeris-
sen. 
 
Die Ausschreibung der Kesselanlage für die GGS Heidkamp brachte keine Angebote; sie 
muss erneut ausgeschrieben werden. 

 
Die Erneuerung des Regenwasserkanals am Schulzentrum Herkenrath ist in Planung, die 
Fertigstellung soll im Lauf des Jahres 2022 erfolgen. 

 
Am DBG ist die Trafostation  beauftragt; wegen langer Lieferzeiten kann die Ausführung erst 
in Sommerferien 2022 vonstattengehen. 
 
Im Rahmen der Digitalisierung der Schulen ist die IT-Infrastruktur im SZ Im Kleefeld in Pla-
nung. 
Die Planung der IT-Infrastruktur der Berufskollegs ist bereits abgeschlossen. Hier läuft die 
Ausschreibung der passiven Infrastruktur. Im Übrigen wird auf eine gesonderte Vorlage zur 
Schuldigitalisierung verwiesen. 
 
 
 


