
21-10-22 BGL SK Mohnweg- vWU + RP

Stadt Bergisch Gladbach

Neubau "Sportkomplex Mohnweg"

Kostenrahmen konventionelle Realisierung

Einfeldsporthalle

Flächen

Ersatzneubau Flächenanteil an NUF

Nutzungsfläche

I. Nutzungsbereich - Eingangsbereich NUF 66 m²

II. Nutzungsbereich - Halle NUF 505 m²

III. Nutzungsbereich - Umkleiden und Sanitär NUF 125 m²

Einfeldsporthalle NUF 696 m² 100,0%

Brutto-Grundfläche (gerundet) BGF 947 m² 136,0% 1

Kennzahlen

Regionalfaktor Rheinisch-Bergischer Kreis 0,945

Zuschlag für GEG-Standard 8%

Baupreisindex I/2021 121,4

Fortschreibung Baupreisindex I/2025 150,6 2

Grobkostenrahmen

Kostenkennwerte

Grundlagen:

Baupreisindex Statistisches Bundesamt 

Kostenkennwerte 

BKI Baukosten Gebäude Neubau 2021 - Sporthallen (Einfeldhallen) S. 298 - 306 (mittlerer Standard)

Regionalfaktor BKI 2021

Baukosten für KG 300+400 je m² BGF Baupreisindex I/2021 121,4 2.026 € / m²

Regionalfaktor Rheinisch-Bergischer Kreis 0,945

Baupreisindex I/2025 150,6 2.375 € / m² 2

Neubau

% an 

KG 300 + 400
Kosten 

KG 200 - Herrichten und Erschließen Durchschnitt 3,0% 72.873,99 € 3

KG 300 - Bauwerk - Baukonstruktion Durchschnitt 78,0% 1.754.373,73 € 3

KG 400 - Bauwerk - Technische Anlagen Durchschnitt 22,0% 494.823,36 € 3

Zuschlag für GEG-Standard 8% 179.935,77 €

KG 300 + 400 gesamt 2.429.132,86 €

KG 500 - Außenanlagen Durchschnitt 6,1% 148.177,10 € 3

KG 600 - Ausstattung und Kunstwerke psch. 50.000,00 € 4

KG 700 - Baunebenkosten 32,0% 777.322,52 € 5

Gesamtkosten Neubau  (ohne Aufschläge, inkl. Baupreisindexierung) 3.477.506,47 €

projektspezifische Aufschläge 6

erschwerte Baustellenlogistik durch laufenden Schulbetrieb und beengtem Baufeld psch. 100.000 €

Medientechnische Neuanbindung an öffentliches Netz über Schulgelände psch. 50.000 €

Nachhaltigkeit/CO²-Neutralität 5% auf KG 300/400/700 160.323 €

Umzug Kletterwand (Bestand) psch. 10.000 €

Summe projektspezifischer Aufschläge 320.323 €

Gesamtkosten Neubau (inkl. projektspezifischer Aufschläge und Baupreisindexierung) 3.797.829 €

Konjunkturbedingte Preissteigerungen 5,0% 189.891,46 € 7

Gesamtkosten Neubau  (gerundet) 3.988.000,00 € 8

Gesamtkosten (gerundet) 3.988.000,00 €

Erläuterungen:

2) Indexierung Baupreis auf voraussichtliches Datum mittlere Bauzeit (ca. Termin Fertigstellung Rohbau).

3) Mittlerer prozentualer Wert (Anteil KG 300+400) gem. BKI.

4) Pauschalansatz (geschätzt).

8) Nicht enthalten sind die Kosten für den Abbruch des bestehenden Gebäudes und ggf. notwendige bauliche Maßnahmen außerhalb des Grundstückes (z.B 

zum Nachweis bauordnungsrechtlich notwendiger PKW-Stellplätze).

7) Aufschlag für konjunkturbedingte Preissteigerung durch Überauslastung der gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten, z.B. gemäß des Sachverständigenrats-

Gutachtens der Wirtschaftsweisen sowie gemäß Erkenntnissen aus aktuellen Marktabfragen.

5) Ansatz für KG 700 gemäß HOAI 2013, die KG 710 - "Bauherrenaufgaben" und Finanzierungskosten (nach neuer DIN 276 nun in neuer KG 800) sind nicht in 

diesen Kosten enthalten.

6) Ggf. können bei den projektspezifische Zuschlägen z.B. durch Schadstoffbelastungen im Boden sowie durch erschwerte Baugrundverhältnisse (Gründung, 

Versickerungsfähigkeit/Entwässerung) höhere Kosten entstehen - dies ist im weiteren Verfahrensverlauf zu verifizieren.

1) Durchschnittswert BKI -Einfeldsporthallen.
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