
Kosten- und Finanzierungsübersicht Stadterneuerung NRW Anlage 1

zum Programmjahrantrag

Stadterneuerungsantrag vom 30.09.2022 Stand der Kosten- und Finanzierungsübersicht:  15.09.2022

für das Stadterneuerungsprogramm 2023   

Name Stadt Bergisch Gladbach

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) Rathaus Bensberg, Wilhelm-Wagener-Platz, 51429 Bergisch Gladbach

Auskunft erteilt (Name,Telefon, Telefax, E-Mail-Adresse) Herr Harald Flügge, Tel.:  02202 / 14-1251, Fax: 02202 / 14-1363, h.fluegge@stadt-gl.de

Frau Kamila Kozak, Tel.:  02202 / 14-1348, Fax: 02202 / 14-1506, k.kozak@stadt-gl.de

Bezeichnung des Programms: Lebendige Zentren

Bezeichnung des Stadterneuerungsgebietes lt. Beschluss: InHK Bensberg

Kostenübersicht Anlage 1

Kostengruppen Gesamt Summe Vorjahre 2021 2022 2023 künftige Jahre

Soll/€ Ist/€ Ist/€ Ist/€ Soll/€ Soll/€

A Gesamtkosten  (Summe 1. und B) 18.686.324 10.117.571 5.411.933 2.282.848 873.972 0

1.
Kosten der Maßnahme, die der Gemeinde (GV) entstehen 

(Summe 1.1 und 1.2)
680.545 396.372 284.173 0 0 0

1.1 davon nicht zuwendungsfähige Ausgaben, aber maßnahmebedingte Kosten 680.545 396.372 284.173 0 0 0

1.1.1 Stellplätze Schloßstraße (Herstellung und Anteil Planung) 600.545 316.372 284.173

1.1.2 Beteiligung an der temporären Herrichtung Vorplatz Schlossgalerie 80.000 80.000

1.2
davon maßnahmebedingte Kosten, 

die Gegenstand anderer Förderprogramme sind
0 0 0 0 0 0

B Zuwendungsfähige Ausgaben (Summe BS1 - BS4) 18.005.778 9.721.199 5.127.760 2.282.848 873.972 0

2. Vorbereitung der Gesamtmaßnahme nach § 140 BauGB (FRL Nr. 9)

2.1 Vorbereitungsmaßnahmen 90.392 90.392 0 0 0 0

2.1.1 Integriertes Handlungskonzept Bensberg (InHK) (ZB Nr.05/25/17) 59.531 59.531

2.1.2 Qualifizierung und Förderantragstellung STEP "InHK Bensberg" (ZB Nr.05/25/17) 5.971 5.971

2.1.3 Vorbereitende Untersuchung Sanierungsmaßnahme (I3) (ZB Nr.05/11/18) 24.890 24.890

Einzelmaßnahme 0 0

2.2 Sonstige Vorbereitungsmaßnahmen 148.422 93.142 0 0 55.280 0

2.2.1 Öffentlichkeitsarbeit/ Beteiligung (I2) 124.432 69.152 0 0 55.280 0

Pos. 1 – Informationsveranstaltungen  (ZB Nr.05/11/18) 43.961 23.241 20.720

Pos. 2 – Informationsmaterial: Flyer, Plakate, Broschüren   (ZB Nr.05/11/18) 24.500 16.750 7.750

Pos. 3 – Tag der Städtebauförderung  (ZB Nr. 05/27/2019) 48.571 29.161 19.410

Pos. 4 – Abschlussdokumentation Layout und Druck der Broschüre

[nachrichtl.: Evaluationsbericht wird mit "5.2.2 Fortsetzung der Projektsteuerung" beauftragt]

7.400 0 7.400

2.2.2
Konzept Verfügungsfonds & Richtlinie  (ZB Nr.05/11/18) - 

in Verb. mit 2.5.2 Stadtteilmanagement beauftragt

23.990 23.990 0

Einzelmaßnahme 0 0

2.3 Städtebauliche Planung 225.794 202.553 0 23.241 0 0

2.3.1 Realisierungswettbewerb Schloßstraße (Wettbewerb inkl. Beteiligung) (A1) (ZB Nr.05/25/17) 168.091 168.091

2.3.2 Gestaltungsleitfaden Rosenhecke (A5) (Antrag STEP 2022) 23.241 0 23.241

2.3.3 Beleuchtungskonzept (Masterplan Licht) (A6) wird nicht mehr durchgeführt 0 0 0

2.3.4 Konzept für ein Leit- und Informationssystem (A7)  (ZB Nr. 05/27/2019) 2.475 2.475

2.3.5 Gestaltungsleitfaden Schloßstraße (A8)  (ZB Nr. 05/27/2019) 31.987 31.987

2.3.6 Machbarkeitsstudie Knoten Steinstraße / Overather Str. (E2)  - Studie wird städtischerseits erarbeitet 0 0

Einzelmaßnahme 0 0

2.4 Vergütung von Sanierungsträgern 275.044 275.044 0 0 0 0

2.4.1 Projektsteuerung Umsetzung InHK (I1) (ZB Nr.05/25/17) 225.047 225.047

2.4.1.2 Projektsteuerung Umsetzung InHK (I1) 2. Tranche (ZwBÄ in ZB Nr.05/11/18 ) 49.997 49.997

Einzelmaßnahme 0 0

2.5 Vergütung von sonstigen Beauftragten/Beratern 0 0 0 0 0 0

Einzelmaßnahme 0 0

BS1 Summe der Ausgaben der Vorbereitung (FRL Nr. 9) (Summe 2.1 - 2.5) 739.652 661.131 0 23.241 55.280 0
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Kosten- und Finanzierungsübersicht Stadterneuerung NRW Anlage 1

zum Programmjahrantrag

Kostengruppen Gesamt Summe Vorjahre 2021 2022 2023 künftige Jahre

Soll/€ Ist/€ Ist/€ Ist/€ Soll/€ Soll/€

3. Ordnungsmaßnahmen nach § 147 BauGB (FRL Nr. 10)

3.1 Bodenordnung (FRL Nr. 10.1) 82.500 82.500 0 0 0 0

3.1.1 Grunderwerb Bereich Treppenanlage "Marktgalerie/ Schloßstraße" (ZB Nr.05/25/17) 82.500 82.500

Einzelmaßnahme 0 0

3.2 Umzug von Bewohnern (FRL Nr. 10.2) 0 0 0 0 0 0

Einzelmaßnahme 0 0

3.3 Freilegung von Grundstücken (FRL Nr. 10.3) 0 0 0 0 0 0

Einzelmaßnahme 0 0

3.4 Erschließung (FRL Nr. 10.4) 15.777.472 8.439.188 5.028.397 1.491.195 818.692 0

3.4.1 Schloßstraße (A1) 11.878.322 6.849.926 5.028.397 0 0 0

3.4.1.1 Schloßstraße (A1) - 1. Bauabschnitt - Aufwertung Treppenanlage  (ZB Nr.05/25/17); s.a. weiter unten! 919.650 919.650 0 0 0 0

-  Herstellung neue Treppenanlage (ges. Laut InHK) 793.999 793.999

-  Planungskosten (20%) 125.652 125.652

3.4.1.2 Schloßstraße (A1) - 2. Bauabschnitt - Bereich "Mitte/ Marktgalerie" - 

Aufwertung Platzbereich, Straße, Gehwege, Grünanlagen  (ZB Nr. 05/05/21)

1.877.215 0 1.877.215 0 0 0

- Herstellung / Neugestaltung 1.667.365 0 1.667.365

- Planungskosten (Kalkulation vom 25.02.2020, Anteil) 209.850 0 209.850

3.4.1.3 Schloßstraße (A1) - 3. Bauabschnitt - Bereich "Schloßstraße Nord"

Aufwertung Platzbereich, Straße, Gehwege, Grünanlagen (ZB Nr. 05/06/20)

3.813.745 3.813.745 0 0 0 0

- Herstellung / Neugestaltung 3.178.121 3.178.121

- Planungskosten 20 % 635.624 635.624

3.4.1.4 Schloßstraße (A1) - 4. Bauabschnitt - Bereich "Schloßstraße Süd"

Aufwertung Platzbereich, Straße, Gehwege, Grünanlagen (ZB Nr. 05/05/21)

3.151.182 0 3.151.182 0 0 0

- Herstellung / Neugestaltung 2.817.711 0 2.817.711

- Planungskosten (Kalkulation vom 25.02.2020, Anteil) 333.471 0 333.471

3.4.1.5 Schloßstraße (A1) - Erweiterung +1-Ebene: 

Sanierung Dachflächen, Terrassen, Brüstungen und Geländer (ZB Nr.05/11/18)

254.504 254.504 0 0 0 0

- Herstellung / Neugestaltung 224.402 224.402

- Planungskosten 30.102 30.102

3.4.1.6
Schloßstraße (A1) Bauabschnitt 1.2 - Ergänzung des 1. Bauabschnitts; s.a. weiter unten!

Hangsicherung, dreiecksförmige Treppenanlage, Materialanpassung, barrierefreie Wegeführung  (ZB 

Nr. 05/27/19)

774.202 774.202 0 0 0 0

- Herstellung Hangsicherung 578.441 578.441

- dreiecksförmige Treppenanlage 59.684 59.684

- Materialanpassung 1. BA an Planung Bauabschnitte 2-4 84.014 84.014

- Barrierefreie Anbindung Schloßstraße und Engelbertstraße 52.063 52.063

Mehrkosten zu 3.4.1.1 (Schloßstraße (A1) 1. BA -Aufwertung Treppenanlage) und 

3.4.1.6 (BA 1.2 -Ergänzung)   (ZB Nr.05/11/18)

1.087.824 1.087.824

3.4.2 Aufwertung Deutscher Platz (A2) (Antrag STEP 2022) 1.335.275 0 0 1.335.275 0 0

Baukosten 1.218.824 1.218.824

Planungskosten 107.731 107.731

sonst. Baunebenkosten/ Beteiligung 8.719 8.719

3.4.3 Burggraben (A3)  (ZB Nr. 05/27/2019) 1.007.998 1.007.998 0 0 0 0

3.4.3.1 Burggraben (A3) - 1. Bauabschnitt - Altstadtgerechte Beleuchtung (ZB Nr.05/11/18) 32.765 32.765 0 0 0 0

- Beleuchtung 32.765 32.765

3.4.3.2 Burggraben (A3) - 2. Bauabschnitt - Aufwertung/ Herrichtung hist. Burgmauer (ZB Nr.05/11/18) 438.042 438.042 0 0 0 0

- Baukosten Burgmauer 365.806 365.806

- Vorbereitung und Planungskosten 72.236 72.236

3.4.3.3 Burggraben (A3) - 3. BA- Aufwertung Umfahrt, Freiräume, Spielplatz (ZB Nr. 05/27/2019) 537.191 537.191 0 0 0 0

- Herstellung 3. BA - Aufwertung Umfahrt, Freiräume, Spielplatz 476.980 476.980

- Planung 55.211 55.211

- maßnahmenbezogene/ baubegleitende Beteiligung 5.000 5.000

3.4.4 Beleuchtungskonzept Umsetzung (A6) - wird nicht mehr durchgeführt 0 0 0

3.4.5 Umsetzung Leit- und Infosystem (A7)   (ZB Nr. 05/27/2019) 40.717 40.717

3.4.6 Gehweg Overather Straße (C1.2) s. 3.4.7 (zusammengefasst) 0 0 0 0 0 0

- Herstellung 0 0 0

- Planungskosten (20%) 0 0 0

3.4.7 Aufwertung Fußwegeverbindung Wohnpark - Zentrum (C2) (Antrag STEP 2023) 47.245 0 0 0 47.245 0

Gesamtkosten Herstellung und Baunebenkosten 47.245 0 47.245

0 0 0

3.4.8 Fußwegeverbindung Verkehrsbauwerk / Stadtteilzentrum (C3) wird nicht mehr durchgeführt 0 0 0 0 0 0

- Herstellung 0 0 0

- Planungskosten (25%) 0 0 0

3.4.9 Fußgängertunnel An der Stadtbahn (C4) und Fußgängertunnel Erna-Klug-Weg (C7) 376.285 0 0 0 376.285 0
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Kosten- und Finanzierungsübersicht Stadterneuerung NRW Anlage 1

zum Programmjahrantrag

- Planungskosten (inkl. Mehrfachbeauftragung) und Herstellung 376.285 0 0 376.285

0 0 0 0

3.4.10 Fußgängertunnel Erna-Klug-Weg (C7) zusammengeführt mit 3.4.9 (C4) 0 0 0 0 0 0

0

3.4.11 Aufwertung Stadtgarten (D2) (ZB Nr.05/11/18) 540.547 540.547 0 0 0 0

- Herstellungskosten 487.492 487.492

- Planungskosten 53.055 53.055

- Beteiligung 0 0

3.4.12 Quartiersplatz Wohnpark Bensberg (D3)  (Antrag STEP 2023) 395.162 0 0 0 395.162 0

- Herstellungskosten inkl. Planung und Beteiligung 395.162 0 0 395.162

0 0 0

3.4.13 Umgestaltung Umfeld und Zufahrtsbereich Schlossberg-Garage (C6) (Antrag 2022) 155.920 0 0 155.920 0 0

- Teilmaßnahme 1: Aufwertung des Einfahrtsbereichs und der Treppenaufgänge inkl. Planungskosten 104.747 0 104.747

- Teilmaßnahme 2: Platzfläche oberhalb der Tiefgarage inkl. Planungskosten 51.173 0 51.173

Einzelmaßnahme 0

3.5 Sonstige Ordnungsmaßnahmen (FRL Nr. 10.5) 0 0 0 0 0 0

Einzelmaßnahme 0

3.6 Ausgleichsmaßnahmen (§ 147 Satz 2 BauGB) (FRL 10.6) 0 0 0 0 0 0

Einzelmaßnahme 0

BS2
Summe der Ausgaben der Ordnungsmaßnahmen (FRL Nr. 10) 

(Summe 3.1 -3.6)
15.859.972 8.521.688 5.028.397 1.491.195 818.692 0

4. Baumaßnahmen nach § 148 BauGB (FRL Nr. 11)

4.1 Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude (FRL Nr. 11.1) 0 0 0 0 0 0

4.1.1 Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude (öffentlicher Anteil zwf. Kosten) 0 0 0

Einzelmaßnahme 0 0

4.2 Profilierung und Standortaufwertung (FRL Nr. 11.2) 67.500 67.500 67.500 50.000 0 0

4.2.1 Hof- und Fassadenprogramm (G1) (öff. Anteil zwf. Kosten) 1. Tranche (ZB Nr.05/11/18) 67.500 67.500

4.2.2 Hof- und Fassadenprogramm (G1) (öff. Anteil zwf. Kosten) 2. Tranche (ZB 05/05/2021) 0 67.500

4.2.3 Hof- und Fassadenprogramm (G1) (öff. Anteil zwf. Kosten) 3. Tranche (Antrag 2022) 0 50.000

4.3 Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtung (FRL Nr. 11.3) 0 0 0 0 0 0

4.3.1 Multifunktionale Begegnungs- und Bildungsstätte (F1) - wird nicht umgesetzt, Ersatzmaßn. s. 5.2.1 0 0 0

Einzelmaßnahme 0 0

BS3 Summe der Ausgaben der Baumaßnahmen (FRL Nr. 11) (Summe 4.1 - 4.3) 185.000 67.500 67.500 50.000 0 0
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Kosten- und Finanzierungsübersicht Stadterneuerung NRW Anlage 1

zum Programmjahrantrag

Kostengruppen Gesamt Summe Vorjahre 2021 2022 2023 künftige Jahre

Soll/€ Ist/€ Ist/€ Ist/€ Soll/€ Soll/€

5. Besondere städtebauliche Maßnahmen

5.1 Städtebaulich bedingter Mehraufwand (Vor- u. Zwischenfinanzierung) (FRL Nr. 7) 0 0 0 0 0 0

Einzelmaßnahme 0 0

5.2 Vergütungen an Beauftragte, Abschluss von Maßnahmen (FRL Nr. 12) 688.412 0 0 688.412 0 0

5.2.1

Loka(l)eben - (Ersatz für (F1) - MfBB KuF Nr. 4.3.1)

Beauftragung eines Trägers mit der Bereitstellung und Betreuung eines koordinierten Raumangebotes 

für Gemeinbedarfsnutzung für 4 Jahre im Wohnpark Bensberg  (Antrag 2022)

523.578 0 0 523.578 0 0

- Honorarkosten zur Betreuung und Koordinierung des Raumangebotes 239.616 0 239.616

- Mietkosten inkl. Mietnebenkosten 140.309 0 140.309

- Büro-Herrichtung, Ersteinrichtung, techn. Ausstattung 24.350 0 24.350

- laufende Material- und Sachkosten 23.962 0 23.962

- Mehrbewilligungsposition gem. ursprünglichem Antrag abzügl. Reinigung 95.341 0 95.341

5.2.2 Fortsetzung der Projektsteuerung  (I1) (Antrag STEP 2022) 164.834 0 164.834

Einzelmaßnahme 0 0

5.3 Verfügungsfonds (FRL NR. 14) 86.863 25.000 31.863 30.000 0 0

5.3.1 Umsetzungsbudget Verfügungsfonds (G2) 1. Tranche (ZB Nr. 05/27/2019) 25.000 25.000

5.3.2 Umsetzungsbudget Verfügungsfonds (G2) 2. Tranche (ZB Nr. 05/05/2021) 31.863 0 31.863

5.3.3 Umsetzungsbudget Verfügungsfonds (G2) 3. Tranche (Antrag 2022) 30.000 0 30.000

Einzelmaßnahme 0 0

5.4 Modellmaßnahmen der Sozialen Stadt (FRL Nr.15 (2) i. V. m. Nr. 16) 0 0 0 0 0 0

Einzelmaßnahme 0 0

5.5 Aktive Mitwirkung der Beteiligten (FRL NR. 17) 0 0 0 0 0 0

Einzelmaßnahme 0 0

5.6 Stadtteilbüro, Stadtteilmanagement (FRL Nr. 18) 445.880 445.880 0 0 0 0

5.6.1 Einrichtung eines Standortbüros  (ZB Nr.05/11/18) 86.000 86.000

5.6.2 Standort-/ Zentrumsmanagement (B4)  (ZB Nr.05/11/18) in Verb. mit 2.2.2 Konzept Verfügungsfonds 269.892 269.892

5.6.3 Quartiersmanagement Wohnpark Bensberg (B4) (ZB Nr. 05/27/2019) 89.988 89.988

Einzelmaßnahme 0 0

5.7
Aufstellung und Fortschreibung eines städtebaulichen Entwicklungskonzeptes im Stadtumbau 

(FRL Nr. 20)

0 0 0 0 0 0

Einzelmaßnahme 0 0

5.8 Rückbau durch den Eigentümer (FRL Nr. 21.1) 0 0 0 0 0 0

Einzelmaßnahme 0 0

5.9 Rückbau durch die Gemeinde (FRL Nr. 21.2) 0 0 0 0 0 0

Einzelmaßnahme 0 0

5.10 Steuerungseinheit REGIONALE (FRL Nr. 24) 0 0 0 0 0 0

Einzelmaßnahme 0 0

BS4
Summe der Ausgaben der besonderen städtebaulichen Maßnahmen 

(Summe 5.1 - 5.10)
1.221.155 470.880 31.863 718.412 0 0

B Summe sämtlicher zuwendungsfähiger Ausgaben (Summe BS1 bis BS4) 18.005.778 9.721.199 5.127.760 2.282.848 873.972 0

6 Nachrichtliche Darstellung

6.1 Kosten anderer öffentlicher Träger als Anteil an der Gesamtmaßnahme 0 0 0 0 0 0

6.2 Kosten privater Eigentümer und Bauherren als Anteil an der Gesamtmaßnahme 16.566.392 7.603.029 144.363 80.000 239.000 8.500.000

Modernisierung / Instandsetzung privater Gebäude (FRL Nr. 11.1) (Anteil: Privater) 0 0

Profilierung / Standortaufwertung (FRL Nr. 11.2) (Anteil: Privater 50 %) 275.000 112.500 112.500 50.000

Verfügungsfonds (Anteil: Privater) 86.863 25.000 31.863 30.000

Eigentümergemeinschaft Schloßstraße Erweiterung +1-Ebene 11.529 11.529

ehem. Löwen-Center; jetzt: "Bensberger Schlossgalerie" 7.300.000 7.300.000

Alter Markt 125.000 0 125.000

Probebetrieb Stadthüpfer 154.000 154.000

Entwicklung Alte Post 7.000.000 0 7.000.000

Parkhaus Steinstraße 1.500.000 0 1.500.000

Treppe Wohnpark 114.000 0 114.000
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Finanzierungsübersicht

C Einnahmen einschl. der Vermögenswerte 

Einnahmearten Gesamt Summe Vorjahre 2021 2022 2023 künftige Jahre

Soll/€ Ist/€ Ist/€ Ist/€ Soll/€ Soll/€

7. Zweckgebundene Einnahmen  (FRL Nr. 6)

7.1
Eigenmittel der Kommune für maßnahmebedingte Kosten, die nicht Gegenstand anderer 

Förderprogramme sind

680.545 396.372 284.173 0 0 0

7.2
Zuwendungen öffentlicher Haushalte oder Dritter (z.B. GVFG, Wohnungsbau) einschl. Eigenanteil (FRL 

Nr. 6 (1) a)

0 0 0 0 0 0

7.3
Ausgleichs- und Ablösebeträge nach § 154 BauGB mit ihrem Kostendeckungsanteil (FRL Nr. 6 (1) 

b)

0 0 0 0 0 0

7.4
Erschließungsbeiträge nach §§ 127 ff und Kostenerstattungsbeiträge nach § 135 a BauGB (FRL 

Nr. 6 (1) c)

0 0 0 0 0 0

7.5
Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (§§ 6, 8 KAG) 

(FRL Nr. 6 (1) d)

2.708.600 964.500 1.744.100 0 0 0

KAG Beitrag Schloßstraße Bauabschnitt 3 964.500 964.500 0 0 0

KAG Beitrag Schloßstraße Bauabschnitt 4 1.206.500 0 1.206.500

KAG Beitrag Schloßstraße Bauabschnitt 2 537.600 0 537.600

KAG Beitrag Z 0 0 0 0 0 0

7.6 Grundstückserlöse (FRL Nr. 6 (1) e) 0 0 0 0 0 0

Veräußerung der Grundstücke der Fläche A 0 0

Veräußerung der Grundstücke der Fläche B 0 0

Veräußerung der Grundstücke der Fläche C 0 0

Veräußerung der Grundstücke der Fläche D 0 0

7.7 Überschüsse aus Umlegungen  (FRL Nr. 6 (1) f) 0 0 0 0 0 0

0 0

7.8 Einnahmen aus Zinserträgen  (FRL Nr. 6 (1) g) 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

7.9 Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken  (FRL Nr. 6 (1) h)
0 0 0 0 0 0

Bewirtschaftungseinnnahmen Haus X 0 0 0 0 0 0

7.10 Ersetzung städtebaulich bedingter Mehraufwand (Vor- u. Zwischenfinanzierung)  (FRL Nr. 7)
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

7.11.1 Sonstige zweckgebundene Einnahmen (z.B. Geldspenden) 0 0 0 0 0 0

Geldspende X

7.11.2 davon sollen gem. Nr. 6 (2) c) auf den Eigenanteil angerechnet werden 0 0 0 0 0 0

7.11 verbleiben sonstige zweckgebundene Einnahmen 0 0 0 0 0 0

CS1 Summe der zweckgebundenen Einnahmen (Summe 7.3 - 7.11) 2.708.600 964.500 1.744.100 0 0 0

CS2
Finanzmittel der Stadterneuerung einschl. der darin enthaltenen 

EU- und Bundesfinanzhilfen und des gemeindlichen Eigenanteils

Einnahmearten Gesamt Summe Vorjahre 2021 2022 2023 künftige Jahre

Soll/€ Ist/€ Ist/€ Ist/€ Soll/€ Soll/€

8.1 aus früheren Programmjahren 0 0 0 0 0 0

8.2 aus Programmjahr 2017 1.460.790 1.460.790 0 0 0 0

8.3
aus Programmjahr 2018 (Reduzierung der Bewilligung um 809.678 € zwf. K. aufgrund teilw. Widerruf 

vom 21.09.2021)

2.922.603 2.922.603 0 0 0 0

8.4 aus Programmjahr 2019 1.524.060 1.524.060 0 0 0 0

8.5 aus Programmjahr 2020 2.849.245 2.849.245 0 0 0 0

8.6 aus Programmjahr 2021 3.383.660 0 3.383.660 0 0 0

8.7 aus Programmjahr 2022 2.282.848 0 0 2.282.848 0

8.8 aus Programmjahr 2023  (letzter Antrag) 873.972 873.972

CS2

Finanzmittel der Stadterneuerung einschl. der darin enthaltenen EU- und 

Bundesfinanzhilfen und des gemeindlichen Eigenanteils 

(Summe 8.1 - 8. 7)

15.297.178 8.756.699 3.383.660 2.282.848 873.972 0

8.8 davon kommunaler Eigenanteil 3.734.380 1.772.236 1.015.098 684.854 262.192 0

Anteil Städtebauförderung (Fördersatz: i.d.R. 70%; Ausnahme 2020) 11.562.798 6.984.463 2.368.562 1.597.993 611.781 0

C
Summe sämtlicher Einnahmen und Städtebauförderungsmittel mit Eigenanteil (Summe CS1 und 

CS2)
18.005.778 9.721.199 5.127.760 2.282.848 873.972 0

19.09.2022
Anlage1_Kosten_und_Finanzierungstabelle.xlsx Seite 5 von 6



Kosten- und Finanzierungsübersicht Stadterneuerung NRW Anlage 1

zum Programmjahrantrag

D Gesamtfinanzierung der Gesamtmaßnahme (Summe C+7.1+7.2 ) 18.686.324 10.117.571 5.411.933 2.282.848 873.972 0

Nachrichtlich

9.1 Finanzierungsvorstellungen anderer öffentlicher Träger 0 0 0 0 0 0

9.2 Finanzierungsvorstellungen privater Eigentümer und Bauherren 0 0 0 0 0 0
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