
Projektnummer

001-2023

Zur Beschleunigung und Optimierung der Entwicklung des Zandersgeländes bedarf es zukünftig einer 

andereren Struktur. Diese soll im Rahmen der Gründung einer Zandersprojekt- bzw. 

Stadtentwicklungsmanagementgesellschaft erreicht werden. Kernzielsetzung soll insbes. die 

Professionalisierung an der Schnittstelle öffentliche Hand und Markt(-adressierung) sein. Eine 

besondere Chance wird hier in der Handlungsfreiheit durch eine privatrechtliches Konstrukt gesehen 

und außerdem darin, eine rennomierte und öffentlich positiv wahrgenommene 

Geschäftsführungspersönlichkeit als "Gesicht der Konversion" zu gewinnen.

Sachziel

Gründung einer Projektgesellschaft zur Beschleunigung und Professionalisierung der Zanders-

Konversion.

Mögliche Quickwins

Verbesserte öffentliche Wahrnehmung durch Findung einer rennomierten 

Geschäftsführungspersönlichkeit, Aufzeigen eines klaren Entwicklungsfahrplans, zeitnahe verbindliche 

Festlegung von Entwicklungsclustern, Erreichung erster Vermarkungserfolge, Gesamtskonfektionierung 

und Marktadressierung

Thore Eggert / VVI nein

Zugrundeliegende Beschlüsse oder Entscheidungen

Arbeitsauftrag Frank Stein vom 28.04.2023 (Punkt 4)

Formalziel

Bezug zu strategischem Handlungsfeld 

Nachhaltige Stadtentwicklung

Auftraggeber/in Projektverantwortung

Frank Stein / Bürgermeister Thore Eggert / VVI

Projektleitung
Freigabedelegation des BM /VV auf die/den 

Projektverantwortliche/n

Der Bürgermeister

PROJEKTSTECKBRIEF

Projektbezeichnung

Gründung einer Zanders-Projektgesellschaft



Kommentar Sicherstellung der internen Kommunikationsflüsse

31.12.2023

Geschätzes Projektbudget

40.000,- € gesamt: 

25.000,- € Stammkapital 

5.000,- € Gründungskosten 

10.000,- € Beratungskosten (excl. 

Personalgewinnungskosten)

Mögliche Risiken

Nichtauflösung von Zielkonflikten, zeitliche 

Verzögerung, Ablehnung durch die Politik, interne 

Kommunikation, Schnittstelle zu BM1 und 

weiteren Bereichen, Personalgewinnung und -

zuordnung

Zu beteiligende Funktionen 

Personalrat wegen Privatisierung und 

Personalzuordnung, Datenschutz und IT-Sicherheit 

bei der Etablierung von Standards in der 

Gesellschaft

Beginn 28.04.2023

Ende

Geschätze Projektdauer:


