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Zeitplan Schildgen 
Wibke Krause

6-60 Mobilität und Stadtentwicklung
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In Schildgen/Katterbach stehen einige Baumaßnahmen an:

• Straßenplanung/-bau (Deckensanierung, Barrierefreiheit, Förderung Umweltverbund etc.)

• Abwasserbeseitigungskonzept

➢ enge Abstimmung der Infrastrukturmaßnahmen erforderlich 

➢ Teilweise zeitliche Überschneidungen
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Leverkusen

Köln

Odenthal
Maßnahme Abwasserwerk

Maßnahme Starkregen

Zeit- und Maßnahmenplan
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1. Abschnitt Altenberger-Dom-Straße

6-60: 

• Maßnahmebeschluss Entwurfsplanung für Anfang 2026 beabsichtigt 

• Förderantragstellung für Bau ab 2027

7-66: 

• bauliche Umsetzung ab 2027

7-68: 

• Kamerabefahrung Hauptkanal & Hausanschlüsse Sommer 2024 

• Maßnahmenermittlung Ende 2024 

➢ Je nach Zustand der Kanäle und Hausanschlüsse können sich 

zeitliche Verzögerungen ergeben, da die Schäden zunächst 

behoben werden müssen, bevor die Straße umgebaut wird
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2. Abschnitt Altenberger-Dom-Straße

6-60: 

• Maßnahmebeschluss August 2023

7-66: 

• Umsetzung ab Herbst 2024 möglich (zunächst Genehmigung Haushalt erforderlich), 

abhängig von Ergebnissen Kamerabefahrung Kanäle

7-68:

• Kamerabefahrung Hauptkanal, Hausanschlüsse sowie                                             

Auswertung der Befahrung Jan./Feb. 2024 

• Ableitung mgl. Baunahmen März 2024 

➢ Je nach Zustand der Kanäle und Hausanschlüsse können sich                                                   

zeitliche Verzögerungen ergeben, da die Schäden zunächst                                        

behoben werden müssen, bevor die Straße umgebaut wird
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2.1 Abschnitt Altenberger-Dom-Straße

7-66: 

• Fahrbahndeckensanierung und Sanierung Gehweg im Jahr 2024 geplant 

(zusammen mit Abschnitt 2 Altenberger-Dom-Straße)

7-68: 

• 2 Maßnahmen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) geplant

• 30.14.16 Altenberger-Dom-Straße (A177) 2025

• 30.14.17 Hoverhof (A178) 2026

➢ Maßnahmen aus dem ABK müssen zunächst umgesetzt werden, 

falls die Maßnahme aus dem ABK im Bereich der 

Fahrbahndeckensanierung sein wird FB 6-60
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3. Abschnitt Altenberger-Dom-Straße

6-60: 

• Planung für Nebenanlagen ab 2024, Maßnahmebeschluss 2025

• Förderantragstellung für Bau ab 2026

7-66: 

• Deckensanierung ab 2025 möglich, aber mit Nebenanlagen erst ab 2026

7-68: 

• Kamerabefahrung Hauptkanal & Hausanschlüsse Sommer 2024 

• Abteilung möglicher Baumaßnahmen Ende 2024 

• Zusätzlich große Maßnahme ABK für 2026/2027 geplant 

➢ Maßnahmen aus dem ABK müssen zunächst umgesetzt 

werden → zeitliche Verzögerung für ggf. Teilabschnitt
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Leverkusener Straße

6-60: 

• Geplant Vergabe der Planung für die barrierefreien Nebenanlagen Dezember 2023

• Entwurfsplanung Frühjahr 2024, zusätzlich Genehmigung Haushalt erforderlich

7-66: 

• Maßnahmebeschluss April 2023 für neue Deckschicht 

• Umsetzung in 2024 beabsichtigt, Gelder bereits vorhanden

7-68: 

• Maßnahme aus dem ABK für 2032 geplant 

➢ Umsetzung 2024 kann sich durch noch nicht vorhanden Planung für 

die Barrierefreiheit/Haushaltsgenehmigung noch verzögern 

➢ ggf. Konflikt mit Bau 2. Abschnitt Altenberger-Dom-Straße
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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