
Nachverfolgung aller wesentlichen Maßnahmen des AMV ab 2023
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lfd. Bezeichnung der Maßnahme Beschluss geplante Kosten- HOAI beauf- Zeitplanung Begründung bei Abweichung
Nr. vom Kosten (brutto) sicherheit Phase tragt Baubeginn Fertigst. Kostenrahmen (> 10 %) bzw. Zeitpl. (3 Mon.)

1 InHK Bensberg - Neugest. Schloßstraße 09.06.2020 12.171.852,00 €             mittel 8 28.10.2022 13.03.2023 01.08.2025
3 Steinbacher Weg/Rottweg 15.06.2021 290.000,00 €                  mittel 5 03.03.2023 18.09.2023 31.10.2023

1. Ergänzung Auftrag = 291.052,19 € mittel 8 Dez. 23 Schlussrechnung befindet sich in Prüfung,
Mehrkosten durch nicht standfesten Boden und
nicht kartierte Bestandsleitungen

5 Kardinal-Schulte-Straße 18.04.2023 290.000,00 €                  gering 5 Juli 23
1. Ergänzung Auftrag = 422.419,13 € mittel 8 31.05.2023 Mehrkosten durch zusätzliche Binderschicht

und Verkehrsführung (Bus, Krankenhaus)
2. Ergänzung mittel 8 Schlussrechnung befindet sich in Prüfung,

Mehrkosten durch Entsorgung Asphalt
6 Paffrather Straße Handstr. bis Reuterstraße 22.03.2022 1.204.233,00 €               gering 6 Juli 23 Dez. 23

1. Ergänzung Auftrag = 1.015.500,63 € mittel 8
7 Deckenerneuerung Juck/Volbach 14.09.2021 380.017,00 €                  mittel 6 01.03.2023 22.05.2023 22.06.2023

1. Ergänzung hoch 8 Prüfung Schlussrechnung in Bearbeitung
2. Ergänzung Schlussr. = 428.429,00 € hoch 9 abgeschlossen, Mehrkosten durch bautechnisch 

bedingten Mehrabtrag von Asphalt (Fräsen)
8 Deckenerneuerung Dellbrücker Straße 14.09.2021 490.000,00 €                  gering 6

1. Ergänzung Auftrag = 554.354,75 € mittel 8 10.07.2023 02.10.2023 Kostenrahmen Auftrag eingehalten
Auftrag enthält auch Leistungen für das AWW

2. Ergänzung hoch 8 12.12.2023 Schlussrechnung liegt noch nicht vor
Markierung steht noch aus (Wetter)

9 Deckenerneuerung Rommerscheider Str. 14.09.2021 290.000,00 €                  gering 6
1. Ergänzung 560.000,00 €                  gering Planungsänderung mit Erweiterung der Binder-

schicht nach Förderungszusage
2. Ergänzung Auftrag = 517.013,98 € mittel 7 in Bearbeit. 2. Quartal 24 Sept. 2024 Baubeginn in Abstimmung mit Auftragnehmer

10 IGP-Projekt Alte Wipperfürther Straße 31.05.2022 Auftrag = 326.881,00 € mittel 8 Mai 23 9.10.2023 Dez. 23
1. Ergänzung hoch 8 Dez. 23 Markierung steht noch aus (Wetter)

11 Om Rodde 18.04.2023 310.000,00 €                  gering 5 2024
12 Deckenerneuerung Leverkusener Straße 18.04.2023 530.000,00 €                  gering 5 2024

1. Ergänzung gering 5 2025? zusätzlicher Planungsbedarf bei RheinEnergie,
Abwasserwerk und Ergänz. barrierefreier Ausbau

13 Laurentiusstraße 29.08.2023 1.062.000,00 €               gering 3 2024
14 Altenberger-Dom-Straße zw. Leverkusener Str. 29.08.2023 1.521.000,00 €               gering 3 2025 Kostenberechnung des Ing.büros

und Schlebuscher Straße
15 Kradepohlsmühlenweg 13.02.2024 257.000,00 €                  gering 5 2024 Ausschreibung abhängig von Personalsituation


