
RadPendlerRoute – Zubringerroute 

Anlage 3 

 

 

Einteilung Arbeitspakete 

Aufgrund der Länge und Komplexität der insgesamt 4,6 km langen Route werden die Pla-

nungsaufgaben in Arbeitspakete gebunden, sodass eine schnelle Planung und Umsetzung 

der Route möglich ist.  

 

Insgesamt haben sich fünf Arbeitspakete ergeben, die innerhalb des Pakets in ihren Aufgaben 

einheitlich sind. Drei der Arbeitspakete (AP01, AP04 und AP05) belaufen sich größtenteils auf 

Markierungsarbeiten, sodass die Verwaltung die Planung übernimmt. Gleichzeitig können hier 

Synergien mit dem angestrebten Deckensanierungsprogramm und der Umsetzung des Rad-

verkehrsnetzes geschaffen werden.  

 

In der beigefügten Tabelle (Anlage 3.2) können die Arbeitspakete inkl. der Abschnitte und Stu-

fen eingesehen werden. Die Einteilung in einzelne Abschnitte ermöglicht einen unabhängigen 

Arbeitsfortschritt losgelöst der vorhergehenden Abschnitte.  

 

Die Stufenaufteilung wird wie folgt vorgesehen:  

 

Stufe 1: Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung) – 3 (Entwurfsplanung) 

  

Stufe 2: Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) – 7 (Mitwirken bei der Vergabe) 

 

Stufe 3: Leistungsphase 8 (Objekt-/Bauüberwachung) inkl. der örtliche Bauüberwachung 

 

AP01 

Das Arbeitspaket AP01 umfasst den Streckenabschnitt Brandroster und Halbenmorgen der 

RadPendlerRoute – Zubringerroute. Darüber hinaus werden in diesem Arbeitspaket die Stra-

ßen Dolmanstraße und Alt Refrath berücksichtigt, da es sich insgesamt um Markierungsmaß-

nahmen handelt.  



 
Abbildung 1: Streckenbeschreibung AP 01 (Rot) (Quelle: Eigene Darstellung, Geobasisdaten: Amt für Liegenschaftskataster und Geoinformation, 
Rheinisch-Bergischer Kreis) 

Hintergrund: Dieser Streckenabschnitt (AP01) war in der ursprünglichen Routenführung als 

RadPendlerRoute angedacht. Aufgrund der unzureichenden Platzverhältnisse wurde eine Al-

ternativroute über die Straße „Auf der Kaule“, auf der die Planungsvorgaben eingehalten wer-

den können, festgelegt. Dennoch soll auf diesem Abschnitt im Zuge der geplanten Deckensa-

nierung eine ergänzende Markierung für den Radverkehr geplant werden. Die Planung wird 

von der Verwaltung durchgeführt.   

 

AP02 

Im Arbeitspaket 2 sind die Abschnitte Auf der Kaule (Ost), Auf der Kaule (West), Knotenpunkt 

Dolmanstraße sowie die Abschnitte Neuenweg und Dariusstraße, Ferdinand-Stuck-Straße 

enthalten. Diese Abschnitte ähneln sich in ihrer Umsetzung größtenteils, da primär der Ausbau 

zur Fahrradstraße bzw. Mischverkehr angestrebt wird.  

 
Abbildung 2: Streckenbeschreibung AP 02(Rot) (Quelle: Eigene Darstellung, Geobasisdaten: Amt für Liegenschaftskataster und Geoinformation, 
Rheinisch-Bergischer Kreis) 

Das Planungshonorar für die Leistungsphasen 1 – 3 und 5 – 8 zzgl. Bauüberwachung (Grund-

lagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung, Ausführungsplanung, Vorbereitung der 

Vergabe, Mitwirken der Vergabe, Objektüberwachung) beläuft sich auf geschätzt 122.000 € 

(netto). Das Planungshonorar lässt sich aus den geschätzten Baukosten und den daraus ab-

geleiteten anrechenbaren Kosten der jeweiligen Abschnitte ermitteln. Die Auflistung kann der 



beigefügten Tabelle entnommen werden. Planungsgrundlage für die jeweiligen Abschnitte 

sind die Steckbriefe der Routenuntersuchung. Die Führungsformen können dem Lageplan 

(Anlage 1) entnommen werden.  

 

AP03  

Die Golfplatzstraße wird aufgrund des hohen Ausbauvolumen als separates Arbeitspaket inkl. 

der Anschlussstelle am Bahndamm gebunden (Siehe DS 0160/2024).  

  
Abbildung 3: Streckenbeschreibung AP 03 (Rot) (Quelle: Eigene Darstellung, Geobasisdaten: Amt für Liegenschaftskataster und Geoinformation, 
Rheinisch-Bergischer Kreis) 

Das Planungshonorar für die Leistungsphasen 1 – 3 und 5 – 8 zzgl. Bauüberwachung (Grund-

lagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung, Ausführungsplanung, Vorbereitung der 

Vergabe, Mitwirken der Vergabe, Objektüberwachung sowie der Bauüberwachung) beläuft 

sich auf geschätzt 97.000 € (netto) (vorbehaltlich wurde Ausbauvariante 1 für die Golfplatz-

straße angesetzt). Das Planungshonorar lässt sich aus den geschätzten Baukosten und den 

daraus abgeleiteten anrechenbaren Kosten der jeweiligen Abschnitte ermitteln. Die Auflistung 

kann der beigefügten Tabelle entnommen werden. Planungsgrundlage für die jeweiligen Ab-

schnitte sind die Steckbriefe der Routenuntersuchung sowie der Ideenentwurf der Golfplatz-

straße (siehe DS 0160/2024). 

 

AP04 

Das Arbeitspaket AP04 umfasst ausschließlich die Kreuzung Saaler Straße – Parallelweg 

Bahndamm und dem Streckenabschnitt auf der Saaler Straße.  

 



 
Abbildung 4: Streckenbeschreibung AP 03 (Rot) (Quelle: Eigene Darstellung, Geobasisdaten: Amt für Liegenschaftskataster und Geoinformation, 
Rheinisch-Bergischer Kreis) 

Hintergrund: Zur Querung der Saaler Straße ist derzeit eine temporäre Ampel eingerichtet, die 

in diesem Jahr noch stationär umgebaut werden soll (s. DS 0160/2024). Da sich an dieser 

Stelle ebenfalls die RadPendlerRoute (Zubringer) und die Radroute F32 (umbenannt ehemals 

F31‘) kreuzen, kann durch die Einrichtung einer Ampel beiden Routen die Querung erleichtert 

werden.  

 

AP05 

Da sich die RadPendlerRoute und die Fahrradroute F2 auf der Straße „Kaule“ überschneiden, 

ist die Bearbeitung dieses Abschnittes im Zuge des Radroutennetzes vorgesehen. Die Pla-

nung wird von der Verwaltung durchgeführt.   

 
Abbildung 5: Streckenbeschreibung AP 04(Rot) // Fahrradroute F2 (Orange) (Quelle: Eigene Darstellung, Geobasisdaten: Amt für Liegenschaftska-

taster und Geoinformation, Rheinisch-Bergischer Kreis) 

 


