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öffentlich

Tagesordnungspunkt

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus der Sitzung des
Ausschusses für Infrastruktur und Umwelt, Sicherheit und Ordnung
am 30.09.2025 - öffentlicher Teil

Inhalt der Mitteilung:

Ö 8 Neubau Niederspannungshauptverteilung auf der KA Beningsfeld

Vorbereitung des Vergabeverfahrens. Markterkundung für geeignete Ingenieurbüros
zur Durchführung der Machbarkeitsstudie.

Ö 9 Erneuerung der Voreindicker-Leitung auf der Kläranlage Beningsfeld

Reservierung von Mitteln ab 2026. Dann Durchführung Vergabeverfahren
Machbarkeitsstudie und Planung.

Ö 10 Ertüchtigung von 7 Regenklärbecken im Stadtgebiet

Vorbereitung des Vergabeverfahrens. Markterkundung für geeignete Ingenieurbüros
zur Durchführung der Machbarkeitsstudie. Mittel sind ab 2026 im Wirtschaftsplan
vorgesehen.

Ö 11 Neubau Schmutzwasser-Pumpstation Bärbroich

Untersuchung der Fremdwassersituation im Kanalnetz zur Vorbereitung der
Machbarkeitsstudie. Mittel sind ab 2026 im Wirtschaftsplan vorgesehen.

Ö 12 Neubau Schmutzwasser-Pumpstation Mutzer Feld

Gremium Sitzungsdatum Art der Behandlung

Ausschuss für Infrastruktur und Umwelt,
Sicherheit und Ordnung

09.12.2025 zur Kenntnis



Übergabe des Projekts an die Projektsteuerung des AWW. Vorbereitung des
Vergabeverfahrens.

Ö 13 Umsetzung der Maßnahme 01.01.259 Neufeldweg RKB A 63

Für die Planung des neuen Kanals und der Einleitstelle ist ein Ingenieurbüro
beauftragt. Die Vermessung des Bachs für neue Einleitstelle hat stattgefunden.

Ö 14 Maßnahmenbeschluss „Kanal-TV-Untersuchung mit vorlaufenden
Kanalreinigungsarbeiten gemäß SüwVO Abwasser“

Die Maßnahme wurde im AFBL am 07.10.2025 beschlossen. Zurzeit findet die
Vorbereitung der Vergabe statt (LPH 6 der HOAI). Hierzu gehören u. a. die
Mengenermittlung, Erstellung der Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis
und Kostenberechnung. Es ist geplant, nach durchgeführter, öffentlicher
Ausschreibung gemäß VgV den Auftrag im 1. Quartal zu erteilen.

Ö 15 Maßnahmenbeschluss „Grabenlose Kanalsanierung im Los 1, ABK - Maßnahme
01.01.342"

Die Maßnahme wurde im AFBL am 07.10.2025 beschlossen. Zurzeit findet die
Vorbereitung der Ausschreibung des Ingenieurvertrages statt. Hierzu ist seitens des
AWW die Leistungsbeschreibung in Vorbereitung.

Ö 16 Umsetzung der Maßnahme des Abwasserbeseitigungskonzeptes 01.01.537
hydraulische Sanierung Hauptstraße

Angebotsabfrage für einen Ingenieurvertrag ist erfolgt. Angebot muss nochmal
angepasst werden. Im Anschluss soll beauftragt werden.

Ö 17 Kanalsanierung 01.01.353 Altenberger-Dom-Straße

Projektbearbeitung erfolgt durch Infrastruktur Gesellschaft IPGL.


