


AQUA-Bautechnik GmbH

**Ingenieurbüro für Wasser
und Infrastruktur**

**Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und
Verkehr, Bergisch Gladbach
28. November 2012**



Lage im Stadtgebiet




Übersicht


- Regenwassersammler Buchholzstr
- Gesamtlänge ca. 1.260 m
- Bauzeit ca. 30 Monate
- abschnittsweise Herstellung in folgenden Straßen
 - Buchholzstraße
 - Britanniahütte, Hermann-Löns-Straße
 - Querung Mülheimer Straße (Vortrieb)
 - Fußweg zwischen Mülheimer Straße und Dünnhofsweg
 - Querung Dünnhofsweg (offen)
 - Fußweg zwischen Dünnhofsweg und Rückhaltebecken Kieppemühle



Veranlassung



Buchholzstr., nördl. Teil



Vollsperrung Buchholzstraße
Zufahrt bis Baustelle frei
Dauer ca. 4 Monate

Kanalquerung des
Kreisverkehrs mittels LSA

Aus Richtung Buchholzstraße
keine Zufahrt in die Hermann-
Löns-Straße, Umleitung über die
Straße „Am Stadion“



Britanniahütte

Vollsperrung H.-Löns-Straße
Dauer ca. 2 Monate

Umleitung über Paffrather Str. –
Stationsstraße – Hauptstraße –
Mühlheimer Str. – Duckterather
Weg

zeitversetzt Vollsperrung
Britanniahütte, Zufahrt für Anlieger
bis Baustelle frei
Dauer ca. 8 Monate


Umleitung über Buchholzstraße
und Hermann-Löns-Straße

Mülheimer Straße
Richtung Köln

Mülheimer Straße
Richtung Stadtm




Buchholzstr, Mitte



Vollsperrung Buchholzstraße im Bereich der Bahnbrücke, Zufahrt für Anlieger bis Baustelle frei
Dauer ca. 4 Monate

Umleitung über Paffrather Str. – Stationsstraße – Hauptstraße – Mülheimer Str. – Duckterather Weg

Kirchengelände



Vollsperrung Fußweg zwischen
Buchholzstraße und Kirche

Dauer ca. 6 Monate

Mülheimer Straße
Richtung Köln

Mülheimer Straße
Richtung Stadtm...

Dünnhofsweg



Mülheimer Straße




Verkehrseingriff erforderlich
einspurige Verkehrsführung
auf der Mülheimer Straße
mittels LSA

Dauer ca. 6 Wochen

Querung der Mülheimer Str.
erfolgt mittels Rohrvortrieb




Fußweg



Vollsperrung Fußweg
zwischen Mülheimer Straße
und Dünnhofsweg
Dauer ca. 8 Monate

Dünnhofsweg




Einmündung Dünnhofsweg
in die Mülheimer Straße in
Höhe „Am Kuhlerbusch“
wird geöffnet

Vollsperrung Dünnhofsweg
Zufahrt bis Baustelle frei
Dauer ca. 2 Monate



Fußweg



Vollsperrung Fußweg
zwischen Dünnhofsweg und
HRB Kieppemühle
Dauer ca. 4 Monate

HRB Kieppemühle



Herzlichen Dank

- für Ihre Aufmerksamkeit

