

Zeitplan: Integrierter Schulentwicklungs- und Jugendhilfeplan für den Primarbereich 2019 - 2025

Aufgabe	Apr 18	Mai 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18	Sep 18	Okt 18	Nov 18	Dez 18	2019
Datenbasis liegt vor				13. Jul						
Auswertung der Datenbasis					Ende August					
Begehungstermine 2. Runde vereinbart	25.04.									
Begehungstermine 3. Runde vereinbart			15.06.							
Begehungen abgeschlossen				9.7.						
Kita-Gipfel -		15.5.	11.06.			06. Sep				
Inklusion (Absprache mit Kreis zu GL-Schulen)						Mitte Sept				
Informationsaustausch mit FB 6										
Qualifizierung der Bevölkerungsentwicklung							Mitte Okt.			
Informationsaustausch mit 8-65 zu Bausubstanz							Mitte Okt.			
Recherche zu Raumstandards				Ende Juli						
Gespräch mit Geoservice (Altersstruktur, Schülerverortung)					Ende Aug.					
Szenarientwicklung (mit 8-24 und 8-65)							Mitte Okt.			
Dialogforum I: Bestand/Bedarf (Datenbasis Stadt- und Bezirksebene bzw. Schule) mit Vertretern aus Politik, Grundschulen/OGS und Eltern								21. Nov		
Dialogforum II: zu fachlichen Standards und beispielhafte Planung mit Szenarien (Grundaussatung an Räumen oder gute Schule)										09. Jan
Dialogforum III: Ausbauszenarien ggf. Gespräch mit Schulleitungen und Trägern										20. März
Anmeldeverfahren und Befragung SJ 19/20										Mitte April
Dazwischen immer wieder: Einbringen in VV/VK/Kita-Gipfel					Start: Ende der SF		Ergebnisse liegen vor			
Nacharbeiten VK/VV Ergebnis										
Abschluss: Sondersitzung ABKSS und JHA										Einbringung Mai/Juni