

Maßnahmen	Bausteine	Art	Zeitachse						
			2022		2023			2024	
			4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal
Rahmenplan	Rahmenplanung Innenstadt 2015	Sachstandsbericht	SPLA: Sachstandsvortrag	Fertiggestellt					
Rahmenplan	Rahmenplanung Innenstadt 2.0	Fortschreibung	SPLA: Beschluss zu Fortschreibung Rahmenplan Innenstadt 2.0		SPLA: Zwischenstand / Beschluss Beteiligung			SPLA: Beschluss Rahmenplan Innenstadt 2.0	Fertiggestellt
				Vorbereitung Öffentlichkeitsbeteiligung	Erarbeitung Rahmenplanung Innenstadt 2.0	Öffentlichkeitsbeteiligung + Erarbeitung Rahmenplanung Innenstadt 2.0	Fertigstellung Rahmenplanung Innenstadt 2.0		
Teilraum 1	Teilraum Bahnhofsareal	Machbarkeitsstudie ggf. Konzeptvergabe	SPLA: Ankündigung; Vorbereitung Vergabebeschluss		SPLA: Beschluss zum Vergabeverfahren			SPLA: Beschluss Beteiligung	
				Vorbereitung Vergabebeschluss		Auftragsvergabe Machbarkeitsstudie	Erarbeitung Machbarkeitsstudie		Vorbereitung Beteiligung
Teilraum 1	Teilraum Bahnhofsareal	B-Plan				SPLA: Aufstellungsbeschluss		SPLA: Beschluss Beteiligung	
						Vorbereitung Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung / Durchführung TÖB Beteiligung			Vorbereitung Öffentlichkeitsbeteiligung
Teilraum 2	Teilraum Gohrsmühle + Schnabelsmühle/ Übergang Zanders	Planungswettbewerb / ggf. gesplittet und hintereinander geschaltet	SPLA: Ankündigung Vorbereitung Wettbewerbsbeschluss		SPLA: Beschluss Wettbewerb				
				Vorbereitung Wettbewerbsbeschluss		Wettbewerbsmanagement: Vorbereitung Vergabe + Auftragsvergabe	Durchführung Wettbewerb		

Rahmenplanung Innenstadt Teil 2/2

Maßnahmen	Bausteine	Art	Zeitstrahl					
			2024		2025			
			3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal
Rahmenplan	Rahmenplanung Innenstadt 2015	Sachstandsbericht	Fertiggestellt					
Rahmenplan	Fortschreibung Rahmenplanung Innenstadt 2.0	Fortschreibung	Fertiggestellt					
Teilraum 1	Teilraum Bahnhofsareal	Machbarkeitsstudie ggf. Konzeptvergabe		SPLA: Beschluss Machbarkeitsstudie	Fertiggestellt ggf. Festlegung eines Vergabeweges			
			Fertigstellung der Machbarkeitsstudie					
Teilraum 1	Teilraum Bahnhofsareal	B-Plan			SPLA: Beschluss Offenlage		SPLA: Satzungsbeschluss	Fertiggestellt
			Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung + Vorbereitung Offenlage			Offenlage und Vorbereitung Satzungsbeschluss		
Teilraum 2	Teilraum Gohrsmühle + Schnabelsmühle/Übergang Zanders	Planungswettbewerb ggf. gesplittet und hintereinander geschaltet		SPLA: Bestätigung Wettbewerbsergebnis	Fertiggestellt			
			Wettbewerbsentscheidung					