

Zeitplan Erstellung Entwurfsplanung inkl. Öffentlichkeitsarbeit für Schildgen 1. Abschnitt

Zeitraum <i>Start abhängig von Beauftragung und Kapazitäten des Moderationsbüros</i>	2023			2024				2025		
	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal
Vorbereitung Bürgerbeteiligungen										
Vorbereitung Verkehrsuntersuchungen										
Bürgerbeteiligungen inkl. Zusammenfassung/ Abstimmung Ergebnisse Präsentveranstaltung und Onlinebeteiligung										
Erstellung Vorplanung mit Varianten <i>Optional: Durchführung mikroskopische Verkehrsflusssimulation</i>										
Abstimmungen Vorplanung inkl. Überarbeitungen verwaltungsintern, Radfahrverbände, Politik										
Vorbereitung Bürgerbeteiligungen Vorplanung										
Bürgerbeteiligungen inkl. Zusammenfassung/Festlegung Entwurfsparameter Präsentveranstaltung und Onlinebeteiligung										
Erstellung Entwurfsplanung										
Abstimmungen Entwurfsplanung inkl. Überarbeitungen verwaltungsintern, Radfahrverbände, Politik										
Abschluss Entwurfsplanung <i>Optional: Vorbereitung/Durchführung Bürgerbeteiligung Entwurfsplanung</i>										Optional

Alle Angaben unter Vorbehalt der Beratungen und Beschlüsse