

1. Schreiben an:

ab: 30/10 Wg

Herr  
Collin Philip Eschbach  
Mitglied des Rates  
Fraktion Bündnis 90/ DIE GRÜNEN  
Postfach 20 09 20  
51439 Bergisch Gladbach

Wilhelm-Wagener-Platz  
51429 Bergisch Gladbach  
Jens Hämmerling, Zi. 408  
Telefon: (02202) 14 13 38  
j.haemmerling@stadt-gl.de

Termine bitte nach Vereinbarung

23.10.2023

**Kanalbaumaßnahme Frankenforst;**  
Ihre Anfrage vom 06.10.2023

Sehr geehrter Herr Eschbach

am 06.10.2023 stellten Sie folgende Frage:

*„Wie ich mitbekommen habe werden die Sanierungsmaßnahmen in Frankenforst (Rosen, Fasanen, Tulpen, Tauben und Elster-Straße) durch den Fund einer Torflinse verzögert.*

*Können Sie mir den Aktuellen Stand der Planungen sagen, auf den die Stadt durch diesen Fund zurückgeworden wurde und die aktuell geplanten Maßnahmen. Ich nehme an, dass durch eine voraussichtliche Kostensteigerung der Abwasserbeseitigungsmaßnahme das ganze nochmal in den zuständigen Ausschuss kommt.“*

Die Frage beantworte ich wie folgt:

Es ist richtig, dass die Baudurchführung aufgrund der schwierigen Bodenverhältnisse nicht wie geplant abgeschlossen werden kann.  
Seit Anfang dieses Jahres steht die Baustelle still. In Teilbereichen wird die Kanalverlegung erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen können.

Der Bauvertrag wird im Rahmen einer Auflösungsvereinbarung vorzeitig beendet.  
Die Baufirma Feickert wird die Baustelle räumen und die bisherigen Baubereiche wie vorgesehen asphaltieren, so dass danach keine baustellenbedingten Beeinträchtigungen für die Anlieger mehr bestehen.

Diesbezüglich hat die Firma Feickert ein Nachtragsangebot vorgelegt, welches derzeit durch das beauftragte Ingenieurbüro HPC/IBJ geprüft wird.

Zwischenzeitlich wurden weitere Baugrundgutachten in einem engen Raster erstellt.

Auf dieser Grundlage wird die Restleistung neu geplant. Diese Ingenieurleistung wird unter Berücksichtigung des Vergaberechtes vergeben.  
Es wird davon ausgegangen, dass eine Neuplanung Mitte bis Ende nächsten Jahres vorliegt.

Bevor diese Restleistungen neu vergeben werden, ist eine Beteiligung des AIUSO vorgesehen.

Für Rückfragen stehe ich gerne zu Verfügung

Mit freundlichen Grüßen

In Vertretung

  
Harald Flügge  
Erster Beigeordneter

2. Durchschrift an die Fraktionen im Rat der Stadt Bergisch Gladbach

SPD-Stadtratsfraktion	ab:	30.10.	Ag
FDP-Stadtratsfraktion	ab:	30.10	Ag
AfD-Stadtratsfraktion	ab:	30.10	Ag
Stadtratsfraktion Freie Wählergemeinschaft	ab:	30.10	Ag
Stadtratsfraktion Bergische Mitte	ab:	30.10	Ag

3. z.V.

Ag 23/10

Ma 23/10/23  
  
Er 24/10