

4 Kostensteigerung aus bereits bestehenden Verträgen

Stand: 23.01.2024

4.1 Kostensteigerung Auftragsvergabe

Mehrkosten Auftrag Schreinerarbeiten Innentüren	17.062 €
Nettokosten	17.062 €
Zzgl. 19,0% MwSt	3.242 €
Bruttokosten	20.304 €

4.2 Kostensteigerung Nachträge u. Einzelaufträge

4.2.1 Nachträge

Kosten [netto]

Kostengruppe 300

Rohbauarbeiten (inkl. Rundungen)	150.793 €
Gerüstbauarbeiten	24.828 €
Metallbauarbeiten 1 (inkl. Rundungen)	38.179 €
Dacharbeiten	23.686 €
Putz- und Malerarbeiten	510 €
Trockenbauarbeiten (inkl. Rundungen)	7.516 €
Schreinerarbeiten Innentüren (inkl. Rundungen)	2.152 €
Metallbauarbeiten 2	1.505 €
Entwässerungskanalarbeiten	49.660 €

Kostengruppe 400

Lüftung	59.475 €
Sanitär (ohne Notentwässerung)	14.695 €
MSR	25.305 €
Aufzug	8.260 €
Heizung Rundung	260 €

Nettokosten	406.823 €
Zzgl. 19,0% MwSt	77.296 €
Bruttokosten	484.119 €

4.2.2 Kleinaufträge / Einzelaufträge

Kosten [netto]

Kostengruppe 300

Gerüstbau Einzelauftrag	4.410 €
Demontage Möblierung zur Baufeldreimachung	4.250 €
Rohbau - Kleinaufträge Peuser	10.409 €
Rohbau - Gründung Lüftung Aula	30.191 €
Rohbau - Gründung Lüftung Aula - NA01	1.122 €

Nettokosten	50.382 €
Zzgl. 19,0% MwSt	9.572 €
Bruttokosten	59.954 €

4.2.3 Nachträge Bauzeitverlängerung/Kostensteigerungen

Kosten [netto]

Kostengruppe 300

Trockenbau Fa. Ausbau 2000

71.188 €

Nettokosten

71.188 €

Zzgl. 19,0% MwSt

13.526 €

Bruttokosten

84.714 €

Gesamtkosten Kostensteigerung aus bestehenden Verträgen

Nettokosten

545.455 €

Zzgl. 19,0% MwSt

103.636 €

Bruttokosten

649.091 €