

Korrektur zu TOP Ö12, Vorlage 0472/2026 – IGP, Bau einer Leichtbauhalle Maßnahmenbeschluss

Unter Punkt 11. Zeitplan, auf der Seite 11 möchten wir Ihnen die folgende Korrektur der Zuordnung des Zeitplans mitteilen.

Folgende Zuordnung ist **falsch**, bzw. **fehlt**:

(2- und) 3-fach-Sporthalle als dauerhafte Halle auf dem Tankstellengrundstück (gem. Variante 3 und 4)

- Fertigstellung einer Interimssporthalle als 3-fach-Sporthalle ca. August 2030 (s. Anlage 8)
- Die Ausschreibungs-, Planungs- und Bauzeit liegt bei insgesamt ca. 3,5 Jahren.
- Der Bau einer 3-fach-Sporthalle in dauerhafter Bauweise obliegt aufgrund der Wertgrenzen einer europaweiten Ausschreibung und ist somit mit einem größeren Zeitfenster verbunden.

Korrektur:

Die Zeitplanung – Anlage 8 – ist der Variante 4 und die Zeitplanung – Anlage 7a (Tischvorlage) – ist der Variante 3 zuzuordnen.

Zeitschiene Leichtbauhalle als 2-fach-Sporthalle als dauerhafte Halle auf dem Tankstellengrundstück in Gronau

Anlage 7a

Stand 14.07.2026

Neubau einer Leichtbauhalle als 2-fach-Sporthalle ohne Tribüne als dauerhafte Halle auf dem Tankstellengrundstück Mülheimer Str. in Gronau

Aufgabe / Inhalt	2026												2027												2028													
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
Bedarfsermittlung																																						
Herrichtung Tankstellengrundstück Grundstück																																						
ASG-Sitzung 15.07.2026 - im Falle der Beschlussfassung weiter siehe unten																																						
Erstellung Funktionale Leistungsbeschreibung Totalunternehmer, inkl. Gründung																																						
UVgO_Beschränkte Ausschreibung, Abst. Vergabestelle, RPA, Angebotsphase, Vergabe TU																																						
Planung (Bauantrag etc.)																																						
Bearbeitungszeit Bauaufsicht																																						
Baubeginn: Erdarbeiten, Bodenplatte, Kanalanschluss, Hausanschlüsse																																						
Außenanlagen																																						
Fertigstellung/ Übergabe																																						

Hinweis: Der Zeitplan gilt vorbehaltlich der Priorisierung des Projektes und der zur Verfügung stehenden personellen Kapazitäten.