



Stadt Bergisch Gladbach
Der Bürgermeister

Stadt Bergisch Gladbach · 51439 Bergisch Gladbach

Fachbereich 8-650 Hochbau

Herr Thomas Galley
Adalbert-Stifter-Straße 1
51427 Bergisch Gladbach

Rathaus Bensberg
Wilhelm-Wagener-Platz
51429 Bergisch Gladbach

Herr Möltgen
Telefon: (02202)14-1366
Telefax: (02202)14-1249
C.Moeltgen@stadt-gl.de

22.06.2010

Betr.: Ihre Anfrage in der Sitzung des Rates am 20.05.2010

Sehr geehrter Herr Galley,

in der Ratssitzung am 20.05.2010 stellten Sie die Anfrage nach einer chronologischen Darstellung der Ereignisse die dazu geführt haben, dass die Bauarbeiten zum Zeitpunkt der Haushaltssperre noch nicht begonnen wurden.

Die Idee für die Sanierung der Turn- und Schwimmhalle Mohnweg ergab sich aus dem Sanierungsgutachten der Firma CPE GmbH von 2005.

Bei einer detaillierteren Sanierungsplanung durch das 2009 beauftragte Architekturbüro Kniffler, wurden durch geänderte Anforderungen, höhere Kosten im Vergleich zum Gutachten von CPE ermittelt.

Eine Gegenüberstellung der Kostenschätzung von Sanierung zu Neubau ergab unter Berücksichtigung der Unwägbarkeiten einer Sanierung, dass ein Neubau die wirtschaftlichere Lösung darstellt. Zum einen ist es aus konstruktiven Gründen nicht möglich die aktuelle Energieeinsparverordnung in allen Bereichen einzuhalten und zum anderen lässt sich nur durch einen Neubau eine normgerechte Turn- und Schwimmhalle realisieren.

Der Verwaltungsvorstand entschied sich aus diesem Grunde für den Neubau der Turn- und Schwimmhalle Mohnweg, der dann im Finanz- und Liegenschaftsausschuss am 23.06.2009 beschlossen wurde.

Das Architekturbüro Kniffler wurde mit der Planung des Neubaus beauftragt.

In Abstimmung mit dem Schulamt und den Nutzern wurde der Baubeginn für Ende 2009 festgelegt

Wie Ihnen bekannt ist, konnte die Umsetzung der Maßnahme auf Grund der verfügbaren Haushaltssperre nicht mehr erfolgen.

Mit freundlichen Grüßen

In Vertretung



Stephan Schmickler