

zu TOP A8

05. Aug. 2010

Tu

Herrn Stadtverordneten
Dr. Wolfgang Miede
An der Jüch 35
51465 Bergisch Gladbach

**Fachbereich 8-650
Hochbau**

Rathaus Bensberg
Auskunft erteilt:
Herr Hellekes, Zimmer 121
Telefon: 02202 / 14- 13 29
Telefax: 02202 / 14- 12 72
e-mail: d.hellekes@stadt-gl.de

FB 8 – He/Mü

4. August 2010

Ihre Anfrage in der Sitzung des Rates am 13.07.2010

Sehr geehrter Herr Dr. Miede,

in der o. g. Sitzung des Rates baten Sie um eine detaillierte schriftliche Begründung, warum die 370.000,00 € für die Integrierte Gesamtschule Paffrath nicht verwendbar seien.

Hierzu nehme ich wie folgt Stellung:

Der Beginn der Sanierung der Naturwissenschaften sollte, wie die meisten Schulsanierungen, in den Sommerferien beginnen. Die angesetzten Mittel in Höhe 720.000,- € hätten dann auch in 2010 verausgabt werden können. Bei einer so späten Freigabe der Finanzierung sind die verbliebenen 350.000,- € bei Einhaltung der Vergabevorschriften aufgrund der Laufzeiten der Vergabeverfahren im Regelfall nicht mehr umsetzbar.

Die Verwaltung versucht dennoch den Baubeginn in den Herbstferien zu ermöglichen und somit einen größtmöglichen Mittelabfluss noch in 2010 zu erzielen. Dies ist jedoch nur nach schnellstmöglicher Bearbeitung und Mitwirkung von allen Beteiligten (Planer, Fachplaner, RPA, Bauaufsicht, Schule u.a.) realisierbar

Ich hoffe, Ihnen mit meinen Ausführungen weiter geholfen zu haben und verbleibe

mit freundlichen Grüßen
In Vertretung


Mumdey

2. FB 1-15 – Herr Ruhe – zur Kenntnis

7/8/10