

**Verkehrsplan 1**  
**Geänderte Verkehrsführung Hauptstraße**  
**Zeitraum:**

- 1. Phase Mitte Mai 2011 bis Ende Juni 2011**
- 3. Phase Anfang August 2011 bis April 2012**

-  **Fahrbahnmarkierungen für die geänderte Verkehrsführung**
-  **Baugrube des Abwasserwerkes für die neuen Kanal- und Schachtbauwerke**
-  **Baugrube der Rheinenergie für die Leitungsumlegung**

