

Verkehrsplan 1
Geänderte Verkehrsführung Hauptstraße
Zeitraum:
1. Phase Mitte Mai 2011 bis Ende Juni 2011

-  Fahrbahnmarkierungen für die geänderte Verkehrsführung
-  Baugrube des Abwasserwerkes für die neuen Kanal- und Schachtbauwerke
-  Baugrube der Rheinenergie für die Leitungsumlegung

