



Stadt Bergisch Gladbach
Der Bürgermeister

Stadt Bergisch Gladbach · 51439 Bergisch Gladbach

Herrn Peter Mömkes
- MdR -
Wilhelm-Klein-Straße 15 b
51427 Bergisch Gladbach

Fachbereich Umwelt und Technik
- Verkehrsflächen -
Rathaus Bensberg
Wilhelm-Wagener-Platz
Auskunft erteilt:
Meike Lachmann, Zimmer 311
Tel.: 0 22 02 / 14 14 61
Fax.: 0 22 02 / 14 70 14 61
Email: M.Lachmann@stadt-gl.de
Termine bitte nach Vereinbarung

Mein Zeichen
7-66 / M.Lachmann/ Antwort_Anfrage_Moemkes2011-09-29.doc

Ihre Anfrage im Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Verkehr am 29.09.2011

Sehr geehrter Herr Mömkes,

zum Tagesordnungspunkt A 15 „Anfragen der Mitglieder“ baten Sie um Beantwortung folgender 3 Fragen.

Frage 1:

Wieso tut sich beim Rohbau der Feuerwache in Refrath seit einiger Zeit nichts mehr? Der Rohbau ist teilweise fertig gestellt, teilweise noch nicht. Es gibt noch keine Fenster, man hat schon ein Tor eingesetzt, man sieht aber so gut wie nie einen Menschen auf der Baustelle.

Antwort:

Gemäß dem gültigen Bauzeitenplan ist die Fertigstellung der Baumaßnahme „Neubau einer Rettungswache mit integriertem Feuerwehrgerätehaus“ für Ende März 2012 geplant. Nach Rücksprache mit der Bauleitung ist dieser Termin immer noch gültig. Die Fenster sind eingebaut und somit ist die Fassade dicht und ein Innenausbau in der Winterzeit sichergestellt.

Frage 2:

Wann endet endlich diese fürchterliche Kanalbaustelle an der Oberen Hauptstraße?
In der Oberen Hauptstraße wird der hydraulisch überlastete Schmutzwasserkanal durch eine größere Rohrdimension ersetzt.

Antwort:

Die ursprünglich vorgesehene Bauzeit bis Ende Oktober wurde sehr optimistisch eingeschätzt. Sie verlängert sich durch nachfolgende Umstände:

- Vorhandensein von Fels in der Baugrube, von Hand abzustemmen;

www.bergischgladbach.de
info@stadt-gl.de

Allgemeine Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 9:00 12:00 Uhr
Donnerstag 14:00 18:00 Uhr
Abweichende Öffnungszeiten
sind oben vermerkt.

Bankverbindungen:
Kreissparkasse Köln
Bankleitzahl 370 502 99
Konto 312 000 015
IBAN: DE93 3705 0299 0312 0000 15
SWIFT/BIC: COKSDE33

VR Bank eG Bergisch Gladbach
Bankleitzahl 370 626 00
Konto 3 702 425 017
IBAN: DE50 3706 2600 3702 4250 17
SWIFT/BIC: GENODED1PAF

- Installation von 2 zusätzlichen Schachtbauwerken, ebenfalls im Fels, zur Errichtung der Schmutzwasser-Überleitung;
- Ummantelung der vorhandenen SW-Verrohrung mit Beton, auch von Hand zu stemmen;
- Umplanung auf Seiten der Rheinenergie, zu den geplanten Arbeiten kommt eine zusätzliche Erneuerung der Trinkwasserleitung im Kreuzungsbereich Sander Straße.

Durch diese Verzögerungen verlängert sich der Baustellenbetrieb bis Ende Dezember 2011.

Um den Bauablauf zu beschleunigen wird die Auffüllung der Kanaltrasse mit Flüssigboden vorgenommen und die Arbeitszeiten in die verkehrsrärmeren Zeiten ausgedehnt (Arbeitsbeginn z.T. um 6.00 Uhr morgens). Sobald die beengten Baustellenverhältnisse und der Bauablauf es ermöglichen, wird eine zweite Arbeitskolonne eingesetzt.

Frage 3:

Hat die Verwaltung im Blick, dass bei der Einfahrt zum Trotzenburgplatz von der Straße An der Gohrsmühle aus weiterhin eine Befahrbarkeit bis zur Post möglich sein sollte, nachdem die Fußgängerzone umgestaltet wurde? Dort ist ein sehr hoch frequentiertes Gebiet, wo die Bürger Post abholen bzw. wegbringen. Anderweitig sind für die Postgänge keine Parkplätze zur Verfügung gestellt.

Antwort:

Der Bereich der Einfahrt bis zum Trotzenburgplatz wird auch in Zukunft befahrbar bleiben. Dies ist erforderlich für die Andienung vorhandener Stellplatzanlagen. Auf Dauer ist beabsichtigt, die kleinen Stellplatzanlagen - so wie jetzt am Trotzenburgweg vorhanden - wegfallen zu lassen. Eine Umgestaltung wird dann erfolgen, wenn das Grundstück mit dem Postgebäude eine bauliche Entwicklung nehmen wird. In diesem Zug ist zu entscheiden, wie die PKW-Stellplätze zu einem noch zu konzipierenden Hochbau angeordnet werden.

Mit freundlichen Grüßen

In Vertretung



Stephan Schmickler
Erster Beigeordneter