

Mitteilungsvorlage

Drucksachen-Nr. 0336/2014
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr	11.09.2014	zur Kenntnis

Tagesordnungspunkt

Bericht zur Umsetzung der Beschlussfassung aus der gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Umwelt Klimaschutz und Verkehr und des Infrastrukturausschusses vom 09.10.2013 (0445/2013) zur Verkehrsführung der Kanalbaumaßnahme „RW-Sammler Buchholzstraße“

Inhalt der Mitteilung

In der gemeinsamen Sitzung haben beide Ausschüsse mehrheitlich der ursprünglichen Planungsvariante in Verbindung mit den Ausführungen 1 bis 6 der Verwaltung zugestimmt:

- 1) Konkrete Ausschilderung des kürzesten Weges von der Mülheimer Straße zu den betroffenen Betrieben.
- 2) Verteilung von Flyern an die Betriebe zur Weitergabe an die Kunden.
- 3) Planung der jederzeitigen Erreichbarkeit jedes einzelnen Betriebes durch einen Verkehrsplaner.
- 4) Zeitliche Reduzierung der Vollsperrung Buchholzstraße im Bereich der Unterführung auf zweieinhalb bis drei Monate.
- 5) Verschiebung des Baubeginns in das Frühjahr 2015.
- 6) Vollsperrung im Bereich der Unterführung als letztes Bauos einplanen.

Die Planung der Maßnahme wird derzeit unter Berücksichtigung der zuvor genannten und beschlossenen Randbedingungen umgesetzt. Der Ausführungsbeginn ist nach wie vor für die 1. Hälfte 2015 geplant.