

Zeitstrahl Klimaschutzkonzept, Stand 27.01.2022

		2022											
		Jan.	Feb.	Mär.	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
	Schulferien				11.04. – 22.04.22		27.06.- 09.08.22				03.10.- 14.10.22		ab 23.12.
	Ausschreibung (bis zu 12 Wochen)												
	Vergabe			★									
0.2	Dokumentation												
	Zwischenbericht												
	Abschlussbericht												
	Ergebnisdarstellung im Internet												
1	Ist-Analyse sowie Energie- und THG-Bilanz												
1.1	IST-Analyse					Interne Vorarbeiten							
2	Risiko- und Potenzialanalysen												
2.1	Risikoanalyse												
2.2	Potenzial-Analyse												
3	Akteursbeteiligung												
3.1	Veranstaltungen zur Einbindung der breiten Öffentlichkeit												
3.1.1	Auftaktveranstaltung												
3.1.2	Zwischenpräsentation und partizipative Erarbeitung weiterer Maßnahmen												
3.1.3	Abschlussveranstaltung												
3.2	Arbeitsgruppe Klima-Team (Termine zusammengelegt/Termine sind störanfällig)												
3.2.1	Kick-off-Veranstaltung (diesen Termin könnten wir intern im März durchführen (Kennenlernen, Themen Vorstellen, Erwartungen, Ideen))			?									
3.2.2	TS: Bisherige Erfahrungen, Risiko- und Betroffenheitsanalyse (zs. mit AN Kick-Off)												
3.2.3	TS: Vorbereitung öffentliche Zwischenpräsentation Energie- und THG-Bilanz und Potenzialanalyse / Risikoanalyse												
3.2.4	TS: Strategie-, Leitbild- und Zielentwicklung, Festlegung von Meilensteinen und prioritären Handlungsfeldern												
3.2.5	TS: Brainstorming: Wie gehen wir als Kommune mit guten Beispielen voran?												
3.2.6	Maßnahmenkatalog												
3.2.7	TS: Übersicht der neuen Maßnahmen, Zeit-, Meilenstein-, Maßnahmen-, Kosten- und Ressourcenplan												
3.2.8	TS: Controlling- & Verstetigungs-Konzept												
3.2.9	TS: Kommunikationsstrategie												
3.2.10	Themen ggf. weiterer Sitzungen												
3.3	Einbindung der Politik												
3.3.1	Sitzungen in den politischen Gremien (Rat / Ausschuss) Vorlauf Fristen Vorlagen beachten		HA,16.						HA,24.		HA,19.		HA,07. Rat,13.
3.3.2	Arbeitskreis mit Vertreter*innen der politischen Fraktionen (3 x)												
3.4	Handlungsfeldspezifische Arbeitskreise / Workshops für engagierte Bürger, Vertreter der Politik, Interessengruppen, Verbänden etc.												
3.4.1	Bis zu 8 Workshops (ggf. je 2 parallel) zu den thematischen Handlungsfeldern des IKSK												
3.5	Persönliche Gespräche und Telefoninterviews												
3.5.1	Arbeitsfeld "Klimaschutz", Einzelgespräche												
3.5.2	Arbeitsfeld "Klimaanpassung", Einzelgespräche												
3.6	Mitwirkung bei der Erweiterung der Internetseite zur partizipativen Konzepterstellung												
4.	kommunenspezifischer Maßnahmenkatalog mit Übersichten u. Kurzdarstellungen												
4.1	Maßnahmenkatalog												
4.1.1	Übersicht der wichtigsten bereits durchgeführten Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen sowie deren Wirkung												
4.1.2	Übersicht neuer Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen sowie deren Wirkung												
4.1.3	Erstellen von Kurzdarstellungen (Maßnahmen-Steckbriefe) für neue Maßnahmen												
5	Verstetigungsstrategie												
	Partizipatives Erarbeiten einer Verstetigungsstrategie												
6	Controlling-Konzept												
	Erstellen eines maßnahmenbezogenen, kommunenspezifischen Controlling-Konzeptes												
7	Kommunikationsstrategie für die Phase der Konzeptumsetzung												
	Erstellen einer Kommunikationsstrategie für die Öffentlichkeitsarbeit für die Phase der Konzeptumsetzung mit Perspektive 10-15 Jahre												

Zeitstrahl European Energy Award nur Jahr 1, Stand 27.01.2022

(türkis = zeitlich-inhaltliche Verknüpfung mit IKSK-Prozess anzustreben)

		2022											
		Jan.	Feb.	Mär.	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
	Schulferien				11.04. – 22.04.22			27.06.- 09.08.22			03.10.- 14.10.22		ab 23.12.
	Ausschreibung (bis zu 12 Wochen)												
	Vergabe												
1	Ist-Analyse sowie Energie- und THG-Bilanz												
1.1	IST-Analyse Maßnahmenebene (s. auch Workshop und Vorab-Fragebögen durch Energieteam; s. 1.1 IKSK)												
1.2	IST-Analyse Energie- und THG-Bilanz (s. 1.1 IKSK)												
2	Akteursbeteiligung												
2.1	Arbeitsgruppe Energie-Team (ET)												
2.1.1	Workshop „Start“ (Kennenlernen der Instrumente, Prozesse, Aufgaben, Festlegung Zeitplan, etc.; mit eea-Berater*in!)												
2.1.2	Workshop „Ist-Analyse“ (Selbstbewertung ET; Maßnahmenbewertung durch eea-Berater*in; Vorbereitung für 3.2.3 & 4.1.1 IKSK)												
2.1.3	Workshop "Erstellung energiepolitisches Arbeitsprogramm" mit Maßnahmenplan (s. 3.2.5 IKSK, Input für 3.2.6 IKSK)												
2.1.4	Sitzung „Planung Maßnahmenumsetzung & -Kommunikation & Controlling (s. 3.2.8. IKSK)“ (Vorbereitung Beschlussvorlagen)												
2.1.5	Sitzung „Vorbereitung internes Audit“ tbd (s. 4; 4 Sitzungen Energieteam laut eea vorgesehen; ggf. erst Q1/2023)												
2.2	Einbindung der Politik												
2.2.1	Sitzungen in den politischen Gremien (Rat / Ausschuss; Berichte analog IKSK)								HA,24.		HA,19.		HA,07. Rat,13.
3	Dokumentation												
3.1	Erstellung des eea-Berichts (mit wesentlichen Ergebnissen der Ist-Analyse, Handlungsempfehlungen; des energiepol. Arbeitsprogramms)												
3.2	Fortlaufend durch ET & KSM: Update des Arbeitsprogramms / Controllingsystems												
4	Audits / Zertifizierung												
4.1	Vorbereitung internes Audit eea-Berater*in (s. auch 2.1.5; ggf. erst Q1/2023)												
4.2	Internes Audit (i.d.R. bei erstem Durchlauf nach 12 – 16 Monaten, da erste Maßnahmen bis dahin umzusetzen sind, Planung für 2023)												
5	Maßnahmenumsetzung												
5.1	Beginn Vorbereitung & Umsetzung von Maßnahmen aus dem energiepolitischen Arbeitsprogramm												