

Stadt Bergisch Gladbach Der Bürgermeister

Stadt Bergisch Gladbach · 51439 Bergisch Gladbach

Herrn Jörg Krell Zum Waschbach 21 51467 Bergisch Gladbach Fachbereich Umwelt und Technik

- Verkehrsflächen Rathaus Bensberg
Wilhelm-Wagener-Platz
Auskunft erteilt:
Martin Hardt, Zimmer 306
Telefon: 0 22 02 / 14 13 89

Telefax: 0 22 02 / 14 70 13 89 E-Mail: m.hardt@stadt-gl.de

Mein Zeichen 7-66/1

16.02. Februar 2022

Anfrage im Ausschuss für strategische Stadtentwicklung und Mobilität

Sehr geehrter Herr Krell,

im Ausschuss für strategische Stadtentwicklung und Mobilität am 8. Februar 2022 erkundigten Sie sich nach dem Status des Straßensanierungsprogramms und baten um eine grobe Aufstellung der Ausgaben für das vergangene Jahr.

Wie bereits in der Sitzung angedeutet, konnten neben den Maßnahmen des InHK-Projektes für Bensberg aufgrund unbesetzter Stellen im Bereich der Bauleitung lediglich einige kleinere Maßnahmen, partielle Deckenerneuerungen und Gehwegergänzungen, mit einem Gesamtvolumen von rund 400 T€ ausgeführt werden. Die Maßnahmen des Straßenbauprogramms 2021 wurden deshalb überwiegend in 2022 neu veranschlagt. Von zwei Anfang 2021 vorhandenen und zwei zusätzlich eingerichteten neuen Bauleitungsstellen war zum Jahresbeginn lediglich ein 0,5-Stellenanteil besetzt. Außerdem konnte eine der neu eingerichteten Stellen zum 1.10.2021 mit einem Bauleiter neu besetzt werden, der seine ersten Ausschreibungen zwischenzeitlich beauftragen konnte. Daneben wurde eine weitere (Halbtags-)Stelle für Planung und Bau befristet mit einer Werksstudentin besetzt, die aktuell ebenfalls eine erste Baumaßnahme betreuen wird.

Zurzeit ist eine weitere Stellenausschreibung für die Bauleitung – bislang leider ohne Erfolg – permanent geschaltet. Durch externe Ingenieurbüros, die allerdings ebenfalls Betreuungs-aufwand erforderlich machen, erhoffe ich mir eine verstärkte Durchführung größerer Sanierungsmaßnahmen.

Mit freundlichen Grüßen In Vertretung

Harald Flügge

Erster Beigeordneter und Stadtbaurat

2. FB 6-60 zur Niederschrift ASM 8.2.2022