

Auftraggeber: Stadt GL - Immobilienbetrieb FB 8

3 Erneute Auftragsvergabe aufgrund von Kündigung

Stand: 23.01.2024

3.1 Mehrkosten aus erneuter Auftragsvergabe

3.1.1 Heizungsarbeiten	Kosten [netto]
Budget aktuell	542.018 €
Bisher angewiesen	30.855 €
Anweisungsbetrag SR	3.198 €
Neuer Auftrag (inkl. Wartung)	1.075.709 €
DIFFERENZ	-567.745 €

Fehlendes Budget Heizungsarbeiten
gem. zuvor aufgeführter Aufstellung **567.745 €**

Nebenkosten	
Mehraufwand aufgrund Kündigung gem. PÄA 40	24.879 €
Aufstellung Schlussrechnung gem. PÄA 45	2.636 €
	27.515 €

Heizungsarbeiten	
Nettokosten	595.259 €
Zzgl. 19,0% MwSt	113.099 €
Bruttokosten	708.359 €

3.1.2 Elektroarbeiten	Kosten [netto]
Budget aktuell (nach ASG 2022)	2.498.703 €
Bisher angewiesen	133.939 €
Anweisungsbetrag SR	-4.566 €
Neuer Auftrag	3.366.277 €
DIFFERENZ	-996.946 €

~~Achtung! Über das Budget Elektroarbeiten werden auch weitere Arbeiten i. Höhe v. 63.422 € Brutto / 53.295,80 € Netto abgerechnet! Diese werden sepeart beantragt.~~

Fehlendes Budget Elektroarbeiten
gem. zuvor aufgeführter Aufstellung **996.946 €**

Nebenkosten	
Mehraufwand aufgrund Kündigung gem. PÄA 43	36.070 €
Prüfung W+M-Planung gem. PÄA 44	7.663 €
Aufstellung Schlussrechnung gem. PÄA 46	1.590 €
Anpassung LV gem. PÄA 50	17.874 €
Leistungsstandfeststellung gem. PÄA 51	4.960 €
	68.157 €

Elektroarbeiten	
Nettokosten	1.065.104 €
Zzgl. 19,0% MwSt	202.370 €
Bruttokosten	1.267.473 €

Mehrkosten aus erneuter Auftragsvergabe	
Nettokosten	1.660.363 €
Zzgl. 19,0% MwSt	315.469 €
Bruttokosten	1.975.832 €

3.2 Kosten aus Kleinaufträgen wegen Kündigungen

Heizungsarbeiten	<i>Kosten [netto]</i>
Schuttentsorgung Fa. Gersdorf	1.190 €
Kleinauftrag Bibliothek	173 €
	1.363 €
Elektroarbeiten	<i>Kosten [netto]</i>
Überzahlung Baustrom Fa. B&C	4.152 €
Leerrohre Klassenräume Fa. KS	10.186 €
Baustrom Fa. Irrgang	27.603 €
Blitzschutz Fa. Von der Venn	5.131 €
Umrüstung Baubeleuchtung Fa. Hellmuth	3.268 €
Baubeleuchtung monatl. Prüfung Fa. Hellmuth	1.500 €
Datenleitung Baucontainer Fa. Hellmuth	1.439 €
Beleuchtung an Bibliothek	169 €
Rückbau Leitungen Bibliothek	121 €
	53.569 €
Mehrkosten aus Kleinaufträgen wegen Kündigung	
Nettokosten	54.932 €
Zzgl. 19,0% MwSt	10.437 €
Bruttokosten	65.369 €
Gesamtkosten erneute Auftragsvergabe aufgrund von Kündigung	
Nettokosten	1.715.295 €
Zzgl. 19,0% MwSt	325.906 €
Bruttokosten	2.041.201 €