

**Stadt Bergisch Gladbach**  
**Der Bürgermeister**  
Federführender Fachbereich  
Stadtentwicklung

## Mitteilungsvorlage

Drucksachen-Nr. 0431/2024  
**öffentlich**

<b>Gremium</b>	<b>Sitzungsdatum</b>	<b>Art der Behandlung</b>
Ausschuss für Mobilität und Verkehrsflächen	10.09.2024	zur Kenntnis

### Tagesordnungspunkt

**Laurentiusstraße**

## **Inhalt der Mitteilung:**

### **Erläuterung**

Der Umbau und die Neugestaltung der Laurentiusstraße wurde am 29.08.2023 im Ausschuss für Mobilität und Verkehrsflächen (Drucksachnr. 0396/2023) mehrheitlich beschlossen. Der Ausbau beinhaltet die Neuaufteilung der Verkehrsflächen zugunsten der nachhaltigen Mobilitätsformen. Die zugrunde gelegten Kosten wurden auf 1.062.268 € berechnet.

Im weiteren Planungsprozess sind nun Kostenposten hinzugekommen, die in der vorherigen Berechnung nicht bzw. zu gering kalkuliert wurden. Hierbei handelt es sich um die Baustellensicherung sowie Abweichungen der aktuellen Baukostenpreise für Baumaterialien und Ausbesserungsarbeiten des Bodens. Der aktuelle Stand der Kalkulation beläuft sich auf 1.465.328,16 € für die Baukosten. Die konkrete Neuberechnung der Baukosten des externen Planungsbüros werden nachgereicht. Die anfallenden Baukosten fallen unter das Kommunale Abgabengesetz (KAG), sodass diese anteilig von den Anliegern gezahlt werden. Eine vollumfängliche Förderung dieses Anteiles ist über das Land NRW möglich und wird von der Verwaltung angestrebt.

Die Rheinenergie wird noch in diesem Jahr Leitungsverlegungen durchführen. Der Umbau der Straße soll dann nach Karneval 2025 starten.