



Öffentliche Anfrage der CDU-Fraktion für den AMV am 12. November 2024 – Sanierung der Altenberger-Dom-Straße: Kostentransparenz und Bürgerbeteiligung sicherstellen

Die CDU-Fraktion hat mit Schreiben vom 22. Oktober 2024 Fragen zur Umgestaltung der Altenberger-Dom-Straße im 1. Abschnitt zwischen der Kempener und Leverkusener Straße gestellt. Die Verwaltung nimmt dazu wie folgt Stellung:

1) Wir bitten die Verwaltung eine vollständige Aufstellung aller im Zusammenhang mit Planung und Durchführung der geplanten Sanierung der Altenberger-Dom-Straße im Abschnitt zwischen Schlebuscher Straße und Kempener Straße (Abschnitt 1 und Abschnitt 2) bisher der Stadt Bergisch Gladbach entstandener Kosten zur Verfügung zu stellen:

- **Zu den Kosten zählen beispielsweise die drei Gutachten der Ingenieurbüros am Anfang der Planung,**
- **sämtliche Kosten für Messaufträge, alle weiteren Beratungskosten seien sie planerischer, technischer, juristischer oder anderer Natur,**
- **die Kosten für die drei Informationsveranstaltungen der Schlüsselakteure am 10. August 2021,**
- **die Kosten der Informationsveranstaltung in der Kreishandwerkerschaft am 20. Oktober 2022,**
- **die Kosten der Informationsveranstaltung in der Turnhalle der GGS Schildgen am 31. Januar und 03. Februar 2024,**
- **die Kosten der Parkraumerhebung (der öffentlichen und privaten Parkplätze).**

Die Altenberger-Dom-Straße wurde aufgrund ihrer Länge in mehrere Abschnitte unterteilt:

- 1. Abschnitt: Kempener bis Leverkusener Straße
- 2. Abschnitt: Leverkusener bis Schlebuscher Straße

Bezüglich der bisher entstandenen Ausgaben für die Umgestaltung des 1. und 2. Abschnittes gibt die nachfolgende Tabelle eine Übersicht. Diese berücksichtigt alle gebuchten Rechnungen bis zum 30.09.2024.

Datum	Auftragsgegenstand	Projektstatus abgeschlossen ja/nein	Kosten
2020	Ideenwettbewerb Schildgen 1. Abschnitt (3 Ingenieurbüros)	ja	30.000,00 €
2021	Vertiefungsauftrag Ideenwettbewerb 1. Abschnitt	ja	24.186,57 €
2021	Raummiete Öffentlichkeitsarbeit 1. Abschnitt	ja	275,00 €
2022	Raummiete Öffentlichkeitsarbeit 2. Abschnitt	ja	535,00 €
2022	Moderation Öffentlichkeitsarbeit 2. Abschnitt	ja	1.405,15 €
2023	Verkehrserhebung Parkplatz „Am Schild“	ja	13.328,00 €
2023	Bodengutachten 1. Abschnitt	ja	7.247,46 €
2023	Tempo 30 Schilder	ja	1.460,00 €
2023	Planung Leistungsphase 1-3, 2. Abschnitt	ja	42.286,33 €
2023	Kommunikation inkl. Bürgerdialog, 1. Abschnitt	nein	60.977,74 €* * Abschlagsrechnungen
2023	Planung Leistungsphase 1-3 inkl. Parkraumuntersuchung und Bürgerdialog, 1. Abschnitt	nein	49.715,58 €* * Abschlagsrechnungen
2024	Parkraumuntersuchung Schildgen/Katterbach	nein	23.265,69 €* * Abschlagsrechnungen
2024	2D Fotos Planung 1. Abschnitt	ja	7.711,20 €

2. Wird durch die Verwaltung sichergestellt, dass vor einem Maßnahmenbeschluss zur Sanierung der Altenberger-Dom-Straße (Abschnitt 1) durch den Ausschuss für Mobilität und Verkehrsflächen eine zweite Bürgerbeteiligung stattfindet, so wie es die Verwaltung bei der Ausschusssitzung am 18. April 2023 angekündigt hat? Wann soll die zweite Bürgerbeteiligungsveranstaltung stattfinden?

Die Verwaltung hat Anfang 2024 einen umfangreichen Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern zur Umgestaltung des 1. Abschnittes geführt. Im Anschluss bestand die Möglichkeit sich online zu den Plänen zu äußern. Die Anmerkungen aus den Beteiligungen wurden geprüft und, sofern möglich, in die nun vorliegende Planung (Vorplanung) eingearbeitet.

Die Verwaltung beabsichtigt die Vorplanung mit der beschlossenen Variante den Bürgerinnen und Bürgern in einem erneuten Bürgerdialog vorzustellen. Auch hier wird es wieder die Möglichkeit geben sich zu der Planung zu äußern. Der Bürgerdialog ist für Anfang kommenden Jahres vorgesehen, unter Vorbehalt der Beschlussfassung für die Vorplanung. Im Anschluss und nach Prüfung der Eingaben aus dem Bürgerdialog wird die Verwaltung die Entwurfsplanung von dem Planungsbüro MWM ausarbeiten lassen und der Politik zur Beschlussfassung (Maßnahmenbeschluss) vorlegen.

3. Wir möchten die Verwaltung bitten, dem Ausschuss schriftlich einen Zeitplan mit den Meilensteinen zum Abschnitt 1 der Altenberger-Dom-Straße zur Ausschusssitzung am 12. November 2024 zur Verfügung zu stellen.

Ein aktueller Projektzeitplan ist unten aufgeführt.

Zeitplan Umgestaltung Altenberger-Dom-Straße Schilgen Nahversorgungszentrum (1. Abschnitt)

Zeitraum	2024				2025				2026				2027				2028					
	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	
Kommunalwahl																						
AMV Beschluss																						
Abstimmungen Vorplanung inkl. Überarbeitungen																						
Vorbereitung und Durchführung 2. Bürgerdialog																						
Erstellung Entwurfsplanung																						
Sicherheitsaudit Entwurfsplanung																						
Abstimmungen Entwurfsplanung inkl. Überarbeitungen (Maßnahmenbeschluss)																						
Stellung Förderantrag																						
Ausschreibung und Vergabe Leistungsphase (Lph) 5-8																						
Lph 5 - Ausführungsplanung																						
Lph 6-7																						
Bauphase																						

Alle Angaben unter Vorbehalt der Beratungen und Beschlüsse
Stand: 30.10.2024

