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Kostensteigerung Maßnahmebeschluss "Neuer Traßweg" 

 

Beschlussvorschlag: 
Der Infrastrukturausschuss des Rates beschließt die Durchführung der Kanalsanierungsmaß-
nahme „Neuer Traßweg“ auf Grundlage der aktualisierten Kostenschätzung. 
 
 



Sachdarstellung / Begründung: 
In der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Infrastruktur und Verkehr am 06.02.2007 wurde 
unter TOP 15 das Kanalbauprogramm 2007 beschlossen, u. a. unter der lfd. Nr. 33 die Kanal-
sanierung „Neuer Traßweg“ mit Kosten von 100.000 €.  
 
Die damalige Planung und Kostenschätzung beruhte auf der Annahme, dass Teile der 
Schmutzwasserkanalisation in offener und geschlossener Bauweise zu sanieren sind.  
 
Übersichtsplan: 

 
 
 
 
Die Ursprungsplanung sah im Wesentlichen Sanierungen für den Schmutzwasserkanal vor, 
die Sanierungsnotwendigkeit für den Regenwasserkanal wurde auf Grund des vorhandenen 
Schadensbildes als nicht dringlich eingestuft und für Folgejahre eingeplant. 
 
Nach der Entscheidung, für den gesamten Neuen Trassweg einen Straßenneubau durchzufüh-
ren, wurde die Sanierungsplanung überarbeitet. Im Rahmen der Entwurfsplanung im Januar 
2011 wurde ein neues Sanierungskonzept erstellt, welches nun auch die Regenwasserkanalisa-
tion  beinhaltet und damit berücksichtigt, dass ein Eingriff in die Regenwasserkanalisation  
nach der Erneuerung der Straße in den unmittelbaren Folgejahren nicht zu vertreten ist. 
 
 
 



Die ermittelten Mengen überschreiten damit nachvollziehbar deutlich den im Jahr 2007 ge-
schätzten Aufwand und sind in nachfolgender Zusammenstellung aufgeführt: 
 
Offene Bauweise  3 Stück Stutzen  3.500 €/Stück    10.500,00 € 
Renovation (Schlauchlining)  600 m   220 €/m  129.000,00 € 
Schachtsanierung   25 Stück  650 €/Stück    16.250,00 € 
Gesamtkosten netto:         155.750,00 € 
Gesamtkosten brutto        185.342,50 € 
 
Folgekosten jährlich:          11.694,00 € 
 

 
 
Die Finanzierung der Kanalsanierungsmaßnahme „Neuer Traßweg“ ist im Wirtschaftsplan 
des Abwasserwerkes unter der Haushaltsstelle I 912 07 403 gesichert. 
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