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Ihre Anfrage im Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Verkehr am 29.09.2011

Sehr geehrter Herr Mömkes,

zum Tagesordnungspunkt A 15 „Anfragen der Mitglieder“ baten Sie um Beantwortung folgender 3
Fragen.

Frage 1:
Wieso tut sich beim Rohbau der Feuerwache in Refrath seit einiger Zeit nichts mehr? Der Rohbau
ist teilweise fertig gestellt, teilweise noch nicht. Es gibt noch keine Fenster, man hat schon ein Tor
eingesetzt, man sieht aber so gut wie nie einen Menschen auf der Baustelle.

Antwort: |
Gemäß dem gültigen Bauzeitenplan ist die Fertigstellung der Baumaßnahme „Neubau einer Ret-
tungswache mit integriertem Feuerwehrgerätehaus“ für Ende März 2012 geplant. Nach Rückspra-
che mit der Bauleitung ist dieser Termin immer noch gültig. Die Fenster sind eingebaut und somit
ist die Fassade dicht und ein Innenausbau in der Winterzeit sichergestellt.

Frage 2:
Wann endet endlich diese fürchterliche Kanalbaustelle an der Oberen Hauptstraße?

In der Oberen Hauptstraße wird der hydraulisch überlastete Schmutzwasserkanal durch eine größere
Rohrdimension ersetzt.

Antwort:

Die ursprünglich vorgesehene Bauzeit bis Ende Oktober wurde sehr optimistisch eingeschätzt. Sie
verlängert sich durch nachfolgende Umstände:

e Vorhandensein von Fels in der Baugrube, von Hand abzustemmen;
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e Installation von 2 zusätzlichen Schachtbauwerken, ebenfalls im Fels, zur Errichtung der
Schmutzwasser-Überleitung;

e Ummantelung der vorhandenen SW-Verrohrung mit Beton, auch von Hand zu stemmen;

e Umplanung auf Seiten der Rheinenergie, zu den geplanten Arbeiten kommt eine zusätzliche
Erneuerung der Trinkwasserleitung im Kreuzungsbereich Sander Straße.

Durch diese Verzögerungen verlängert sich der Baustellenbetrieb bis Ende Dezember 2011.

Um den Bauablauf zu beschleunigen wird die Auffüllung der Kanaltrasse mit Flüssigboden vorge-
nommen und die Arbeitszeiten in die verkehrsärmeren Zeiten ausgedehnt (Arbeitsbeginn z.T. um

6.00 Uhr morgens). Sobald die beengten Baustellenverhältnisse und der Bauablauf es ermöglichen,
wird eine zweite Arbeitskolonne eingesetzt.

Frage 3:

Hat die Verwaltung im Blick, dass bei der Einfahrt zum Trotzenburgplatz von der Straße An der
Gohrsmühle aus weiterhin eine Befahrbarkeit bis zur Post möglich sein sollte, nachdem die Fuß-
gängerzone umgestaltet wurde? Dort ist ein sehr hoch frequentiertes Gebiet, wo die Bürger Post

abholen bzw. wegbringen. Anderweitig sind für die Postgänge keine Parkplätze zur Verfügung ge-
stellt.

Antwort:

Der Bereich der Einfahrt bis zum Trotzenburgplatz wird auch in Zukunft befahrbar bleiben. Dies ist
erforderlich für die Andienung vorhandener Stellplatzanlagen. Auf Dauer ist beabsichtigt, die klei-
nen Stellplatzanlagen - so wie jetzt am Trotzenburgweg vorhanden - wegfallen zu lassen. Eine Um-
gestaltung wird dann erfolgen, wenn das Grundstück mit dem Postgebäude eine bauliche Entwick-
lung nehmen wird. In diesem Zug ist zu entscheiden, wie die PKW-Stellplätze zu einem noch zu
konzipierenden Hochbau angeordnet werden.

Mit freundlichen Grüßen

In Vertretung
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Stephan Schmickler
Erster Beigeordneter


